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1 OBJECTE DEL PLA DIRECTOR

El Pla Director d'abastament d'aigua potable del municipi de Moll6 té com objectiu avaluar I'estat
actual de les instal-lacions i fer una prognosi del seu estat futur, concloent amb actuacions

especifiques per assegurar un correcte i suficient funcionament de la xarxa.
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2 ANTECEDENTS

Mollé és un municipi situat al nord-est de la comarca del Ripollés, a la demarcacié de Girona. Per la
seva configuracio fisica, el municipi forma part de I'anomenada Vall de Camprodon, a la capcalera
del riu Ritort, afluent del Ter. El terme limita al nord amb el municipi de Prats de Moll6 - La Presta
(Vallespir, Franca), a I'est i al sud amb el municipi de Camprodon, i a ponent amb els termes de

Llanars i Setcases.

El municipi té una extensié de 43 Km? format per nou entitats de poblacié. Els pobles de Moll§ i
Espinavell (de poblacié agrupada), el llogarret de Fabert, i els veinats de Ginestosa, Els Grells, Can

Sola, Moixons, El Riberal i Favars (de poblacié disseminada en masos i cases rurals).

Moll6é té una poblacié de 340 habitants segons el cens de I'IDESCAT de I'any 2007, els quals es

reparteixen entre els nuclis i disseminats citats anteriorment.

La xarxa d'aigua és propietat de I'Ajuntament de Molld, essent la seva gestid integrament

municipal.

Pagina 5 de 50




BASES DE PARTIDA DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT: EL PLA D’ORDENACIO

Pla director del servei d’abastament del municipi de Moll6 URBANISTICA MUNICIPAL

3 BASES DE PARTIDA DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT: EL PLA
D’ORDENACIO URBANISTICA MUNICIPAL

Actualment Moll6 es troba en fase d'elaboracié del nou Pla d’Ordenacié Urbanistic Municipal. Les
dades de referencia per I'elaboracié del Pla Director han estat les subministrades per 'Ajuntament
de I'esborrany del Pla d’Ordenacié Urbanistic Municipal. La vigéncia que s’ha pres de base de calcul

pel Pla director és fins al 2025.
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4 MARC LEGAL | NOVA CULTURA DE L’AIGUA

La normativa d’abastament és a nivell europeu:

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la
que s'estableix un marc comunitari en I'ambit t de la politica d’aiglies (DOCE L327 de
22/12/2000).

Directiva 98/83/CE, del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les
aigues destinades a consum huma (DOCE L 330, de 5/12/1998).

A nivell estatal:

RDLEG 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Text Ref6s de la Llei d'aigiies (BOE 176
de 24/07/2001).

RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l'aigua de consum huma (BOE num. 45 de 21/02/2003).

RD 849/1986, de 11 d'abril, pel que s’aprova Reglament del Domini Public Hidraulic (BOE
103 de 30/04/1986).

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'edificaci6 (LOE) (BOE num. 266, de
6/11/1999).

RD 314/2006, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE num. 74
de 28/03/2006).

Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de régim local (BOE num. 80 de 3/04/1985).

A nivell autondmic:

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el Text Refos de la Legislacié
en matéria d'aigies de Catalunya (DOGC num. 4015 de 21/11/2003).

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el TR de la Llei Municipal i de
regim Local de Catalunya (DOGC num. 3887 de 20/05/2003).

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
de les entitats locals (DOGC num. 2066 de 23/06/1995).

A nivell municipal:

L’Ajuntament no disposa actualment de Reglament del Servei d’Abastament.
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- Peérdues reals inevitables: fuites de la xarxa que degut a la seva configuracié topologica no

5 GLOSSARI es poden evitar.
En la redacci6 del present pla director d'abastament d'aigua potable s'utilitzen els segiients termes: - Sistema d’alta: és la xarxa de transport d'aigua crua des de la captaci6 fins al diposit.
- Poblacié permanent: és la poblaci6 censada en el municipi. - Sistema de baixa: és la xarxa de transport d’aigua des del diposit fins a l'usuari.

- Poblacié estacional: és la poblaci6 de segona residencia. Es considera que resideix al

municipi 90 dies a I'any.

- Poblacié equivalent: és la poblacié obtinguda tenint en compte que la poblacié permanent

resideix al municipi durant 365 dies a I'any i la poblacié estacional durant 90 dies.

- Factor punta estacional: és una ratio que relaciona els abonats punta (estacionals més

permanents) amb els estacionals.
- Dotacié en alta: és el cabal a sortida de diposit per habitant.

- Dotaci6 en alta poblacié equivalent per consum domestic: és el cabal a sortida de diposit per
habitant equivalent (considerant que la poblacié estacional hi resideix 90 dies a I'any) tenint

en compte els abonats domeéstics i els abonats d'usos institucionals.

- Dotacié en alta poblacié equivalent per consum total: és el cabal a sortida de dipdsit per
habitant equivalent (considerant que la poblacié estacional hi resideix 90 dies a I'any) tenint

en compte tots els abonats (inclosos els industrials).
- Consum registrat: és el consum extret de les lectures de comptadors.

- Consum facturat: és el consum sobre el que es cobra el servei d'abastament que pot diferir

del registrat degut a I'aplicacié de minims.
- Consum autoritzat: és el consum del que es té coneixement i autoritzacio.

- Pérdues aparents: formen aquest conjunt les perdues degudes a consums no autoritzats i als

subcomptatges.

- Rendiment: és el consum registrat més les pérdues aparents respecte a la dotacié en alta.
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6 LES INFRAESTRUCTURES ACTUALS D’ABASTAMENT

6.1 Introduccio

Moll6 disposa de tres zones d'abastament que alimenten respectivament a quatre veinats
anomenats Mollé, El Riberal, Espinavell i Favars. A la resta de la poblacio I'abastament es realitza a

nivell particular.

A les tres zones el servei de subministrament es realitza amb aigua provinent de fonts naturals,
emmagatzemant-se en diposit, abastant conjuntament a la poblacié i als hidrants contra incendis.
Les zones d'abastament de Mollé i Favars estan interconnectades a fi que si no es disposa de
suficient recurs en una de les zones d’abastament es pugui abastar a la poblacié a través de l'altra.
Tots els abonats disposen de comptador, en canvi, no hi ha existéncia de cabalimetre o comptador

que controli el que s’injecta a xarxa.
Els tres sistemes de subministrament son:
- Sistema de Moll6- El Riberal: captacio Font de la Pega i diposit de Mollo
- Sistema de Favars: captacio Font de I'Espatllat i diposit de Favars.
- Sistema d’Espinavell: captacio Font de Collpregon i Font d’en Roca i diposit d’Espinavell.

Es troba en fase de construcci6 el sistema d’abastament de la zona de la Ginestosa amb la captacio

a la Font del Clot Negre i el diposit de la Ginestosa.
6.1.1 CARACTERISTIQUES PRINCIPALS DELS ABONATS

L'any 2007, a Mollo, hi havia un total de 314 abonats: 303 domestics, 8 activitats economiques, 3

activitats ramaderes i els consums institucionals no disposen de comptadors.

Aquests abonats els podem agrupar en tres categories: habitatges buits, segones residéncies i

habitatges principals, representant aquests Ultims un 42% del volum d’abonats.

El cabal mitja de sortida de diposit estimat és de 137 m®/dia. La dotaci6 en alta per la poblacio

equivalent és de 386 I/hab-eq-dia si tenim en compte tant els consums domeéstics com els industrials

i les activitats ramaderes. Si Unicament considerem els consums domestics, aquesta dotacio en alta

disminueix a 276 I/hab. eq-dia.
6.1.2 INVENTARI

S’han inventariat les infraestructures d’abastament de Moll6 classificant-les per la seva ubicacio i

caracteristiques i assignant una edat estimada de construccio.

Aquesta mateixa relacié permetria, si es volgués, assimilar-la a les unitats de manteniment o gestio

d’actius.
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i i ANY CONS-
UBICACIO coDlI ELEMENT DESCRIPCIO TRUCCIO
Captacié Font de I'Espatllat

00 00 Terreny 1964
00 01 Font 1964
00 02 Instal-lacions complementaries mecaniques 1964
00 03 Conducci6 aigua crua 1964
Captacié Font de la Pega
01 00 Terreny 1975
01 01 Pou 1975
01 02 Instal-lacions complementaries mecaniques 1975
01 03 Conducci6 aigua crua 1975
Diposit de Moll6
02 00 Terreny 1985
02 01 Diposit Circular - 300 m® 1985
02 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 1985
02 03 Instal-lacions complementaries mecanigues 1985
02 04 Sistema de cloracié 1985
02 05 Tancament 1985
Diposit de Favars
03 00 Terreny 2004
03 01 Diposit Quadrat - 300 m® 2004
03 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 2004
03 03 Instal-lacions complementaries mecanigues 2004
03 04 Sistema de cloracio 2004
Font Espinavell 1i 2
04 00 Terreny 1975
04 01 Fontl 1975
04 02 Font2 1975
04 03 Diposit 1 1975
04 04 Dipdsit 2 1975
04 05 Conducci6 aigua crua 1975
Diposit Espinavell
05 00 Terreny 1996
05 01 Diposit Circular - 300 m® 1996
05 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 1996
05 03 Instal-lacions complementaries mecaniques 1996
05 04 Sistema de cloracio 1996
Captaci6 Font Clot Negre
06 00 Terreny 2007
06 01 Font 2007
06 02 Instal-lacions complementaries mecanigues 2007
06 03 Conducci6 aigua crua 2007
Diposit Ginestosa
07 00 Terreny 2007
07 01 Diposit 2007
07 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 2007
07 03 Instal-lacions complementaries mecaniques 2007
07 04 Sistema de cloracio 2007
Xarxa (escandalls metres/diametres/materials)
08 1 Xarxa varis|

6.2 Descripcio de les instal-lacions
6.2.1 FONTS D'ABASTAMENT

Moll6 s'abasta mitjancant 5 fonts: Font de la Pega, Font de I'Espatllat, Font de Collpregon, Font d’'en

Roca i Font del Clot Negre (en construccid).

La Font de I'Espatllat situada a la cota 1.368 m. L'aigua és conduida per mitja de canonada de
PVC de 63 mm de diametre i per gravetat, fins al diposit de Mollg, el qual dista de la captacio 1,16
km amb un desnivell de 93 m. En la canonada de conduccié s’hi troben una série d'arquetes trenca

carregues la funcié de les quals és reduir la carrega de la canonada.

La Font de la Pega situada a la cota 1.565 m. L'aigua és conduida, per gravetat, fins al diposit de
Favars per mitja de canonada de polietile de 75 mm de diametre. El diposit de Favars dista de la
captacié 1,7 km amb un desnivell de 219 m. En la canonada de conduccié s’hi troben una série

d’'arquetes trenca carregues la funcié de les quals és reduir la carrega a la canonada.

Les dues fonts del nucli d’Espinavell sén la Font de Collpregon situada a la cota 1.432 m, i la
Font d’en Roca situada a la cota 1.417 m. Les dues fonts es troben situades als voltants del nucli
d’Espinavell del qual disten 1,2 km aproximadament. Les captacions disposen d’'una arqueta on es
recull 'aigua de la font i a través de canonada de PVC de 63 mm de diametre, I'aigua és conduida,
per gravetat, fins al diposit d’Espinavell. El diposit d’Espinavell dista de la captacié 1,1 km amb un
desnivell de 110 m. En la canonada de conducci6 de les captacions fins a diposit s’hi troben una

série d'arquetes trenca carregues la funcié de les quals és reduir la carrega a la canonada.
6.2.2 TRACTAMENT

El sistema de tractament de l'aigua consisteix en una desinfecci6 realitzada a I'entrada de cada un
dels diposits a través de pastilles d’hipoclorit sodic. El sistema de desinfeccié és de dificil regulacio i
control. Les autoritats sanitaries no consideren que el sistema de desinfeccid utilitzat (pastilles de
clor que es desfan en funcié del cabal d’aigua) sigui un sistema continu i automatic (prescripcions
descrites a “Vigilancia i controls sanitaris de les aiglies de consum huma de Catalunya”.

Departament de Salut Publica de la Generalitat de Catalunya, 2005).

No es disposa d’analitzadors automatics en continu del clor residual i I'analisi de desinfectant es

realitza els dies laborables (quan en cap de setmana augmenta el consum). A través de la
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determinacié manual i puntual del parametre de clor lliure a xarxa es comprova si el nivell de

desinfecci6 és el correcte. Les dades son enregistrades.
6.2.3 SISTEMA DE RESERVA

El sistema de reserva esta format per 3 diposits: diposit de Mollo, diposit de Favars i diposit

d’Espinavell.

El “Diposit de Mollé” situat a la cota 1.275 m té una capacitat de 300 m?, és rodd de formigd
armat, disposa de buidador, dels elements de tancament i ventilacid necessaris, esta en bon estat
sense presentar fuites. Disposa d’'un sistema de canonades i valvules que permet que pel consum
de xarxa, no s’aprofiti la totalitat de la capacitat del diposit i que la resta de capacitat es reservi per

I'is dels Bombers.

El “Diposit de Favars” esta situat a la cota 1.346 m amb una capacitat de 300 m°, és de forma
rectangular i de formigé armat, disposa de buidador, dels elements de tancament i ventilacié

necessaris, esta en bon estat sense presentar fuites.

El “Diposit d’Espinavell” esta situat a la cota 1.314 m amb una capacitat de 300 m?, és de forma
rectangular i de formigé armat, disposa de buidador, dels elements de tancament i ventilacié
necessaris, esta en bon estat sense presentar fuites. Disposa d'un sistema de canonades i valvules
que permet que pel consum de xarxa no s'aprofiti la totalitat de la capacitat del diposit i que la resta

de capacitat es reservi per I'is dels Bombers.

Els tres diposits de les diferents zones d’Espinavell, Favars i Moll6 és de 300 m®. Si el consum mitja
de la zona d’Espinavell és de 9,13 m®/dia, de la de Favars és 12 m°/d i de la zona de Moll6 és 53

m?/d, els temps de contacte de cada diposit sera de 32,86 dies, 25 dies i 5,66 dies respectivament.
6.2.4 IMPULSIO

Existeix un bombeig des la xarxa de Moll6 cap a la xarxa de Favars per si hi hagués necessitat de

passar aigua d'una xarxa a l'altra en situacié de manteniment o manca d’aigua.
6.3 Descripcio general de la xarxa

La xarxa del municipi de Mollé esta dividida en tres xarxes: xarxa del nucli d’Espinavell, xarxa de

Moll6é o Favars que estan unides mitjangant bombament. Les tres xarxes sén bastant recents.

El nucli d’Espinavell se subministra des del diposit d’Espinavell. El nucli de Moll6 se subministra des

del seu diposit igual que el cas de Favars que se subministra des del seu propi diposit.

El component orografic provoca que I'aigua arribi amb una pressié elevada a gran part del municipi.
Les artéries dels diferents nuclis i de sortida dels diposits sén de polietile de 110.

A la taula segient es detallen els materials de les tres xarxes existents:

1. Xarxa de Moll6

MATERIAL DIAMETRE |LONGITUD
[m]
17 141
Polietile 2" 1.163 100 %
110 mm 2.870
4.174 100 %

1. Xarxa de Favars

MATERIAL DIAMETRE | LONGITUD
[m]
PVC 100 mm 542 22
2 372
Polietilé 78
110 mm 1.558
2.472 100 %

1. Xarxa d’Espinavell

MATERIAL DIAMETRE | LONGITUD o
(o]
[m]
27 697
Polietilé 100 %
110 mm 311
1.008 100 %
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Es disposa d’hidrants en alguns punts de la xarxa, caldria ampliar la xarxa d’hidrants.
6.4 Control sanitari de I'aigua

El control sanitari del qual n’és responsable I'Ajuntament, regit pel Reial Decret 140/2003, el realitza
gairebé conforme al Decret, en les frequéncies i punts que estableix. L'Ajuntament disposa d'un

“Protocol d’Autocontrol” el qual s’ha adaptat a les exigéncies de les autoritats sanitaries de la zona:

- Es contracta [I'empresa externa ACONSA la realitzacié de les analisis dels anomenats

autocontrols normals.

- La persona dedicada a la gesti6 d'explotaci6 de xarxes analitza cada dia laborable el
parametre clor, tant per regular el propi procés (no hi ha automatismes associats) com per
realitzar-ne el control pertinent. També realitza els examens organoleptics en tots els
diposits en les freqiéncies que el Reial Decret demana. Els resultats de les analisis del
desinfectant residual i dels examens organoléptics es troben enregistrats, aixi com les

incidéncies ocorregudes en el sistema de subministrament d’aigua.

No existeixen punts de recloracié intermitjos a la xarxa, Unicament es realitza cloracié als diposits

mitjangant pastilles de clor. Aquest sistema de cloracio és dificil de regular i controlar.

No es disposa d'analitzadors automatics en continu del clor residual i I'analisi del desinfectant es

realitza els dies laborables.

6.5 Sistemes de control

Respecte als diferents tipus de sistemes de control, s’esmenta que:
- Els diposits disposen de sobreeixidor

- Es disposa de mecanismes controladors de pressi6 a la xarxa en alta (arquetes trenca

carrega).

- Es disposa de mecanismes controladors de pressié (reductors) a les xarxes de Favers i
Mollo.

6.6 Criteris generals de gestio del servei

L'Ajuntament gestiona i explota directament el servei de subministrament d’aigua, no existeix cap
Reglament de Servei i es delega la facturacio al Servei de Recaptacié del Ripolles — Cerdanya. Certes

tasques es contracten a diverses empreses (instal-lacions, analisis).
Les tarifes actuals es van aprovar I'any 2006 per I'’Ajuntament.

El responsable maxim de les competéncies municipals respecte al servei del cicle integral de l'aigua

és l'alcalde.
6.7 Criteris generals d’explotaci6 de la xarxa
Els criteris generals d’explotacio del servei sén els seguents:
- De tipus sanitari:
0 Realitzar la desinfecci6 amb pastilles de clor que es desfan pel pas de l'aigua.

0 Regular el sistema de desinfeccié a través de les mesures puntuals i de frequéncia

diaria (dies laborables) de clor a sortida de diposit i xarxa.
0 Netejar els diposits.

o0 Realitzar les actuacions que demana el RD 140/2003 plasmades en el seu “Protocol
d’Autocontrol”, el qual ha estat també acceptat per les autoritats sanitaries de la

Zona.

0 Analitzar el nivell d’'arsénic com a parametre de risc amb una freqiiéncia bimestral en
les captacions on les concentracions sén aproximadament les del valor parametric del
RD 140/2003.

- De regulacié de la demanda de cabal i de disponibilitat de recursos hidrics:

o Controlar el cabal en alta a través dels sobreeixidors instal-lats als diposits i de

I'aforador instal-lat a la Font de I'Espatllat.

o0 Llegir els comptadors individuals de consum semestralment.
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0 Abastar a Favars a través de la xarxa de Mollé quan no hi ha suficient cabal d’aigua a

la Font de la Pega.

- De manteniment, amortitzacions i millora dels sistema:

o Continuar connectant a la xarxa de distribucié6 municipal els sectors que actualment

s'abasten a partir de fonts particulars.
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7 DADES ECONOMIQUES DEL SERVEI

7.1 Ingressos

Els ingressos actuals al servei d’abastament d’aigua potable provenen de les tarifes de consum

d’aigua. Actualment son les seglents:

Us Domeéstic
Minim [m3/mes] 30
de 0 a 30 0,5
més de 30 0,7
Us Industrial, ramaders i comercials
Minim [m3/mes] 100
de 0 a 100 0,5
més de 100 0,7
Conservacié de comptadors 0,50 €/abonat trimestre
Instal-laci6 comptadors 90 €/comptador
Drets connexi6 xarxa 150,25 € /abonat

Blocs consum [m3/sem] / [€/m3]

Blocs consum [m3/sem.] / [€/m3]

Tenint en compte les dades entregades pel Servei d’Aigles de Molld, I'any 2007 es van facturar

27.149 m®, segons els preus indicats, els ingressos tarifaris van ser d’11.309,55 €.

7.2 Inversions

Les inversions realitzades durant I'any 2007 han estat les que s’enumeren a continuacio:
- Diposit de la Ginestosa: 52.640,08 €

7.3 Despeses

Les despeses del servei sense tenir en compte les inversions realitzades I'any 2007 van ser de
12.892,06 €.

Pagina 14 de 50




Pla director del servei d’abastament del municipi de Moll

SITUACIO DEL SERVEI D’AIGUA. COMPARATIVA AMB ELS RATIS DEL SECTOR M
LI\

8 SITUACIO DEL SERVEI D’AIGUA. COMPARATIVA AMB LES RATIOS
DEL SECTOR

8.1 Ratios a avaluar

Les ratios a avaluar sén les segiients:

% Rendiment normal xarxa: és el cabal registrat respecte a la dotaci6 en alta.

Capacitat de reserva diposits dies: son els dies en que els diposits poden abastir la xarxa

sense entrada d'aigua de les captacions.

Dotacié equivalent (I/hab/dia) sobre poblacidé censada: és el cabal subministrat en alta per

habitant i per dia.

% Plom a les xarxes: és la longitud de canonades de plom respecte a la longitud total de

la xarxa.
% Cabals aportats a xarxa mesurats: és el cabal registrat respecte al cabal consumit.

% Serveis amb problemes qualitat aigua segons parametre: volum de la xarxa que
presenta problemes deguts a la terbolesa de l'aigua o respecte al temps de retencié al

diposit de cloracio.

Temps de vida mitjana de la xarxa, anys: és I'edat de la xarxa, fent la mitjana entre les

diferents canonades.

% Renovacio xarxa anual: és la longitud de canonada renovada respecte a la longitud total

de la xarxa.

% Automatitzaci6 dels serveis: serveis automatitzats respecte al total de serveis.

% Us Eines informatiques de planificacio i gestio: tasques de planificacié i gestié que es
realitzen mitjancant eines informatiques respecte al total de tasques.

Control del consum usuaris, comptador %: abonats amb comptador respecte al total

d’abonats.

Control del consum usuaris, aforament %: abonats amb aforament respecte al total

d’abonats.

— Control del consum usuaris, sense mesura %: abonats sense comptador ni aforament

respecte al total d’'abonats.

- % Us de representacions grafiques xarxa: tasques de manteniment que es realitzen

mitjancant la utilitzacié de representacions grafiques de la xarxa.

— Informacié continguda en les representacions grafiques: element de la xarxa indicats a les

representacions grafiques.
— Campanyes programades deteccio fuites %

— 9% Propietat comptadors: comptadors que pertanyen a l'ajuntament respecte al total de

comptadors.
— Despeses personal, % sobre facturacié
— Despeses material, % sobre facturacié
— Despeses energia, % sobre facturacio
— Despeses compra aigua, % sobre facturacio
— Inversio6 / Facturacié %
— Amortitzacio / Facturacié %
—  Preu aigua consum 2007 €/m?>: Ingressos tarifaris dividit pel consum registrat total.

— Facturaci6 de laigua / Volum registrat de consum: Facturacié tarifaria i connexié

d’escomeses, aigua i reformes dividit pel consum registrat total.

— Facturaci6 total / Volum registrat de consum: Facturacio tarifaria i no tarifaria dividit pel

consum registrat total.
— Avaries / km xarxa: nombre d'avaries respecte a la longitud de la xarxa

— km xarxa / empleat: longitud de la xarxa per empleat
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CONCEPTE Sistema Moll6 Valors de referéncia

8.2 Avaluacio de les ratios Despeses personal, % sobre facturacio 21 29
<4 L . .. - ;- ial, 9 i6
Les ratios principals del servei de subministrament d’aigua a Moll6 i les del sector, emprades per fer Despeses material, % sobre facturacio 18 13
valoracions en aquest Pla Director (la major part provenen de la publicacio nim. 5 de I'ASAC, “Els Despeses energia, % sobre facturacio N.S. 4,6
Serveis d’Abastament. Caracteritzacio i Tendencies 2000 — 2003”), son les seglents: Despeses compra aigua, % sobre facturacio 0 21.6
Inversi6 / Facturacio % 622 18,4
CONCEPTE Sistema Mollé | Valors de referéncia
Amortitzacié / Facturacio % 0 17,3
% Rendiment normal xarxa 62,44 65-75
Preu aigua consum 2007€/m?® 0,78 0,739 (*)
Mollé — 5,66 dies
" Facturacié aigua / volum registrat 0,42 0,79
Capacitat de reserva diposit dies LTS = 2 CES 1,05
Espinavell — 32,86 Facturacid total / volum registrat 0,55 1,34
dies
Avaries / km xarxa N.S. 1,95
Dotaci6 equivalent (I/hab/dia) sobre poblacié censada 403 252-264
Km xarxa / empleat 22 6
Dotaci6 equivalent (I/hab/dia) sobre poblacié equivalent 386 280
X\ DA . , . . . S
% Plom a les xarxes 0 073 (*) Ratio obtinguda de I'estudi de preus de I'aigua 2006 realitzat pel Departament de coordinacio i
Analisi Estrategica de 'Agencia Catalana de I'Aigua.
% Cabals aportats a xarxa mesurats 0 98

% Serveis amb problemes qualitat aigua segons 8.3 Informe estat actual i principals mancances

. 66
parametres
Temps de vida mitjana de la xarxa, anys 16 35 L'informe d’estat actual de la xarxa avalua els seguients punts:
% Renovaci6 xarxa anual 0 8,73 .o ; ioo2 ‘o C el i ;
— Al.- RECURS: s’avalua si el cabal de la captacié és suficient i si hi ha la necessitat actual
% Automatitzacio dels serveis 0 d’explotar noves captacions.
% Us Eines informatiques de planificacio i gestio 0 . . . . .
— A2.- REQUERIMENTS SANITARIS: s’avalua si les instal-lacions estan ben protegides, si la
Control del consum usuaris, comptador % s <69 qualitat de l'aigua és la correcta, I'existéncia de plom a la xarxa i altres parametres que
Control del consum usuaris, aforament % 0 2,3 s'indiquen al Decret 140/2003 o que especifica el Departament de Sanitat.
Control de consum usuaris, sense mesura % 0 0,5 , . . . -
— A3.- REQUERIMENTS DE SEGURETAT: s’avalua si les instal-lacions del servei d’abastament
% Us de representacions grafiques xarxa 0 compleixen les condicions basiques de seguretat i salut.
Campanyes programades detecci6 fuites % 0 86 . ) ] ) o
— A4.- ESTAT DE CONSERVACIO: s’avalua l'estat de conservacié de les instal-lacions i si
% Propietat comptadors Usuari, 100 %

encara realitzen la seva funcio correctament o si cal substituir-les.
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— A5.- COBERTURA DE TERRITORI: s’avalua si tots els sectors del municipi es poden

CONCEPTE AVALUACIO

A2.9.- CONDUCCIONS DE PLOM

connectar al servei d’abastament d’aigua o si encara existeixen sectors per abastir.
La xarxa no té conduccions de plom.

— A6.- QUALITAT DE SERVEI: s'avalua si el servei ofereix suficient cabal a tots els punts del
A3.- REQUERIMENTS DE SEGURETAT

municipi, si ho fa amb una pressié suficient, si el control de la xarxa és correcta (existéncia

de telecontrol, cabalimetres...) per tal de poder treballar en I'assegurament de la qualitat

del servei.

— A7.- EFICIENCIA: s'avalua si el bombament és adequat i energéticament eficient, si hi ha

aforaments o consums no controlats i el rendiment de la xarxa.

— A8.- FIABILITAT: s’avalua si les instal-lacions estan doblades i si alguna falla la instal-lacié

que la substitueix pugui funcionar correctament.

— A9.- ANALISI DE L’ESTRUCTURA: s'avalua si el sistema d’abastament esta correctament

dimensionat i estructurat.

CONCEPTE AVALUACIO

Al.- RECURS

A1.1.- SUFICIENCIA

A2.- REQUERIMENTS SANITARIS
A2.1.- QUALITAT AIGUA CAPTACIONS

A2.2.- BROCALS POUS I DIPOSITS

A2.3.- PROTECCIO VENTILACIONS DIPOSITS

A2.4.- PERIMETRES DE PROTECCIO
CAPTACIONS

A2.5.- TANQUES PERIMETRALS EN DIPOSITS

A2.6.- DISPOSITIU NETEJA DIPOSITS

A2.7.- SISTEMES DE CLORACIO DEFICIENTS

A2.8.- ESQUERDES EN DIPOSITS

Per avaluar correctament la capacitat de la captacid seria necessari
instal-lar un cabalimetre i controlar les seves lectures. Fins al dia
d’avui no han presentat problemes de suficiéncia.

Tenen problemes puntuals d’arsénic a les captacions.

S’han d’adequar les maretes amb brocals adequats.

Les proteccions de les ventilacions dels dipdsits s’han de condicionar.

El perimetre de les captacions s’han de protegir correctament.

Manquen tanques perimetrals als diposits, excepte al de Moll6.
Disposen de sistema de buidat als diposits.

Els sistemes de cloraci6 sén deficients a tots els diposits. El sistema
de cloracio és mitjangant pastilles de clor, considerant el cabal
subministrat i no la necessitat real.

Els diposits no presenten esquerdes.

A3.1.- ESCALES

A3.2.- LINIES DE VIDA

A3.3.- BARANES
A3.4.- FORATS

A3.5.- CALDERINS A PRESSIO

A3.6.- CUBETONS PER REACTIUS

A3.7.- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
(proteccions diferencials, terres, llums
d’emergencia)

A3.8.- GRAU D'IL-LUMINACIO
A3.9.- ACCESSIBILITAT
A3.10.- SENYALITZACIO

A4.- ESTAT DE CONSERVACIO

A4.1.- BOMBES

A4.2.- IMPULSIONS

A4.3.- DIPOSITS

A4.4.- XARXA DE DISTRIBUCIO

A4.5.- VALVULERIA XARXA

A5.- COBERTURA DE TERRITORI

A5.1.- NUCLIS URBANS SENSE SERVEI

L’accés a la part superior dels diposits esta condicionada
correctament.

Al diposit de Mollé ja hi ha instal-lada una balla de protecci6 a la part
superior afectada. A la resta de diposits no hi ha linia de vida.

No existeixen instal-lacions on siguin necessaries les baranes.
No existeixen instal-lacions on s’hagin de protegir forats.
No hi ha preséencia de cap calderi a pressio.

No existeixen la necessitat de disposar de cubetons per reactius.
L'Unic reactiu utilitzat son les pastilles de cloracio.

Les instal-lacions eléctriques s6n en general correctes, tot i que caldra
comprovar les terres i instal-lar llums d’emergéncia en els locals.

El grau d'il-luminacié de les instal-lacions és correcte.
L'accessibilitat als diposits i a les captacions és inadequada.

La senyalitzacié no és correcta.

No hi ha bombes a les instal-lacions, tot el sistema funciona per
gravetat.

Existeix una impulsié que connecta les xarxes de Moll6 amb la de
Favars. Tot treballa per gravetat.

El volum dels diposits és correcte.

La xarxa de Moll6 és bastant actual, tot i aixi, sera necessari realitzar
una renovacio de la xarxa periodicament.

Caldra programar la seva revisid i substitucié progressiva per tal de
limitar les afeccions a usuaris.

Els nuclis urbans existents al terme municipal de Mollé s6n Moll6 i
Espinavell que ja disposen de servei. A part d'aquest dos nuclis,
també existeixen uns subnuclis que no disposen de servei d’aigua
com: El Grells i Fabert. El subnucli de la Ginestosa esta en fase de
proiecte per obtenir subministrament d’aiaua: | en fase de creixement
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CONCEPTE AVALUACIO CONCEPTE AVALUACIO

A5.2.- DISPERSOS SENSE SERVEI

A6.- QUALITAT DE SERVEI

AG6.1.- TELECONTROL

A6.2.- SENSORS (cabalimetres, analitzadors,

terbolimetres)
A6.3.- SCADA
AB.4.- ZONES AMB PRESSIO BAIXA

AB6.5.- ZONES AMB MANCA DE CABAL

AB6.6.- ZONES AMB PRESSIO EXCESSIVA (>6

kg/cm?)

A6.7.- PROTECCIO D’'INCENDIS (hidrants)

AB.8.- SECTORITZACIO (malles i valvules)

A7.- EFICIENCIA

A7.1.- BOMBES ADEQUADES

A7.2.- BOMBAMENT NOCTURN
A7.3.- AFORAMENTS

A7.4.- CONSUMS SENSE CONTROLAR
A7.5.- RENDIMENT XARXA

A8.- FIABILITAT

A8.1.- EN LES CAPTACIONS

A8.2.- EN LA REGULACIO (volum diposits)

es troba el subnucli de Cal Sola i Favars (on part d’ells ja tenen
subministrament d’'aigua).

Existeixen dispersos sense servei els quals es consideren que formen
part d’un dels nuclis o subnuclis descrits al punt anterior.

No existeix instal-lacié de telecontrol a 'Ajuntament.

No hi ha cabalimetres a les captacions ni als diposits. Caldra realitzar
les lectures dels cabalimetres un cop estiguin instal-lats.

No es disposa d’'SCADA.
No es presenten zones amb pressio baixa.
No es presenten zones amb manca de cabal.

Gran part dels nuclis de subministrament tenen pressions elevades tot
i tenir en compte els sistemes de trencament de carrega instal-lat en
les canonades de baixada des del diposit als nuclis.

Hi ha instal-lats hidrants a la xarxa de PE-110.

No es tenen controlats els cabals subministrats a cada sector. Només
amb els cabalimetres de sortida de dipdsit ja es podrien controlar, ja
que la xarxa és petita i senzilla.

Les bombes sén adequades per a I'Gs actual.

Es bomba segons necessitat, intentant respectar I'horari nocturn.
No hi ha existéncia d’aforaments.

Els usos institucionals no tenen consums controlats.

Actualment el rendiment de la xarxa és de 62,44 %.

Mollé disposa de 5 captacions: Font de la Pega, Font de I'Espatllat,
Font de Collpregon, Font d’en Roca, Font del Clot negre. En el cas que
la font de I'Espatllat i/o de la Pega es podra donar subministrament
des de l'altre font.

El volum de cada un dels diposits és de 300 m?, la desinfeccio es
realitza mitjancant pastilles de cloracié en cada un d’ells, donant uns
temps de reserva de: Moll6 ( 5,86 dies), Favars (11,28), Espinavell
(32,64 dies ).

A8.3.- EN ELS BOMBAMENTS (bombes
reserva)

A9.- ANALISI DE L’ESTRUCTURA

A9.1.- SIMPLIFICACIO

No es disposa de bombament a les captacions ni als diposits. Només
existeix un sistema de bombament per connectar les xarxes de Favars
amb les de Moll6. Aquest bombament no esta duplicat.

No caldra una simplificacié de la xarxa, ja que en general és molt
senzilla.
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9 ESTUDI DE LA DEMANDA FUTURA

Per realitzar la prognosi de la demanda futura s’analitzen els segtients punts de partida:

— Esborrany del Pla General d’Ordenacioé Urbanistic: d’ell se’n desprén la informacié referent

a la prognosi d'abonats, tant domeéstics com industrials.

— Fitxer de lectures de comptadors del darrer any: amb aquest s'obté la informacid
necessaria per diferenciar entre els consums de la poblacié permanent i els de la poblacié

estacional, detectar el nombre d’habitatges buits i fer una prognosi de dotacions.
9.1 Evolucid de la poblacio
9.1.1 DADES DEMOGRAFIQUES DE CATALUNYA

Segons dades de l'Institut d’Estadistica de Catalunya I'evolucié de la poblaci6 a Catalunya és la

ANY POBLACIO

seguent:

1998 6.147.610
1999 6.207.533
2000 6.261.999
2001 6.361.365
2002 6.506.440
2003 6.704.146
2004 6.813.319
2005 6.995.206
2006 7.134.697
2007 7.210.508

Com es pot observar, la poblacid6 a Catalunya ha augmentat progressivament en aquests darrers
anys, contrariament a la dimensié mitjana de les llars, que ha passat de 3,09 persones/llar del 1991
al 2,72 del 2001.

Aix0 indica que el nombre d’'abonats ha anat augmentat degut a I'augment de la poblacié per una

banda i a la reducci6 de la dimensi6é mitjana de les llars per una altra.
9.1.2 DADES DEMOGRAFIQUES DEL MUNICIPI

L'evolucié demografica que ha experimentat el municipi de Moll6 els darrers 10 anys segons
I'Institut d’Estadistica de Catalunya (IDESCAT) i la que es preveu segons el Text Refos de les

Normes Subsidiaries de Planejament és el seguent:
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- 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

POBLACIO
PERMANENT

343 339 335 322 333 343 336 329 340 345 349 354 358 363 368 372 377 381 386 390 395 400 404 409 413 418 423

POBLACIO
ESTACIONAL

48 48 47 45 47 51 55 58 62 66 70 73 77 81 85 88 92 96 100 103 107 111 115 118 122 126 130

POBLACIO
EQUIVALENT

355 351 347 333 345 35 349 343 355 361 366 372 377 383 388 394 399 405 410 416 421 427 432 438 443 449 454
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

O Poblacié permanent B Poblacio estacional B Poblacio equivalent
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La poblacio, com es pot observar al quadre anterior, té un component estacional poc representativa
respecte a la poblacié permanent. Aquesta poblacié estacional s’ha estimat segons els consums.

L'estacionalitat es déna durant I'estiu i els caps de setmana, fent un total de 90 dies punta a l'any.

La poblacié permanent de I'anterior quadre son els habitants censats. La poblacié estacional sén els
habitants de segona residéncia. L'equivalent s’extreu tenint en compte que la poblacié estacional

s’hi esta durant 90 dies a l'any.

Segons dades de I'IDESCAT, I'any 2007 Moll6 tenia 340 habitants censats i 303 abonats domestics.
Si es té en compte que I'ocupacié mitjana de les llars catalanes és de 2,7 persones/abonat (segons
dades de I'IDESCAT de I'any 2007), la poblacié punta amb plena ocupacié actual pot arribar a ser de

818 persones.

Pel que fa a I'evolucio6 prevista en la redaccio del nou Pla d’'Ordenacié Urbanistic Municipal del terme
de Mollé el nombre d’habitatges nous es considera creixement de la poblacié permanent en un

18%, la resta es considera que sera creixement de poblacié estacional.

Si es pren com habitatge buit aquell on es consumeix menys de 3 m*/trimestre, segona residéncia la
que consumeix entre 3 i 10 m®/trimestre, i residéncia principal la que té un consum superior a 10
m3/trimestre, i tenint en compte els abonats previstos, s'extreu el factor punta estacional (ratio que

relaciona els abonats punta amb els estacionals) de:

2007 2025

N° abonats % N° abonats %
Habitatges buits 58 91
2a residencia 117 39% 228 48%
Habitatges principals 128 42% 159 33%
Factor punta estacional 1,91 2,43

Els percentatges del 2007 s’han pres segons les lectures de comptadors d’aquest any. Pel 2025,
s’han pres dues hipotesis: es manté el % d’habitatges buits i el creixement de la poblacié es
reparteix proporcionalment segon la distribucié actual entre segones residéncies i habitatges

principals.

El percentatge d’habitatges buits sera constant i els habitatges principals s’han extret de la prognosi
de poblacié censada al 2025, aixi com també del creixement urbanistic segons la proposta del nou

Pla d'Ordenacié Urbanistic Municipal.

Com s'observa el factor punta augmenta respecte a I'actual, aix0 és degut a l'increment del % de

les segones residéncies i a la disminucio del % d’habitatges principals.

A continuacio es detallen les actuacions que es proposen el nou Pla d’'Ordenacié Urbanistic Municipal

de la vila de Moll6 per part de 'Ajuntament i que es concentren a les segiients zones:

Tipus | NUM. habitatges / m?

sol industrial

Zona Can Gassiot Habitatges 45
Zona Can Julia Habitatges 120

Consolidacié del nucli urba 10 habitatges

9.2 Evolucio de les activitats economiques

Com es pot observar a la taula anterior, amb el nou Pla d’Ordenacié Urbanistic Municipal no hi ha

cap actuacié sobre el sol industrial de Moll6.

Actualment, el nombre d'abonats d'activitats economiques (indUstries, comercos, restaurants i

hotels) és de 8, mentre que el d'abonats d’'activitats ramaderes és de 3.

El 2025 es preveu que el nhombre d’'abonats d’activitats economiques augmenti a 16, considerant 3
allotjaments rurals existents i no connectats en xarxa i 5 noves activitats que es puguin generar pel
creixement del poble. Els abonats per activitats ramaderes es preveu que augmentin a un total de
15 amb activitats ramaderes ja existents, perd que a dia d’avui no estan connectades a la xarxa, i

gue ho hauran d’estar degut a que tenen fonts propies que s’estan assecant.

Amb aquestes dades el consum al 2025 sera el segiient:

ACTIVITATS ECONOMIQUES Consum

2025 [m3/any]
Activitats economiques 4.934
Activitats ramaderes 11.515
TOTAL 16.449

El nombre d’abonats evolucionara de la segient forma:
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N° abonats

Activitats Usos

Any Comptadors . . Activitats
. .. econo- institu- Total
domestics : : ramaderes
miques cionals

2007 303 8 0 3 314
2008 313 8 0 4 325
2009 322 9 1 4 336
2010 332 9 1 5 347
2011 342 10 1 6 358
2012 352 10 1 6 370
2013 361 11 2 7 381
2014 371 11 2 8 392
2015 381 12 2 8 403
2016 391 12 3 9 414
2017 400 12 3 10 425
2018 410 13 3 10 436
2019 420 13 3 11 447
2020 429 14 4 12 458
2021 439 14 4 12 470
2022 449 15 4 13 481
2023 459 15 4 14 492
2024 468 16 5 14 503
2025 478 16 5 15 514

Els abonats d'usos institucionals sén comptadors d’instal-lacions municipals. Actualment no tenen

comptador. Es pren la hipotesi que al 2025 hi haura un total de 5 instal-lacions municipals.

S’ha considerat una evolucio lineal fins a I'any 2025, el qual s’ha pres com a hipotesis d'estudi de

I'actual Pla Director.

9.3 Evolucio6 de la demanda

Per tal d'explicar I'evolucié de la demanda, considerarem la Dotacié en alta poblacié equivalent per
consum domeéstic i la Dotacié en alta poblacié equivalent per consum total, definits els dos

conceptes en el Glossari (punt 5).

L'evolucié de la demanda s’ha calculat partint de les lectures de comptadors de l'any 2007,
instal-lant comptadors als usos institucionals i tenint en compte la prognosi d’evolucié de la poblacié

segons el Pla d’'Ordenacié Urbanistica Municipal del poble de Moll6.

Fixant els seguients consums segons dades del 2007 s'obté la segiient taula:

— Dotaci6 en alta poblacié equivalent per consum total = 386 |/persona eq - dia

— Consum registrat per comptador domeéstic = 202 I/abonat - dia

— Consum registrat activitats economiques = 845 I/abonat - dia

— Consum registrat activitats ramaderes = 2.103 I/abonat - dia

Consum [m3/any]

Any Comptadors ACtIVItfﬂS Usos institu-  Activitats
domestics e(?ono- cionals ramaderes Total
miques

2007 22.379 2.467 0 2.303 27.149
2008 22.753 2.604 101 2.815 28.273
2009 23.116 2.741 203 3.327 29.386
2010 23.468 2.878 304 3.838 30.489
2011 23.811 3.015 406 4.350 31.582
2012 24.143 3.152 507 4.862 32.665
2013 24.467 3.289 608 5.374 33.738
2014 24.782 3.426 710 5.885 34.803
2015 25.088 3.563 811 6.397 35.860
2016 25.386 3.701 913 6.909 36.908
2017 25.676 3.838 1.014 7.421 37.948
2018 25.959 3.975 1.115 7.933 38.981
2019 26.234 4.112 1.217 8.444 40.007
2020 26.503 4.249 1.318 8.956 41.026
2021 26.764 4.386 1.419 9.468 42.038
2022 27.020 4.523 1.521 9.980 43.043
2023 27.269 4.660 1.622 10.491 44.042
2024 27.512 4.797 1.724 11.003 45.036
2025 27.749 4.934 1.825 11.515 46.023

Recordant que Moll6 disposa de 303 comptadors domestics, si es calcula la relaci6 entre els
consums domestics i els comptadors totals domeéstics resulta que el consum registrat per habitatge
és molt baix. Aixd és degut basicament a les segones residéncies i als habitatges buits, el que
implica que al llarg de I'any no consumeixin com un habitatge principal, provocant la baixa de la

mitjana.

Graficament, I'evoluci6 de la demanda segueix la segtient corba :
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PROGNOSI DE CONSUMS
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L'evoluci6 és clarament creixent, ja que no hi ha existencia d’aforament i per tant no s’hauran de

substituir per comptadors, fet que no provocara un descens en els consums inicials.

El consum registrat el 2007 és de 74 m*/d, i es preveu que el 2025 sigui de 126 m*/d.

9.4 Rendiment de xarxa i politica de reduccio6 de fuites

Agafant com a referéncia l'article de la International Water Association “Losses form Water Supply

Systems: Standard Terminology and Recommended Performane Measure” s’estudien les dotacions i

les pérdues del sistema seguint I'esquema segient:
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mmad CONSUM REGISTRAT FACTURAT

mmd CONSUM REGISTRAT AUTORITZAT

CONSUM REGISTRAT NO FACTURAT
27.149 m*/any

Lectures de comptadors d’'usos

mmm d CONSUM AUTORITZAT

28.506 m*/any ‘

mmm d CONSUM NO REGISTRAT AUTORITZAT

‘ CONSUM NO REGISTRAT NO FACTURAT

’ 1.357 m*/any

Consum d’usos institucionals sense

comptador

DOTACIO EN ALTA

1.357 m*any

50.000 m*/any

4 CONSUM NO AUTORITZAT

1.357 m*/any

mma PERDUES APARENTS

4 SUBCOMPTATGES

’ 2.714 m*/any ‘ 3
1.357 m*/any

mmmd PERDUES

g FUITES A LA XARXA

21.494 m¥any ‘

g PERDUES REALS Bl FUITES | SOBREEIXIDORS ALS DIPOSITS

’ 18.780 m*/any ‘ ELd FUITES ESCOMESES
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Per valorar la gesti6 del sistema podem utilitzar la seglient expressié per trobar LES PERDUES
REALS INEVITABLES (l/dia):

[AxL,+BxN, +CxL,|xP

On:
- A=18,B=0,8iC=25
— L, Longitud de la xarxa en Km.
— N: Numero d'escomeses
— L, Longitud de les escomeses a la xarxa
— P Mitjana de pressio en metres.
En el cas de Mollé, tenim una longitud de xarxa de (L,) de 17,00 Km.

El nimero d'abonats actual és de 314, prendrem 1 abonat per escomesa, de manera que el nimero

d'escomeses (N.) sera de 314.

Pel que fa a la longitud d'escomeses de la xarxa, considerant que actualment, a la majoria de
carrers, hi ha una Unica canonada per carrer i per tant que la meitat d'escomeses travessen el
carrer, tenim una longitud mitjana d'escomesa d'uns 2 metres i per tant una longitud total
d’escomeses (L,) de 0,606 km.

Pel que fa a la mitjana de pressié de la xarxa en metres, és de 50 metres.
Aplicant I'expressié obtenim unes PERDUES REALS INEVITABLES de 8.850 m®/any.

Per altra banda, el consum anual registrat (comptadors) és de 27.149 m3/any, que huria de ser
diferent al facturat ja que es consideren minims, perdo al no disposar d'informacié no es pot
diferenciar. Es considera un 5% de consum autoritzat no registrat ni facturat de 1.357 m®/dia.

Amb aixd obtenim un consum total autoritzat de 28.506 m3/dia.

Sobre el consum autoritzat suposarem un 5 % addicional de consums no autoritzats i un 5 % de
subcomptatge (la suma d’aquest dos ultims valors sén les pérdues aparents), amb la qual cosa, la
dotacié en alta ‘acceptable’ incloses les pérdues inevitables seria de 40.070 m3/any, amb un
rendiment de xarxa del 77,919 que es pot considerar com el limit raonable donada la seva

configuracié topologica.

Actualment la dotacié en alta aproximada és de 50.000 m®/any, amb un rendiment de xarxa del

62,44% (considerant Unicament un 5% de subcomptatge).

Per incrementar el rendiment, o en qualsevol cas acotar el valor del 5 % de subcomptatge, s’ha
d’elaborar i aplicar un pla per a la millora del rendiment composat essencialment en I'aplicacié de

diverses mesures:

— Instal-lacié de cabalimetres i sectoritzacio de la xarxa: es tracta de sectoritzar la xarxa en
diferents zones i instal-lar-hi cabalimetres amb emissor de polsos, a partir de I'obtenci6 de
dades registrades pel cabalimetre es podran contrastar els volums d'aigua mesurats i
acotar les zones on puguin haver-hi incidéncies diverses, ja sigui fuites a la xarxa,

subcomptatge o connexions sense control.

— Pla de renovacio del parc de comptadors: un altre dels motius del baix rendiment és degut
als cabals no mesurats i als subcomptatges produits per comptadors vells o mal instal-lats i
gue poden tenir una lectura deficient. Caldria programar un pla d'actuacié de renovacié del

parc de comptadors amb més de deu anys d'antiguitat.

— Pla de treball per a la recerca de fuites: una de les actuacions importants per a la millora
en el rendiment de la xarxa és elaborar un pla de treball anual per a la recerca de fuites.
Amb la instal-lacié prévia de comptadors de control i sectoritzacié de la xarxa, es podra
iniciar I'analisi sistematica dels consums en hores nocturnes (quan les avaries tenen més
pes sobre el cabal circulant i quan la manipulaci6 de la xarxa pels operadors provoca
menys moléstia als usuaris) dels diferents trams de xarxa, intentant delimitar els que tenen
més consum. Aquesta tasca es combinara amb la utilitzacié d’eines de diagnostic basades

en el “soroll” provocat per les fuites.
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— Pla de renovaci6 anual de la xarxa de distribucié, incidint en els trams que estadisticament
presenten un major nombre d’avaries. Aquest criteri permet també una major amortitzacio

economica ja que es redueix del cost del manteniment.

Com a eina complementaria per a I'analisi, seria de gran utilitat el Sistema d’'Informacié Geografica

de la xarxa d’abastament i la utilitzacié del programa de simulacio EPANET.

9.5 Evolucio de la dotacio

La dotaci6 en alta per la poblacié equivalent per consums totals actualment és de 386 I/hab-dia. Es
preveu que si es realitzen les actuacions abans descrites com la renovacié de la xarxa, aquesta
dotacié es reduira fins a 374 I/hab eq-dia al 2025. A la seglent taula es pot observar aguesta

progressio:

Dotaci6 alta Dotaci6 alta

Pérdues Factor Rendiment

Consum Pérdues reals Dotacié Dotacio6 en punta Rendi- amb pob. eq. per pob. eq. per

Any imaan] aparents inevitables &N alta altapunta - P, IS consum consum
m3/any] [m3/any] [m3/any] [m3/dia] cional inevitables domeéstic total [I/hab
[I/hab eq-d] eq-d]
1,91 62,44% 77,91%

2008 28.273 3.974 9.163 50.938 271 1,94| 63,31% 77,87% 313 387
2009 29.386 3.876 7.700 51.833 279 1,97] 64,17% 81,20% 308 388
2010 30.489 3.777 8.226 52.688 288 2,00| 65,04% 80,64% 303 388
2011 31.582 3.679 8.489 53.506 297 2,03| 65,90% 80,60% 298 389
2012 32.665 3.580 8.752 54.288 306 2,05| 66,76% 80,55% 293 389
2013 33.738 3.482 9.015 55.036 314 2,08| 67,63% 80,50% 289 388
2014 34.803 3.384 9.279 55.753 323 2,11| 68,49% 80,45% 284 388
2015 35.860 3.285 9.542 56.440 331 2,14| 69,36% 80,40% 280 387
2016 36.908 3.187 9.805 57.098 339 2,17| 70,22% 80,35% 275 386
2017 37.948 3.088 10.068 57.729 348 2,20| 71,09% 80,30% 271 385
2018 38.981 2.990 10.331 58.334 356 2,23| 71,95% 80,25% 267 384
2019 40.007 2.892 10.594 58.915 364 2,26| 72,81% 80,19% 263 383
2020 41.026 2.793 10.857 59.473 372 2,29| 73,68% 80,14% 259 382
2021 42.038 2.695 11.121 60.009 381 2,31| 74,54% 80,09% 255 380
2022 43.043 2.596 11.384 60.524 389 2,34| 75,41% 80,04% 251 379
2023 44.042 2.498 11.647 61.020 397 2,37| 76,27% 79,98% 247 377
2024 45.036 2.400 11.910 61.496 405 2,40| 77,14% 79,93% 244 375
2025 46.023 2.301 12.173 61.955 412 2,43 78,00% 79,88% 240 374

A l'apartat anterior ja s’ha indicat com s'obtenen les pérdues aparents i les pérdues reals inevitables.
El factor punta estacional augmenta de 1,91 a 2,43 degut a I'evolucié de la poblacié anteriorment

detallada.

A la taula podem observar que l'evolucié de la Dotacié en alta per poblacié equivalent i consum
domestic disminueix. Aixd és degut majoritariament per la prognosi de poblacié dels abonats al
2025, dels quals considerem un consum constant perdo amb un creixement dels abonats; i a

'augment del rendiment de la xarxa.

El rendiment el 2007 és 62,44% i es preveu que el 2025 sigui del 78,00%.

L’evolucié de la dotacio en alta total segueix la seglient corba:

Prognosi de dotacions

70.000

60.000

B

o

o

o

S
|

30.000

Dotacions [m3/any]

20.000 ~

10.000 -

@ Usos institucionals
0O Pérdues reals inevitables minimes

0O Consums domeéstics
| Activitats ramaderes
@ Dotacié en alta

B Activitats economiques
| Pérdues aparents

La grafica ens mostra I'evolucié de les pérdues reals inevitables perdo no és progressiva ja que es
planteja la instal-lacié de valvules reguladores per disminuir la pressié de la xarxa I'any 2009. Des
d'aguest moment les pérdues reals inevitables disminueixen considerablement, augmentant

progressivament fins a I'any 2025 degut a l'increment dels abonats de xarxa.

9.6 Repartiment de la dotacio futura per unitats d’ordenacio i avaluacio dels

punts de consum

Partint dels poligons d'actuacions detallats al Pla d'Ordenacié Urbanistic Municipal de Mollé i del

nombre d’habitatges que s’indiquen en aquests poligons, la seva dotacié futura sera la seglent:
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N° max. Dotaci6 alta

Poligons d' i0 i6 . 2 sol
g actuacio Construccio N m2 so [m3/d]

Creixement zona Can Graciot Habitatges 45
Creixement zona Can Julia Habitatges 120

TOTAL 165

S’ha establert una dotacié en alta domeéstica de 318 I/hab.equivalent-dia tenint en compte consums

domestics i d'usos institucionals i un rendiment futur de 78,00%.

Com es pot observar a la taula de calcul de dotacions de I'apartat anterior, augmenten del 2007 al
2025 amb un total de 11.955 m*/any, és a dir 32,75 m*/d. Si només es considerés I'evolucié de la
poblacié i la millora del rendiment de la xarxa no es considerés, I'augment de dotaci6 en alta seria
el de la taula, 139,05 m®/dia.
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10 AVALUACIO DELS RECURSOS HIDRICS

Com ja s’ha indicat anteriorment, Mollé s’abasta mitjangant cinc captacions: Font de la Pega, Font

de I'Espatllat, Font de Collpregon, Font d’en Roca i Font del Clot Negre.

Actualment la dotaci6 d’alta punta és de 262 m®/dia, segons la taula de dotacions, per a I'any 2025
es preveu que la dotacié punta sera de 412 m®/dia. Actualment s’ha suposat una dotacié en alta de

137 m*/dia, sabent que la xarxa és bastant nova i no hi ha preséncia de fuites importants a la xarxa.
Es recomanable que els municipis estiguin interconnectats per solucionar possibles problemes de
suficiéncia.

Per donar subministrament a altres zones del terme municipal caldria estudiar les opcions
d’interconnectar sistemes, o si fos el cas, buscar noves font de captacié properes als subnuclis a

alimentar.
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11 XARXA ACTUAL | NECESSITATS FUTURES (DIAGNOSI |
PROGNOSI ABASTAMENT)

11.1 Introduccio

Com a suport per a la diagnosi, en els seglents apartats s’hi inclouen els resultats obtinguts pel
model matematic utilitzat (EPANET). Aquest model ha estat la base per realitzar tot un seguit de
calculs hidraulics que han permés simular diferents estats que es produeixen a la xarxa sense la
necessitat d'arribar a experimentar-los fisicament. Aquests tipus de models i els resultats que d'ells
s'extrauen sén una important eina de planificacié i gestié de la xarxa, tot i aixi, cal valorar que la
informacié existent sobre la xarxa (conduccions, materials i diametres) és poc precisa i aixd pot

afectar de forma significativa els resultats obtinguts.
11.2 Diagnosi xarxa actual
11.2.1 MODELITZACIO AMB CABALS DE CONSUM

Realitzant I'analisi del model en condicions de consum punta i de consum nocturn, és a dir, en els
casos extrems on les pressions a la xarxa (i per tant, en el model) s6n en un cas de les més baixes i
en l'altre les més altes, s'obtenen els resultats que es poden observar en el planol 16 (1 de 5i 2 de
5). La principal conclusié que es desprén d’'aquesta analisi és que existeixen algunes zones amb
sobrepressio a la xarxa, tant al nucli de Mollé com en el de Favars i sobretot en la majoria del nucli
d’Espinavell. Existint en algun punt del nucli de Moll6 també pressions minimes. Aquestes
diferéncies de pressions fan que se’n ressenti el funcionament de la xarxa en els diferents sectors,

sobretot en els de pressi6 elevada.
11.2.2 MODELITZACIO AMB CABALS DE CONSUM | CABALS CONTRA INCENDIS

Un altre punt sobre el que s’ha fet funcionar el model matematic és comprovar el comportament de

la xarxa existent pel subministrament d’aigua contra incendis.

En aquest sentit, el municipi compta amb un nombre considerable d’hidrants, pero a causa de
l'incorrecte dimensionament de la xarxa de distribucid, una bona part daquests hidrants no

compleixen amb les condicions minimes de pressio i cabal exigit per la normativa vigent.

El Decret 241/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya sobre condicionats urbanistics i
de proteccié contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CP1/91, obliga, entre altres, a
qgue “l'ordenacié i urbanitzacié de terrenys mitjancant figures de planejament hauran d’incloure la
instal-lacié d’hidrants d’incendi en llurs xarxes d’'abastament d’aigua en les condicions que fixa
'annex d’aquest Decret”. Entre altres condicions, el Decret obliga a instal-lar hidrants de diametre
100 mm en la via publica “a una distancia tal que qualsevol punt d’'una facana a nivell de rasant
estigui a menys de 100 m d'un hidrant. Respecte a la xarxa de distribucié d’aigua potable, el Decret
exigeix que pugui suportar “la hipotesi del consum més desfavorable amb I'is simultani de dos
hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun dells de 60 m/h, amb una

pressié de sortida de brocal d’hidrant superior a 1 kg/cm?”.

En el planol nim. 16 (3 de 5) es pot veure un mapa de pressions amb dos hidrants en
funcionament. En el moment que aquests dos hidrants es posen en servei provoqguen notables

caigudes de pressi6 i el funcionament general de la xarxa se’'n veu ressentit.
11.2.3 QUALITAT DE L'AIGUA

El deteriorament de la qualitat de l'aigua acostuma a estar associat amb I'edat de l'aigua, on
entenem per edat de l'aigua el temps transcorregut des que l'aigua és tractada fins a linstant

considerat (normalment instant de consum).

L'envelliment d’aquesta aigua té associats fenomens com la pérdua del desinfectant residual, la
formacié de subproductes a partir dels desinfectants i el creixement bacteria. Per tant, un objectiu

implicit al disseny i a la gestié del sistema d’abastament és minimitzar el temps de retencio.

Una primera analisis, i probablement la més simple, és analitzar el temps de permanéncia de l'aigua
en els diferents diposits. Aquest temps no pot superar mai les 48 hores segons recomanacions de

les autoritats sanitaries.

A continuacié es mostren les grafiques d’evoluci6 de l'aigua en els diferents diposits:
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El diposit de Moll6 supera en més del doble el temps de permanéncia. Sera necessaria la instal-lacio
d'un transductor de pressié per regular més acuradament el nivell del diposit i poder treballar amb
menys volum del qué ens pot donar el mateix dipdsit. De la mateixa manera, també es pot millorar
la qualitat de l'aigua realitzant la sortida en un punt superior per evitar terbolesa en l'aigua de
subministrament. Amb aquestes dues millores es pot disminuir el volum de servei del dipdsit i el risc

sanitari que pot comportar subministrar aigua emmagatzemada en un temps superior al recomanat.

Aquesta situacié es veu empitjorada en els dos diposits de Favars i d’Espinavell, ja que el volum de
consum és inferior i el volum del diposit és el mateix; per tant, el temps de permanéncia és forca
superior al del diposit de Moll6. En aquests dos diposits també caldra realitzar les mateixes millores

de nivell que les comentades en el diposit de Moll6.

Evolucié pressié diposit Favars
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11.2.4 MANCANCES XARXA ACTUAL MITJANGCANT MODELITZACIO
Un cop realitzada les diferents modelitzacions es poden extreure diferents conclusions.

Les elevades pressions que es registren en la majoria dels diferents nuclis de la xarxa poden
suposar una font d’'avaries important, ja que els materials i la baixa qualitat de les escomeses

d’alguns sectors no son adequats per treballar correctament amb valors per sobre dels 60 m.c.a.

El temps de regulacio dels diposits és molt superior al necessari. Tal i com ja s’ha comentat sera
necessaria la regulacid del nivell dels diposits per poder treballar amb menys volums d’aigua i

d’aquesta manera aconseguir un temps de permanéncia al voltant de les 48 hores.
11.3 Simulacio xarxa futura
11.3.1 MODELITZACIO AMB CABALS DE CONSUM

La xarxa futura s’ha modelitzat considerant les actuacions necessaries per abastar els nous poligons

d’actuacio.

En la modelitzacio amb cabals de consum i el creixement dels diferents nuclis i veinats, ha estat
necessaria la instal-lacié de valvules reguladores de pressio que fixa la pressio a 30 m.c.a a la seva
sortida. D’aquesta manera es redueix la pressié de la xarxa i s’eviten problemes derivats d’'una
pressio excessiva (reduccid del consum punta, reduccié del volum consumit, reduccié del nombre

d’avaries i fuites, i un menor volum d’aigua perduda en el cas que aquestes es produeixin).
Les diferents simulacions es poden observar en els planols 17 (de I'1 al 4).
11.3.2 MODELITZACIO AMB CABALS DE CONSUM | CABALS CONTRA INCENDIS

S’han afegit nous hidrants a la xarxa per garantir una millor cobertura dels nuclis urbans del
municipi. Caldra pero, tenir en compte, a I'hora de la seva urbanitzacio, dimensionar la xarxa de
distribucio per tal que els hidrants puguin satisfer la demanda de cabal i pressié6 que exigeix la

normativa.

En el veinat de Fabert s’ha recomanant la instal-lacié d’'un diposit per la extincié d'incendis forestals i

d’incendis en el nucli; ja que degut a les instal-lacions es fa dificil la instal-lacié d’hidrants a la xarxa.

11.3.3 QUALITAT DE L'AIGUA

En l'estat actual de definicio de les diferents zones de creixement urbanistic i els canvis proposats
per regular el nivell dels diposits, es fa dificil simular el comportament de la qualitat de I'aigua. Tot i
gue el creixement és molt suau, per aquest motiu es pot concloure que la qualitat sera semblant a

I'actual, pero millorada amb els canvis proposats.
11.3.4 ACTUACIONS PROPOSADES

Les actuacions proposades ja han estat previstes a la modelitzacio futura de la xarxa, en aguests
canvis cal destacar la instal-lacié de valvules reguladores de pressio als diferents nuclis. Instal-lacio
de diferents grups de pressio per poder subministrar en aquells veinats on es presentava manca de
pressio. | finalment instal-laci6 d’hidrants i d'un diposit per I'extincié d'incendis forestals i per

I'extincié dels incendis en el veinat de Fabert.
11.4 Prognosi xarxa futura

Es preveu que la xarxa futura es comporti correctament amb les actuacions que tot seguit
s'especifiquen, tenint en compte la demanda actual del sistema, el creixement urbanistic, les
condicionats topografiques del territori i el subministrament als diferents veinats que no estan

connectats a xarxa.
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12 RESUM D’ACTUACIONS I PERIODIFICACIO

El present Pla Director preveu portar a terme un seguit d’'actuacions que tenen per objectiu, d'una
banda, assegurar un servei d'abastament d’'aigua potable fiable i de qualitat i, per altra, assegurar

les infraestructures d’'aquest servei, per al creixement urbanistic que preveura el futur POUM.
Aixi doncs, classifiguem les actuacions en dos tipus :

Tipus A: actuacions que tenen per objectiu la millora del servei i les infraestructures actuals. Sén

actuacions que no van necessariament lligades al creixement urbanistic.

Tipus B: actuacions necessaries per poder absorbir el creixement de la demanda degut al

desenvolupament del POUM.

Seguidament relacionem totes les actuacions, les valorem de forma estimada i les periodificarem en
funcié de la seva criticitat o del ritme de creixement previst. Cada actuacié es documenta en una

fitxa grafica en els documents adjunts.
Les actuacions classificades com a “A” sén les seguents:

- A0.1 REGLAMENT DE SERVEI: reglament per a gestionar el servei i fixar els procediments
necessaris per al seu funcionament. Base legal que també estableix les obligacions del gestor del

servei (Ajuntament) i els usuaris. Any previst: 2008.

- A0.2 REDACCIO DEL PLA DIRECTOR: necessari per detectar les mancances actuals i futures del

servei i poder planificar correctament les actuacions. Any previst: 2008.

- A0.3 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES: és necessari per establir les condicions técniques que
fixa el titular del servei per a les diferents instal-lacions i embrancaments, de forma que esdevé una
eina per la definicid, control i recepcié de les instal-lacions que puguin executar-se en el marc de

projectes d'urbanitzacio o en els embrancaments dels edificis. Any previst: 2008.

- A0.4 ELABORACIO DEL PLA DE PREVENCIO: El Pla de Prevencio del servei ha de servir per establir
els procediments de treball i també les mesures correctores concretes sobre les instal-lacions en

explotacié amb I'objectiu primer de potenciar i preservar les condicions de seguretat i salut en el

treball. D’'aquest Pla se’'n derivaran les mesures a les que s’haura de dedicar el corresponent

pressupost. Any previst: 2008.

- A0.5 SISTEMA INFORMACIO ATENCIO USUARIS | INCIDENCIES: Aplicaci6 informatica que permet
realitzar un seguiment de les incidéncies que es donin al servei, amb l'objectiu de millorar la seva
qualitat. El sistema pot integrar els avisos d’avaries, de talls d’aigua per a treballs de manteniment,
les peticions d’'usuaris per mancances del servei, les incidéncies del control sanitari (regit pel

protocol d’autocontrol). Any previst: 2008.

- A0.6 SISTEMA INFORMACIO GEOGRAFICA: programa per gestionar les xarxes i els elements que

les formen, inclosos els comptadors. Any previst: 2010.

- A0.7 PROGRAMA GESTIO D’ACTIUS: eina que permet controlar els actius del servei d’abastament,

facilitant el manteniment preventiu i controlant els materials de magatzem. Any previst: 2010.

- A1.1 NOVA CAPTACIO TORRENT SANT BENET: el municipi de Moll6 presenta problemes de
suficiéncia, per aquest motiu es planteja la possibilitat de realitzar una nova captacié al Torrent de

Sant Benet. Any previst: 2015.

- Al1.2 CONDUIR LES AIGUES DE L’ESPATLLAT AL DIPOSIT DE FAVARS: La Font de la Pega
presenta problemes de sequera en algunes époques, per solucionar-ho, ja que la Font de I'Espatllat
té capacitat pels dos diposits, es conduiran les aiglies de la Font de I'Espatllat al diposit de Favars.

Any previst: 2011.

- A2.1 CONDICIONAMENT FONT PEGA: és necessari condicionar la font Pega per evitar les

intrusions i possibles contaminacions de I'aigua segons indica el RD 140/2003. Any previst: 2008.

- A2.2 CONDICIONAMENT FONT ESPATLLAT: amb l'objectiu de complir el Reial Decret 140/2003, es

necessari dur a terme el condicionament de la font Espatllat. Any previst: 2009.

- A2.3 PERIMETRE PROTECCIO CAPTACIONS: instal-lacié del perimetre de les proteccions de la

captacié per evitar intrusions i possibles contaminacions de I'aigua. Any previst: 2009.

- A2.4 TANCA PERIMETRAL DIPOSIT FAVARS | ESPINAVELL: per condicions sanitaries i segons el
RD 140/2003, és necessari instal-lar una tanca perimetral en els diposits de Favars i Espinavell. Any

previst: 2009.
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- A2.5 CANVI SISTEMA DE CLORACIO ALS DIPOSITS: sistema de cloraci6 amb pastilles per
substituir-lo per dosificacié d’hipoclorit sddic mitjancant lectura amb analitzador de clor Real Decret
140/2003. Any previst: 2009.

- A2.6 OSMOSIS INVERSA A ESPINAVELL: reduccié de la concentracié d’arsénic mitjancant filtracio

de les aigiies amb membranes d’osmosis inversa. Any previst: 2012.

- A3.1 ACCESSIBILITAT A LES CAPTACIONS DE MOLLO | FAVARS: és necessari adequar l'accés a les
captacions per tal de complir amb els requisits dels Reglaments derivats de la Llei de PRL. Any

previst: 2012.

- A3.2 ACCESSIBILITAT A DIPOSITS DE MOLLO | FAVARS: per motius de la seguretat del treball en
les instal-lacions, és necessari millorar I'accessibilitat als diposits de Moll6 i Favars. Any previst:
2010.

- A3.3 ACCESSIBILITAT A CAPTACIONS D’ESPINAVELL: amb l'objectiu de complir amb els requisits
derivats de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, és necessari I'accessibilitat en les captacions

d’Espinavell. Any previst: 2010.

- A3.4 DIPOSIT ADF ZONA DE FABERT: instal-laci6 d’'un diposit contra incendis pel subnucli de
Fabert, degut a que no es poden instal-lar hidrants per les dimensions de la xarxa. Any previst:
2010.

- A4.1 PLA RENOVACIO VALVULERIA | CANONADES: per disminuir les fuites de la xarxa, és

necessari la renovacié de la valvuleria i les canonades. Any d'inici previst: 2009.

- A5.1 ABASTAMENT EN BAIXA ACTIVITATS RAMADERES: donar subministrament d'aigua a

activitats ramaderes que no disposen del citat servei. Any previst: 2018.

- A5.2 ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT DE FAVARS: per tal de donar cobertura a tot el territori,

s’ha de dur a terme I'abastament en baixa de la totalitat de Favars. Any previst: 2011.

- A5.3 ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT CAN SOLA: donar subministrament d’aigua en baixa a la

totalitat de Can Sola ja que no disposen de servei. Any previst: 2010.

- A5.4 ABASTAMENT EN BAIXA EL RIBERAL: amb I'objectiu de donar cobertura a tot el territori, és

necessari abastir a El Riberal. Any previst: 2012.

- A5.5 ABASTAMENT EN BAIXA LA GINESTOSA: és necessari subministrar aigua la zona de la

Ginestosa ja que no en tenen. Any previst: 2009.

- A5.6 ABASTAMENT EN ZONA ALTA ZONA FABERT: donar subministrament d’'aigua en alta a la

zona de Fabert que no disposen de I'esmentat servei. Any previst: 2014.

- A5.7 ABASTAMENT EN BAIXA ZONA FABERT: per tal de donar cobertura a tot el territori, s’ha de

dur a terme l'abastament en baixa a la zona de Fabert. Any previst: 2014.

- A5.8 ABASTAMENT EN BAIXA ZONA GRELLS: donar subministrament d’'aigua en baixa a la zona

Grells ja que no disposen de servei. Any previst: 2016.

- A6.1 INSTAL-LACIO DE TELECONTROL A L'AJUNTAMENT: instal-laci6 del centre de control
necessari pel seguiment, actuacié i programacié dels diversos parametres del servei: indicadors dels
diposits, de les bombes, de les captacions i dels elements que es creguin oportuns. La confeccio i
supervisié dels informes d'explotacié permeten un coneixement a fons del sistema i permeten

anticipar-se als problemes i efectuar-ne un diagnostic més precis. Any previst: 2009.

- A6.2 CABALIMETRES A LES CAPTACIONS: instal-lacié de cabalimetres a les captacions per millorar
la qualitat del servei. Any previst: 2010.

- A6.3 CABALIMETRES ALS DIPOSITS: per tal d’assegurar la fiabilitat i qualitat del servei, és
necessaria la instal-lacié de cabalimetres als diposits. També caldra la instal-lacié de sensors de
nivell per assegurar un volum d'aigua al diposit i evitar I'estancament d’aigua durant més de 48

hores. Any previst: 2009.

- A6.4 PRESSIO EXCESSIVA XARXA FAVARS: disminuir la pressié de l'aigua en la zona de Favars

amb I'objectiu de millorar la xarxa de distribucid. Any previst: 2009.

- A6.5 PRESSIO EXCESSIVA XARXA MOLLO: per millorar la xarxa, és necessaria la disminucio de la

pressié en el zona de Moll6. Any previst: 2009.

- A6.6 PRESSIO EXCESSIVA XARXA ESPINAVELL: és necessari disminuir la pressio de l'aigua en la

zona d’Espinavell per tal d’aconseguir una qualitat de la xarxa de distribucié. Any previst: 2009.

- A6.7 HIDRANTS: instal-laci6 i ampliaci6 d’hidrants per adequacié de la xarxa actual als

requeriments de proteccid contra incendis. Any previst: 2010.
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- A7.1 CONSUMS SENSE CONTROLAR: instal-laci6 de comptadors en consums no controlats. Any
previst: 2009.

Seguidament relacionem les actuacions que tenen com a desencadenant el creixement urbanistic

(actuacions tipus “B”):

- B1. ZONA CAN GASSIOT: degut al creixement urbanistic, és necessari alimentar la zona de Can

Gassiot. Any previst: 2009.

- B2. ZONA CAN JULIA: és necessari donar abastament a la zona de Can Julia com a conseqiiéncia

del creixement urbanistic. Any previst: 2010.

La valoracié de les actuacions s’ha fet de forma estimada i la seva periodificaci6é s'estableix en el cas
de les actuacions de categoria “A”, ponderant subjectivament els parametres de criticitat i cost, i en
el cas de les actuacions de tipus “B”, pel periode de desenvolupament de les diferents unitats

d’actuacio urbanistiques i plans parcials que preveu el POUM.

A la taula seguent es detallen les actuacions indicant el seu import, I'any d'execucio previst i la

classificaciéo mitjancant el codi de colors que s’indica a continuacio:

- Actuacions en alta per mancances actuals
- Actuacions en baixa per mancances actuals
Actuacions en alta per creixement urbanistic

Actuacions en baixa per creixement urbanistic

Sis- Any

Codi Tipus actuacio Import estimat

Classi- tema
ficacio
A Adequacio Infraestructures per Mancances Actuals

Il /0 Eines de Gesti

A0.1 |REGLAMENT DE SERVEI alta 1.000 2008
A0.2 |PLA DIRECTOR alta 11.000 2008
A0.3 |PLEC DE CONDICIONS TECNlQUES alta 1.000 2008
A0.4 |PLA DE PREVENCIO alta 2.000 2008

previst

A0.5 |SISTEMA INFORMACIO ATENCIO USUARIS | INCIDENCIES alta 3.000| 2008
A0.6 [SISTEMA INFORMACIO GEOGRAFICA alta 6.000| 2010
alta 3.000| 2010

A0.7 |PROGRAMA GESTIO D'ACTIUS
I ~1 Suficiencia
Al.1 [NOVA CAPTACIO TORRENT SANT BENET alta 62.000 2015
Al.2 |CONDUIR LES AIGUES DE L'ESPATLLAT AL DIPOSIT DE FAVARS alta 48.480 2011
B /> Requeriments sanitaris
A2.1 |CONDICIONAMENT FONT PEGA | DE L'ESPATLLAT alta 24.000 2008
A2.2 |CONDICIONAMENT FONT COLLPREGON I D'EN ROCA alta 24.000 2009
A2.3 |PERIMETRE PROTECCIO CAPTACIONS alta 24.000 2009
A2.4 |TANCA PERIMETRAL DIPOSIT FAVARS, ESPINAVELL | LA GINESTOSA alta 18.000 2009
A2.5 [CANVI SISTEMA DE CLORACIO ALS DIPOSITS alta 24.000{ 2009
A2.6 |OSMOSIS INVERSA A ESPINAVELL alta 55.000 2012
I /3 Requeriments seguretat
A3.1 |ACCESSIBILITAT A CAPTACIONS DE MOLLO | FAVARS alta 50.000 2012
A3.2 |ACCESSIBILITAT A DIPOSITS alta 6.000 2010
A3.3 |ACCESSIBILITAT A CAPTACIONS D'ESPINAVELL alta 10.000 2010
A3.4 |DIPOSIT ADF ZONA DE FABERT baixa 12.000 2010

Il /4 Estat de conservacio
PLA RENOVACIO VALVULERIA | CANONADES 160.000] 2009
A5.1 |ABASTAMENT EN BAIXA ACTV. RAMADERES baixa 117.900] 2018

I /5 Cobertura territori
A5.2 |ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT FAVARS baixa 122.820] 2011
A5.3 |ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT CAN SOLA baixa 118.600| 2010

A5.4 |ABASTAMENT EN BAIXA EL RIBERAL baixa 89.720( 2012

A5.5 |ABASTAMENT EN BAIXA LA GINESTOSA baixa 300.760| 2009

A5.6 |ABASTAMENT EN ALTA ZONA FABERT alta 142.480| 2014

A5.7 |ABASTAMENT EN BAIXA ZONA FABERT baixa 98.580( 2014

A5.8 |ABASTAMENT EN BAIXA ZONA GRELLS baixa 223.280| 2016
I A6 Qualitat del servei

A6.1 |INSTAL-LACIO DE TELECONTROL A L'AJUNTAMENT baixa 5.000[ 2009
A6.2 |CABALIMETRES A LES CAPTACIONS alta 15.000] 2010
A6.3 |CABALIMETRES ALS DIPOSITS alta 9.000[ 2009
A6.4 |PRESSIO EXCESSIVA XARXA FAVARS baixa 24.000[ 2009
AB6.5 |PRESSIO EXCESSIVA XARXA MOLLO baixa 8.000] 2009

A6.6_|PRESSIO EXCESSIVA XARXA ESPINAVELL baixa 8.000] 2009
A6.7 |HIDRANTS baixa 3.000] 2010
I A7 Eficiencia

SUBTOTAL ACTUACIONS A 1.848.620

B Creixement Urbanistic

Bl CREIXEMENT URBANISITIC ZONA CAN GASSIOT baixa 53.420

CREIXEMENT URBANISITIC ZONA CAN JULIA baixa 85.580
SUBTOTAL ACTUACIONS B 139.000

TOTAL 1.987.620
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Finangament extern
Sis- Any Financa-

13 PROPOSTA DE FINANCAMENT DE LES ACTUACIONS Clss < ema MU vt ACA Quoes  Ae  mentprop
A Adequaci6 Infraestructures per Mancances Actuals
I A0 Eines de Gestio

} ) ) A0.1 |REGLAMENT DE SERVEI alta 1.000
13.1 Criteris generals de finangcament A2 [PLA DIRECTOR _ alta 11.000 :
A0.3 |PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES alta 1.000{ 2008 1.000:

A0.4_|PLA DE PREVENCIO alta 2.000] 2008 2.000!
A0.5 [SISTEMA INFORMACIO ATENCIO USUARIS I INCIDENCIES alta 3.000] 2008 1.000 2.000
A0.6_[SISTEMA INFORMACIO GEOGRAFICA alta 6.000 2.000
A0.7 [PROGRAMA GESTIO D'ACTIUS alta 3.000 1.000
I A1  Suficiéncia
Al.1 |NOVA CAPTACIO TORRENT SANT BENET alta 62.000 . 15.500
Al.2 [CONDUIR LES AIGUES DE L'ESPATLLAT AL DIPOSIT DE FAVARS alta 48.480 12.120
I /> Requeriments sanitaris

Pel finangament de les actuacions es consideren quatre vies (tres d'aportacié externa i la del propi

servei municipal) :

A2.1 |CONDICIONAMENT FONT PEGA | DE L'ESPATLLAT alta 24.000 2008 12.000 6.000 6.000
1. Aportacié6 de I'Agéncia Catalana de I'Aigua: en els casos que l'actuaci6 té la consideracio B oL LT REoUN | DEN RUCA e e e

A2.4 |TANCA PERIMETRAL DIPOSIT FAVARS, ESPINAVELL | LA GINESTOSA alta 18.000) 2009 9.000 4.500 4.500

d'abastament en alta A2.5 |CANVI SISTEMA DE CLORACIO ALS DIPOSITS alta 24.000 6.000
A2.6 |OSMOSIS INVERSA A ESPINAVELL alta 55.000 . 13.750
I A3  Requeriments seguretat

A3.1 |ACCESSIBILITAT A CARTACIONS DE MOLLO | FAVARS alta 50.000 . 12.500
2. Aportacio per quotes urbanistiques: quan l'actuacié és deguda a I'augment de la demanda per e 2 S =

A3.4 |DIPOSIT ADF ZONA DE FABERT baixa 12.000 6.000
I /4 Estat de conservaci6
I A5 Cobertura territori
A5.1 |ABASTAMENT EN BAIXA ACTV. RAMADERES baixa 117.900 47.160
A5.2 |ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT FAVARS baixa 122.820 . 49.128 49.128
A5.3 |ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT CAN SOLA baixa 118.600{ 2010 23.720 47.440 47.440

la urbanitzacio de les figures de creixement previstes en el POUM (plans parcials, unitats

d’actuacio).

A5.4_|ABASTAMENT EN BAIXA EL RIBERAL baixa 89.720] 2012 17.944] 35888 __ 35888

. ; i i A5.5 |ABASTAMENT EN BAIXA LA GINESTOSA baixa 300.760] 2009 60.152] _ 120.304] _ 120.304

3. Altres: altres fonts externes de financament (habitualment subvencid) com poden ser el A5 (ADASTAMENT ENBAXA LA SINESTOS bab 00760, 200 L - 205041 120504
A5.7_|ABASTAMENT EN BAIXA ZONA FABERT baixa 98.580 39.432] _ 39.432

PUOSC, DARP, FEDER, etc. A5.8 |ABASTAMENT EN BAIXA ZONA GRELLS baixa 223.280 80.312] _ 89.312

I A6 Qualitat del servei
A6.1 |INSTAL:-LACIO DE TELECONTROL A L'AJUNTAMENT baixa 5.000 2.500 2.500
A6.2 |CABALIMETRES A LES CAPTACIONS alta 15.000 3.750 3.750

H H H A6.3 |CABALIMETRES ALS DIPOSITS alta 9.000] 2009 4.500 2.250 2.250
4 . FI nangament pI’OpI de' Servel. A6.4 |PRESSIO EXCESSIVA XARXA FAVARS baixa 24.000f 2009 12.000 12.000
A6.5 |PRESSIO EXCESSIVA XARXA MOLLO baixa 8.000] 2009 4.000 4.000

A6.6 |PRESSIO EXCESSIVA XARXA ESPINAVELL baixa 8.000 4.000 4.000
A6.7 |HIDRANTS baixa 3.000 1.500 1.500
I A7 Eficiéncia
baixa | 18.000] 2009] [ [ 9.000 __9.000]

En base a aquestes consideracions, es confeccionen dos quadres de finangament partint dels imports

estimats de les actuacions: el primer considerant 'aportacié de I'Agéncia Catalana de I'Aigua, i el e — — b
., CREIXEMENT URBANISITIC ZONA CAN GASSIOT i 53.420 40.065 6.678
segon sense aguesta aportacio. - 10698

139.000 17.375
1.987.620 5 697.029

A continuacio es detalla el finangament del pla d’actuacions sense ajudes de I'Agéncia Catalana de

I'Aigua:
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Finangament extern

Sis- Financa-

i Ti i6 Import estim ;
Cod pus actuacio o port estimat ACA Quotes Altre ment propi

Classi-
ficacio
A Adequacio Infraestructures per Mancances Actuals
I /0 Eines de Gestio
A0.1 |REGLAMENT DE SERVEI alta 1.000
A0.2 |PLA DIRECTOR alta 2.000
A0.3 |PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES alta 1.000 1.000
A0.4 |PLA DE PREVENCIO alta 2.000 2.000
A0.5 [SISTEMA INFORMACIO ATENCIO USUARIS | INCIDENCIES alta 3.000 1.000 2.000
A0.6 |SISTEMA INFORMACIO GEOGRAFICA alta 2.000 4.000
A0.7 |PROGRAMA GESTIO D'ACTIUS alta 1.000 2.000
I A1  Suficiéncia
Al.1 [NOVA CAPTACIO TORRENT SANT BENET alta 15.500 46.500
Al.2 |CONDUIR LES AIGUES DE L'ESPATLLAT AL DIPOSIT DE FAVARS alta 12.120| 36.360
I /> Requeriments sanitaris
A2.1 |CONDICIONAMENT FONT PEGA | DE L'ESPATLLAT alta 6.000 18.000
A2.2 |CONDICIONAMENT FONT COLLPREGON | D'EN ROCA alta 6.000 18.000]|

A2.3 [PERIMETRE PROTECCIO CAPTACIONS alta 24.000 6.000 18.000
A2.4 |TANCA PERIMETRAL DIPOSIT FAVARS, ESPINAVELL | LA GINESTOSA alta 18.000 4.500 13.500
A2.5 |CANVI SISTEMA DE CLORACIO ALS DIPOSITS alta 24.000 6.000 18.000
alta 13.750 41.250

A2.6 |OSMOSIS INVERSA A ESPINAVELL
B A3 Requeriments seguretat
A3.1 |ACCESSIBILITAT A CAPTACIONS DE MOLLO | FAVARS

alta . 12.500 37.500

A3.2 |ACCESSIBILITAT A DIPOSITS alta 6.000 1.500 4.500
A3.3 |ACCESSIBILITAT A CAPTACIONS D'ESPINAVELL alta 10.000 2.500 7.500
A3.4 |DIPOSIT ADF ZONA DE FABERT baixa 12.000 6.000 6.000
B A4 Estat de conservacié
[A4.1_|PLA RENOVACIO VALVULERIAICANONADES ________________________Jbaxa | _160000f [ [ 80.000] _ 80.000]
I A5 Cobertura territori
A5.1 |ABASTAMENT EN BAIXA ACTV. RAMADERES baixa 117.900 23.580 47.160 47.160
A5.2 |ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT FAVARS baixa 122.820 24.564 49.128 49.128
A5.3 |ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT CAN SOLA baixa 118.600 23.720 47.440 47.440
A5.4 |ABASTAMENT EN BAIXA EL RIBERAL baixa 89.720 17.944 35.888 35.888
A5.5 |ABASTAMENT EN BAIXA LA GINESTOSA baixa 300.760 60.152 120.304 120.304
A5.6 |ABASTAMENT EN ALTA ZONA FABERT alta 142.480 35.620 106.860
A5.7 |ABASTAMENT EN BAIXA ZONA FABERT baixa 98.580 19.716 39.432 39.432

A5.8 |ABASTAMENT EN BAIXA ZONA GRELLS

I A6 Qualitat del servei
A6.1 [INSTAL-LACIO DE TELECONTROL A L'AJUNTAMENT baixa 5.000 2.500 2.500

baixa 223.280 44.656 89.312 89.312

A6.2 |CABALIMETRES A LES CAPTACIONS alta 15.000 3.750 11.250
A6.3 |CABALIMETRES ALS DIPOSITS alta 9.000 2.250 6.750
A6.4 [PRESSIO EXCESSIVA XARXA FAVARS baixa 24.000 12.000 12.000
A6.5 [PRESSIO EXCESSIVA XARXA MOLLO baixa 8.000 4.000 4.000

AG.6 |PRESSIO EXCESSIVA XARXA ESPINAVELL baixa 8.000 4.000 4.000
AG.7 |HIDRANTS baixa 3.000 1.500 1.500

I A7 Eficiencia

CONSUMS SENSE CONTROLAR 18.000] ] 9.000) 9.000
SUBTOTAL ACTUACIONS A 1.848.620  9.000 214332  679.654

Creixement Urbanistic
CREIXEMENT URBANISITIC ZONA CAN GASSIOT i R 40.065 6.678

CREIXEMENT URBANISITIC ZONA CAN JULIA i . 64.185 10.698
SUBTOTAL ACTUACIONS B (0] 104.250 17.375 17.375
TOTAL 1.987.620 9.000 318.582  697.029 963.009

13.2 Proposta de quotes urbanistiques

Com s’ha indicat anteriorment, algunes actuacions seran financades en part per quotes urbanistiques.
La proposta que es presenta per repartir el cost d’aquestes actuacions es basa, en el cas de poligons
d’'actuacié d’habitatges, calculant el percentatge de repercussié tenint en compte el nombre
d’habitatges de I'actuacié i la superficie de sostre total de cada actuacié, ponderant entre tots dos
criteris. En el cas de poligons d’actuacié industrials, es calcula el percentatge de repercussié tenint en
compte la superficie de sol industrial i de sostre total de cada actuacié i es pondera també entre els

dos criteris.

Aguestes repercussions varien si tenim en compte el nombre d’habitatges disponibles corresponents a
la consolidacié del nucli urba. A continuacié es detallen aquestes repercussions segons si es té en

compte aquesta consolidacioé o no:
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Repercussié quotes urbanistiques considerant la consolidacié del sol urba

Dotaci6é Habitatges
Vivenda m2 sostre Repercussio
% reper- m2 %reper- compensada
cussié sostre cussio %

N° max. m2
Poligons d'actuacio Construccié Habi- o Coef.
corrector [m3/dia]

Reper-
cussio
total %

Creixement zona Can Graciot Habitatges 45 3.600 1] 30,375 25,71%| 3.600] 25,71% 25,71%] 25,71%
Creixement zona Can Julia Habitatges 120 9.600 1 81| 68,57%| 9.600{ 68,57% 68,57%] 68,57%
Consolidacié nucli urba Habitatges 10 800 1 6,75 5,71% 800 5,71% 571%] 5,71%

0 14.000 118,13 100,00% 14.000 100,00% 100,00% 100,00%
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14 ESTUDI DE COSTOS DEL SERVEI 1 EL SEU FINANCAMENT

Un dels objectius del present Pla Director és efectuar, també, una projeccié dels costos del servei al
llarg del periode estudiat, entenent que els costos del servei no s6n només els costos d'explotacio,
sind que degut a l'alt valor de l'immobilitzat, cal considerar la seva amortitzacié per tal que el seu
envelliment, i en consequéncia la necessitat de renovacidé, aboqui al servei a una situacié de

descapitalitzacio.

Prenent com a base aquesta consideracié podem calcular el cost anual del servei que estara composat

pels costos d’explotacié més les amortitzacions:
14.1 Costos d’explotacio

A partir de la informaci6 facilitada pel Servei d’Aiglies de Moll6 s’ha estimat el cost d’explotacié anual
del servei en 12.892,06 € per I'any 2007. Considerem que I'evolucié d’aquests costos al llarg dels anys
(sempre comptant amb euros constants) tindra una evolucié que no sera directament proporcional a
la dels cabals subministrats, doncs una gran part dels costos sén fixes (de I'ordre del 80 al 85 %), de
forma que l'increment del cabal servit té un pes poc important en 'augment dels costos. Aixi doncs
considerem que hi haurda un augment moderat, basicament degut a la incorporaci6 de nous
requeriments de qualitat de servei o sanitaria i també, en part, per la incorporacié de nous actius a

mantenir.
14.2 Amortitzacioé de I'immobilitzat

S’han calculat dues taules d’amortitzacié de I'immobilitzat: la primera per I'actual i la segona pels nous
actius programats en el Pla Director. Els coeficients maxims d’amortitzacié (als que correspon el
periode minim d’amortitzacid) i els periodes maxims d'amortitzacié (als que correspon el coeficient

minim d’amortitzacid) sén els seguents:

Immobilitzat

Marques i patents
Software

Tancaments

Casetes

Pous

Edificis industrials
Oficines

Diposits

Instal-lacions de cloracio
Instal-lacions d’elevacié
Xarxa de distribucio
Instal-lacions de filtracio
Instal-lacions telefonia
Instal-lacions seguretat
Instal-lacions Telecontrol
Magquinaria

Utensilis i eines

Aparells de mesura control i laboratori

Instal-lacions complementaries mecaniques i

eléctriques
Mobiliari oficines

Equips oficina

Equips pel tractament de la informacio

Elements de transport

Coeficients maxims

d’amortitzacio

15%

25%

5%

7%

3%

3%

2%

4%

10%

10%

6%

7%

12%

12%

8%

8%

30%

15%

6%

10%

10%

25%

16%

Periode maxim

d’amortitzacio

14

40

30

68

68

100

50

20

20

34

30

17

17

25

25

14

34

20

20

14
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Els coeficients que s’han pres pel calcul de la taula d’'amortitzacié de I'immobilitzat actual estan dins

dels limits indicats.

Per I'immobilitzat actual s’ha fet, a falta de dades més precises, a partir de l'inventari real i amb

valoracions i edats estimades.
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TAULA AMORTITZACIONS DELS ACTIUS EXISTENTS

: : ANY CONS- VALOR COEF. AMOR- | AMORTITZACIO
UBICACIO coDI ELEMENT DESCRIPCIO TRUCCIO INICIAL TITZACIO ANUAL
Captacié Font de I'Espatllat
00 00 Terreny 1964 0,0% 0
00 01 Font 1964 1,5% 0
00 02 Instal-lacions complementaries mecanigues 1964 3,0% 0
00 03 Conducci6 aigua crua 1964 3,0% 0
Captaci6 Font de la Pega
01 00 Terreny 1975 0,0% 0
01 01 Pou 1975 1,5% 0
01 02 Instal-lacions complementaries mecaniques 1975 3,0% 0
01 03 Conducci6 aigua crua 1975 3,0% 0
Diposit de Mollé
02 00 Terreny 1985 0,0% 0
02 01 Diposit Circular - 300 m® 1985 20.150 1,5% 302
02 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 1985 2.000 3,0% 60
02 03 Instal-lacions complementaries mecaniques 1985 2.000 3,0% 60
02 04 Sistema de cloracié 1985 310 5,0% 16
02 05 Tancament 1985 1.800 2,5% 45
Diposit de Favars
03 00 Terreny 2004 0,0% 0
03 01 Diposit Quadrat - 300 m* 2004 50.000 2,0% 1.000
03 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 2004 5.000 3,0% 150
03 03 Instal-lacions complementaries mecanigues 2004 5.000 3,0% 150
03 04 Sistema de cloraci6 2004 880 5,0% 44
Font Espinavell 1i 2
04 00 Terreny 1975 0,0% 0
04 01 Fontl 1975 1,5% 0
04 02 Font?2 1975 1,5% 0
04 03 Diposit 1 1975 2,0% 0
04 04 Diposit 2 1975 2,0% 0
04 05 Conduccié aigua crua 1975 3,0% 0
Diposit Espinavell
05 00 Terreny 1996 0,0% 0
05 01 Diposit Circular - 300 m* 1996 41.600 2,0% 832
05 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 1996 4.000 3,0% 120
05 03 Instal-lacions complementaries mecaniques 1996 4.000 3,0% 120
05 04 Sistema de cloracié 1996 640 5,0% 32
Captacié Font Clot Negre
06 00 Terreny 2007 0,0% 0
06 01 Font 2007 12.000 1,5% 180
06 02 Instal-lacions complementaries mecaniques 2007 1.000 3,0% 30
06 03 Conducci6 aigua crua 2007 20.668 3,0% 620
Diposit Ginestosa
07 00 Terreny 2007 0,0% 0
07 01 Diposit 2007 63.000 2,0% 1.260
07 02 Instal-lacions complementaries eléctriques 2007 6.000 3,0% 180
07 03 Instal-lacions complementaries mecaniques 2007 6.000 3,0% 180
07 04 Sistema de cloraci6 2007 5.500 5,0% 275
Xarxa (escandalls metres/diametres/materials)
08 1 Xarxa varis| 3,0% 1.100
TOTAL 6.756
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La segona taula d’amortitzacions correspon a la de l'immobilitzat que es deriva de les actuacions
previstes en el Pla Director, i per tant I'amortitzacié anual de cada actuacid s'incorpora en el periode

que es preveu realitzar :

AMORTITZACIONS PLA DIRECTOR

Financament extern
Sis-
tema

A% Financa- Coefi-
previst ~ ACA Quotes Altre ment propi  cient

Tipus actuacié Import estimat 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2018 2022 2023 2024 2025

Adequaci6 Infraestructures per Mancances Actuals
Eines de Gestio

REGLAMENT DE SERVEI .000 .000
PLA DIRECTOR .000 .000
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES .000 008 .000 00| 00| 00 00| 00|
PLA DE PREVENCIO .000 008 .000] 20 400 400 400 400 400
SISTEMA INFORMACIO ATENCIO USUARIS | INCIDENCIES .000] 2008 1.000] .000] 20% 600] 600] 00 00| 00|
SISTEMA INFORMACIO GEOGRAFICA .000 2.000] 4.000
PROGRAMA GESTIO D'ACTIUS .000 1.000] 2.000]
Suficiencia
NOVA CAPTACIO TORRENT SANT BENET 62.000 15.500 15.500
CONDUIR LES AIGUES DE L'ESPATLLAT AL DIPOSIT DE FAVARS alta 48.480] 2011| 24.240 12.120 12.120 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727| 727 727 727 727 727,
Requeriments sanitaris
.1 |CONDICIONAMENT FONT PEGA | DE L'ESPATLLAT alta 4.000 00: 12.000 .000 .000] 1,59 360 60| 60 60| 60 60 60| 60 60 60| 60| 60| 60 60 60| 60 60| 60

A2.2 |CONDICIONAMENT FONT COLLPREGON | D'EN ROCA alta 4.000 00! 12.000 .000 .000] 1,5 60| 60 60| 60 60 60| 60 60 60| 60| 60| 60 60 60| 60 60| 60
PERIMETRE PROTECCIO CAPTACIONS alta 4.000 00! 12.000 .000 .000] 2,59 00| 00 00| 00| 00 00 00| 00 00 00| 00| 00 00 00| 00| 00 00
TANCA PERIMETRAL DIPOSIT FAVARS, ESPINAVELL | LA GINESTOSA alta .000 009 .000 4.500 4.500] 2,5Y 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
CANVI SISTEMA DE CLORACIO ALS DIPOSITS alta 24.000] 2009| 12.000 6.000] 6.000] 5.0% 1.200] 1.200 1.200] 1.200] 1.200 1.200] 1.200] 1.200 1.200] 1.200] 1.200] 1.200 1.200 1.200] 1.200] 1.200] 1.200]
OSMOSIS INVERSA A ESPINAVELL alta 55.000f 2012| 27.500 13.750 13.750 2.750] 2.750 2.750) 2.750] 2.750 2.750) 2.750] 2.750] 2.750] 2.750 2.750] 2.750] 2.750) 2.750]

| ] Requeriments seguretat

ACCESSIBILITAT A CAPTACIONS DE MOLLO | FAVARS alta 50.000] 2012 25.000 12.500 12.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
ACCESSIBILITAT A DIPOSITS! alta 6.000] 010 3.000] 1.500] 1.500] 6,0% 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
ACCESSIBILITAT A CAPTACIONS D'ESPINAVELL alta 10.000 010 5.000] 2.500] 2.500] 6,0% 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600!
DIPOSIT ADF ZONA DE FABERT baixa 12.000 010 6.000] 6.000] 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
Estat de conservaci6
0 0] _4.800] 4800 _4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] 4.800] _4.800]
Cobertura territori
ABASTAMENT EN BAIXA ACTV. RAMADERES baixa 117.900f 2018 . 47.160| 47.160| .537 .537 .537, .537 .537 .537 .537 .537
ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT FAVARS baixa 122.820] 2011 4.564 49.128 49.12& ,0% 3.685 .685) .685 .685) .685) .685 .685) .685) .685) .685) .685 .685) .685) .685) .685
ABASTAMENT EN BAIXA TOTALITAT CAN SOLA aixa 118.600{ 2010 3.720] 47.440] 47.440] 3,0 3.558] 3.558 .55 .55 .55 551 .55 .5 5! .55 .55 .55 .55 .55! .55 .55
ABASTAMENT EN BAIXA EL RIBERAL baixa 89.720] 201 7.944 5.888| 5.888] 3,0 .69 .69: .6 6! .6! .6 .6 .6 .69 .69 .6 6! .69. .6
ABASTAMENT EN BAIXA LA GINESTOSA baixa 300.760] 200 0.152]  120.304 120.304] 3.0 9.023] 9.023] 9.023] .02 .02 .0: .0; .0; .0; .0; .0; .02 .02 .0 .0; .02 .0;
ABASTAMENT EN ALTA ZONA FABERT Ita 142.480] 2014 71.240 5.620 5.620] 3,0 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274 4.274
ABASTAMENT EN BAIXA ZONA FABERT i 98.580] 2014 19.716 9.432] 9.432] 3,0% 2.957 2.957] 2.957 2.957, 2.957] 2.957] 2.957] 2.957 2.957] 2.957] 2.957 2.957
ABASTAMENT EN BAIXA ZONA GRELLS 223.280] 2016 9.312] 9.312] .698 6.698| .698 .698 .698 .698 .698 .698
Qualitat del servei
INSTAL-LACIO DE TELECONTROL A L'AJUNTAMENT i 5.000] 2009 .500 .500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
CABALIMETRES A LES CAPTACIONS 15.000 010 .750 .750 1.125] 1.125 1.125 1.125] 1.125] 1.125 1.125] 1.125] 1.125] 1.125
CABALIMETRES ALS DIPOSITS 9.000] 009 4.500] .250 .250] 7,5% 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
PRESSIO EXCESSIVA XARXA FAVARS 24.000] 009 12.000 12.000] 3,0% 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720,
PRESSIO EXCESSIVA XARXA MOLLO 8.000] 009 4.000 4.000] 3,0% 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240,
PRESSIO EXCESSIVA XARXA ESPINAVELL 8.000 009, 4.000 4.000 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
HIDRANTS i 3.000] 2010 1.500] 1.500 90 90 90 90 90 90| 90 90 90 90 90 90 90 90

Eficiéncia

CONSUMS SENSE CONTROLAR 18.000] 2009l | 9.000) 9.000] 30% ] [ 540 540 __540] 540 _ 540] 540 _540] _ 540[ _ 540] _540] 540 540 _540] 540 _540] _540[ 540
SUBTOTAL ACTUACIONS A 1.848.620 264.980 214.332 679.654 689.654

Creixement Urbanistic

Bl CREIXEMENT URBANISITIC ZONA CAN GASSIOT 20] 2009 A 6.678| 6.678] 3,0% 1.603] 1.603 1.603| 1.603 1.603] 1.603 1.603] 1.603| 1.603 1.603] 1.603] 1.603 1.603) 1603] 1.603] 1.603 1.603

5
5

B2 __|CREIXEMENT URBANISITIC ZONA CAN JULIA 2010 10.698] 10.698] 3,0% 2.567] 2.567] 2.567] 2567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567] 2.567
] SUBTOTAL ACTUACIONS B 0 0 17.375 17.375
1 TOTAL 1.987.620 264.980 318582  697.029  707.029 5085 24775 35101 30513 48.284 44.684 51916 51.046 57.744 57.744 61281 61.281 61.281 60.156 59.481 59.481 59.481 59.481

calculat un cost mitja per metre cubic d'aigua subministrada (€/m3) i la seva evolucié al llarg del

Cal comentar que, en la primera de les taules es manté l'import al llarg dels anys, considerant que la ,
periode 2008-2025.

incorporacié de nous actius per la urbanitzaci6 de nous sectors del municipi (xarxa de distribucié)

compensara I'amortitzacio definitiva dels actius actuals.

Atenent a aquests criteris s’ha calculat I'evolucié del cost anual (sempre en euros constants) durant el

periode objecte de l'estudi. A partir d’aquesta dada i amb la prognosi de cabals ja efectuada, s’ha
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COSTOS DEL SERVEI AMB CONTRIBUCIO DE L'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA (SENSE FINANCAMENT DE LES ACTUACIONS)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Amortitzacié actius nous 5.085| 24.775] 35.101) 39.513| 48.284| 44.684| 51.916] 51.046] 57.744| 57.744] 61.281| 61.281| 61.281] 60.156f 59.481] 59.481| 59.481| 59.481
Amortitzacid actius existents 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756
Total amortitzacions 11.841] 31.531] 41.857] 46.269| 55.040] 51.440| 58.672| 57.802| 64.500| 64.500( 68.037] 68.037| 68.037] 66.912] 66.237] 66.237 66.237| 66.237

Total 12.892 13.368| 13.844| 14.320| 14.796] 15.273| 15.749] 16.225| 16.701] 17.177] 17.653] 18.129] 18.605| 19.081] 19.557| 20.034| 20.510] 20.986
Cost explotacio Tarifaris 9.413 9.776] 10.139] 10.502 10.865 11.228] 11.591| 11.953| 12.316] 12.679 13.042] 13.405| 13.768| 14.131| 14.494] 14.857| 15.220f 15.583

No tarifaris 3.479 3.592 3.706 3.819 3.932 4.045 4.158 4.271 4.384| 4.498 4.611 4.724 4.837 4.950 5.063 5.177 5.290 5.403
Cost mig [€/m3] 0,8748| 1,5279] 1,8269| 1,9185| 2,1380] 1,9774| 2,1383| 2,0643] 2,2001| 2,1523| 2,1983| 2,1538] 2,1119| 2,0456] 1,9932| 1,9588] 1,9262| 1,8952
Consum (cabal registrat) [m3 28.273] 29.386] 30.489] 31.582 32.665] 33.738] 34.803] 35.860| 36.908| 37.948] 38.981| 40.007| 41.026] 42.038| 43.043] 44.042 45.036] 46.023

Ingressos amb tarifa actual [€]

Per ultim s’estudien tres escenaris economics contemplant el cost del finangament de les inversions Per aix0 s’ha considerat una quota de finangament anual equivalent al 5,147 % (interés aproximat
que han d'anar a carrec del propi servei i el seu impacte sobre el cost per metre cubic segons si actualment vigent per al finangament de les administracions publiques; EURIBOR+0,5).

I’Agéncia Catalana de 'Aigua contribueix, si I'Agéncia Catalana de I'Aigua no contribueix i el darrer

. I . . Cost del servei considerant els financaments de les inversions amb ajuda de I'Agéncia Catalana de
escenari suposant que el municipi no rep ajudes per les actuacions en alta:

I'Aigua:

COSTOS DEL SERVEI AMB CONTRIBUCIO DE L'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA (AMB FINANCAMENT DE LES ACTUACIONS)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Amortitzacié actius nous

Amortitzaci6 actius existents 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756

Total amortitzacions 11.841| 31.531| 41.857 46.269 55.040] 51.440| 58.672| 57.802] 64.500| 64.500] 68.037| 68.037] 68.037| 66.912| 66.237| 66.237| 66.237| 66.237

Financament de la inversio 2,571 18.359| 25.103 28.862 33.737] 31.881| 36.637| 36.072| 41.731| 41.731] 44.719| 44.719| 44.719| 44.324| 44.086| 44.086| 44.086| 44.086
Total 12.892| 13.368| 13.844 14.320 14.796| 15.273| 15.749| 16.225| 16.701| 17.177| 17.653| 18.129] 18.605| 19.081] 19.557| 20.034| 20.510| 20.986

Cost explotacio Tarifaris 9.413 9.776] 10.139 10.502 10.865| 11.228] 11.591] 11.953| 12.316] 12.679| 13.042| 13.405] 13.768| 14.131| 14.494| 14.857| 15.220] 15.583
No tarifaris 3.479 3.592 3.706 3.819 3.932 4.045 4,158 4.271 4.384 4.498 4.611 4,724 4.837 4,950 5.063 5.177 5.290 5.403

89.451 103.573 98.594 111.058 110.099 122.933 123.409 130.410 130.886 131.362 130.318 129.881 130.357 130.834
Cost mig [€/m3] 0,9657| 2,1527| 2,6503 2,8323 3,1708] 2,9223| 3,1910| 3,0702] 3,3308| 3,2520| 3,3455| 3,2716] 3,2019| 3,1000| 3,0175| 2,9598] 2,9051| 2,8531
Consum (cabal registrat) [m3] 28.273] 29.386| 30.489 31.582 32.665| 33.738| 34.803| 35.860] 36.908| 37.948] 38.981| 40.007] 41.026] 42.038| 43.043| 44.042|] 45.036| 46.023

Ingressos amb tarifa actual [€] 17.282 18.462 19.045 19.623 20.196 20.766 21.331 21.892 22450 23.004 23.554 24.100 24.644

Cost del servei considerant els financaments de les inversions sense ajuda de I'’Agéncia Catalana de I'Aigua:
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COSTOS DEL SERVEI SENSE CONTRIBUCIO DE L'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA (AMB FINANCAMENT DE LES ACTUACIONS)

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017 2018 2019

Ingressos amb tarifa actual [€]

17.282 17.875 18.462 19.045 19.623

Cost del servei considerant els finangaments de les inversions sense contribucié a les actuacions en

alta:

20.196

20.766 21.331 21.892 22.450 23.004 23.554 24.100

COSTOS DEL SERVEI SENSE CONTRIBUCIO EN LES ACTUACIONS EN ALTA (AMB FINANCAMENT DE LES ACTUACIONS)

Amortitzacié actius nous 5.085| 24.775| 35.101|] 39.513 48.284| 44.684| 51.916| 51.046| 57.744| 57.744] 61.281] 61.281] 61.281| 60.156] 59.481| 59.481| 59.481| 59.481

Amortitzacié actius existents 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756

Total amortitzacions 11.841| 31.531| 41.857| 46.269 55.040] 51.440| 58.672| 57.802| 64.500| 64.500| 68.037| 68.037| 68.037| 66.912| 66.237| 66.237| 66.237| 66.237

Financament de la inversié 4,002] 23.129] 30.599| 35.652 45.031| 43.176| 52.445| 53.534| 59.193] 59.193] 62.181] 62.181] 62.181] 60.995| 60.282| 60.282| 60.282| 60.282
Total 12.892| 13.368| 13.844| 14.320 14.796| 15.273| 15.749| 16.225| 16.701| 17.177| 17.653| 18.129| 18.605| 19.081| 19.557| 20.034| 20.510| 20.986

Cost explotacio Tarifaris 9.413 9.776] 10.139] 10.502 10.865| 11.228]| 11.591| 11.953| 12.316| 12.679] 13.042| 13.405| 13.768| 14.131| 14.494| 14.857| 15.220| 15.583
No tarifaris 3.479 3.592 3.706 3.819 3.932 4.045 4,158 4,271 4.384 4.498 4.611 4,724 4.837 4,950 5.063 5.177 5.290 5.403

96.240 114.868 109.888 126.866 127.561 140.394 140.871 147.872 148.348 148.824 146.988 146.077 146.553 147.030
Cost mig [€/m3]
Consum (cabal regi

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

Ingressos amb tarifa actual [€]

Amortitzaci6 actius nous 5.085[ 24.775| 35.101| 39.513 48.284| 44.684| 51.916| 51.046| 57.744| 57.744| 61.281| 61.281] 61.281] 60.156] 59.481] 59.481] 59.481] 59.481
Amortitzaci6 actius existents 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756 6.756
Total amortitzacions 11.841] 31.531] 41.857] 46.269 55.040] 51.440| 58.672] 57.802] 64.500] 64.500| 68.037| 68.037] 68.037] 66.912] 66.237] 66.237] 66.237] 66.237
Financament de la inversio 4.950] 25.746] 34.275] 39.974 51.606] 49.518| 61.045] 62.265| 67.924| 67.924| 70.912| 70.912] 70.912] 69.330] 68.380] 68.380] 68.380] 68.380
Total 12.892] 13.368] 13.844| 14.320 14.796] 15.273] 15.749] 16.225| 16.701] 17.177] 17.653] 18.129| 18.605f 19.081] 19.557| 20.034| 20.510f 20.986

Cost explotacio Tarifaris 9.413 9.776/ 10.139f 10.502 10.865] 11.228] 11.591| 11.953| 12.316] 12.679| 13.042| 13.405| 13.768| 14.131| 14.494| 14.857| 15.220f 15.583
No tarifaris 3.479 3.592 3.706 3.819 3.932 4.045 4.158 4.271 4.384 4.498 4.611 4.724 4.837 4.950 5.063 5.177 5.290 5.403

0 9.68 0.64 89.976 00.56 44 o) 40 6.29 49 49.60 6.60 079 4 4 4.0 604
Cost mig [€/m3] 1,0499| 2,4040| 2,9511| 3,1842| 3,7178| 3,4451| 3,8923| 3,8007| 4,0405| 3,9423| 4,0174f 3,9263| 3,8404| 3,6948] 3,5819] 3,5115| 3,4445| 3,3810
Consum (cabal registrat) [m3 28.273| 29.386] 30.489] 31.582 32.665| 33.738] 34.803] 35.860] 36.908] 37.948| 38.981| 40.007] 41.026] 42.038] 43.043] 44.042] 45.036] 46.023

En aquest darrer escenari, s’ha estudiat quina repercussio té cada tipus de cost i amortitzacié a la

tarifa mitjana, obtenint-ne el seglient resultat:

DISTRIBUCIO DE LA TARIFA MITJANA PER AUTOFINANCAR EL SERVEI

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Preu mig d'explotacié [€/m3] 0,46 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46
Repercussio actius existents [€/m3] 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15
Repercussio de les inversions en baixa [€/m3] 0,00 1,04 1,41 1,58 1,70 1,65 1,75 1,70 1,99 1,93 2,05 2,00 1,95 1,90 1,86 1,81 1,77 1,74

Repercussio de les inversions en alta [€/m3]

Tarifa mitjana per autofinancar el servei [€/m3]

Com s'observa a continuacié, la tarifa mitjana per l'autofinangament del servei es distribueix

uniformement per a tots els tipus de despeses, tot i que la fracci6 més elevada correspon a les

despeses d’explotacio.
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57%

m Preu mig d'explotacio [€/m3] @ Repercussié actius existents [€/m3]
O Repercussio de les inversions en baixa [€/m3] @ Repercussioé de les inversions en alta [€/m3]

Amb les amortitzacions d'actius existents anteriors, i amb les corresponents dels actius nous, obtenim
les amortitzacions totals, a les que s’ha d'afegir el cost d’explotacié, tarifari i no tarifari, per obtenir el

cost total.

A continuacid es presenten els grafics d’evolucié de costos i de comparacié Costos-Ingressos als 3

primers escenaris abans esmentats.
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Escenari 1: Sense considerar els finangaments de les inversions.

L'evolucié de costos desglossant les amortitzacions (dels actius nous i dels existents), els costos
d’explotacié no tarifaris (conservaci6 de comptadors) i els costos d’explotacié tarifaris segueix la

seguent progressio:

Evoluci6 de costos
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50.000 4

Cost [€]
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‘n Ingressos amb la tarifa actual @ Cost ‘

30.000

20.000 +— —

10.000 :I:
O,
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Any

‘ W Amortitzacions M Costos explotacié no tarifaris = Costos explotacio tarifaris ‘

Com es pot observar, i degut a que les inversions més importants es preveuen entre els anys 2008 i
2010, augmenten lleugerament els segiients anys. Els costos d’explotacié no tarifaris augmentaran
lleugerament degut a lincrement dels abonats, de la mateixa manera que ho faran els costos

d’explotacio tarifaris.

Al seguent grafic es representa I'evolucié del volum d’ingressos seguint amb la tarifa actual i el cost

del servei tenint en compte el cost de les actuacions proposades.

Com s’observa, el volum d’ingressos actual és molt insuficient per cobrir el cost del servei.
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Escenari 2: amb ajuda de I’Agéncia Catalana de I’Aigua considerant els finangcaments de
Comparacio Costos-Ingressos

les inversions.

L’evolucié de costos desglossant les amortitzacions (dels actius nous i dels existents), el financament

de la inversio, els costos d'explotacio no tarifaris (conservacié de comptadors) i els costos d’explotacio

tarifaris segueix la segiient progressio:

Evoluci6 de costos

100.000 = L
90.000 l I
2] LR < «
80.000 - 3 N ™
Any NSIREg S8
70.000 - N
60.000 - O Ingressos amb la tarifa actual O Cost ‘
)
+  50.000
8
400001 Com s’observa, els ingressos amb la tarifa actual son els mateixos que amb I'anterior escenari, perd
30:000 els costos augmenten degut a I'addicié del financament de la inversio.
20.000 +— —
10.000 :I:
O i

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Any

‘ W Amortitzacions M Costos explotacié no tarifaris = Costos explotacio tarifaris

Com s'observa, els diferents costos augmenten el mateix que a l'anterior escenari, pero s'afegeix

laugment progressiu del financament de la inversié, que augmenta a mesura que augmenten les

amortitzacions, ja que n’és directament proporcional.

En el seglent grafic es representa I'evolucié del volum d’ingressos seguint amb la tarifa actual i el cost

del servei tenint en compte el cost de les actuacions proposades.
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Escenari 3: sense ajuda de I’Agéncia Catalana de I’Aigua considerant els financaments de

les inversions.

L’evolucié de costos desglossant les amortitzacions (dels actius nous i dels existents), el financament
de la inversio, els costos d'explotacio no tarifaris (conservacié de comptadors) i els costos d’explotacio

tarifaris segueix la segiient progressio:

Evoluci6 de costos

100.000 -

90.000 4

80.000 RN S e S N S S

70.000 4

60.000 +

50.000 4

Cost [€]

40.000 -

30.000

20.000 +— —

10.000 :I:
O i

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Any

‘ W Amortitzacions M Costos explotacié no tarifaris = Costos explotacié tarifaris ‘

Com s’observa, els finangaments de les inversions augmenten ja que al desaparéixer les subvencions

de I’Agéncia Catalana de 'Aigua I'import de les inversions a financar s’incrementen.

En el seglent grafic es representa I'evolucié del volum d’ingressos seguint amb la tarifa actual i el cost

del servei tenint en compte el cost de les actuacions proposades.

Comparacié Costos-Ingressos

1 -j-
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De la mateixa manera que a I'escenari anterior, els ingressos es mantenen pero el cost augmenta.

Com es pot veure, els ingressos actuals no son suficients per cobrir el cost del servei.

El grafic segiient mostra I'evolucié del cost mitja del servei per m*® d’aigua registrada en els tres

escenaris anteriorment esmentats.

Comparacié evolucié del cost mig per cabal distribuit
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‘—0— Sense consideracié del financament —#— Contribuci6 de I'ACA pel finangament Sense contribuci6 de I'ACA al finangament de les actuacions
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15 PROPOSTA ESTRUCTURA TARIFARIA

L'estructura tarifaria actual (igual que la del 2007) del servei d’abastament de Moll6 és la seglient:

Us Domeéstic

Minim [m3/mes] 30
de 0a 30 0,5
Blocs consum [m3/sem] / [€/m3] s de 30 0.7
Us Industrial, ramaders i comercials
Minim [m3/mes] 100
de 0 a 100 0,5
Blocs consum [m3/sem.] / [€/m3] és de 100 0.7

Conservacio de comptadors 0,50 €/abonat trimestre
Instal-laci6 comptadors 90 €/comptador
Drets connexid xarxa 150,25 € /abonat

Es proposa aplicar una estructura tarifaria basada en els seglents criteris:
— Aplicar una quota de servei trimestral (en funcié del calibre del comptador).

— Estructurar la tarifa pels blocs que proposa I'Agéncia Catalana de I'Aigua. Aquests blocs de
subministrament serviran per gravar explicitament el consum sumptuari. Els blocs seran: 0 —

18 m°, 18 — 30 m®, 30 — 54 m® i superior a 54 m>.

— Establir una tarifa comercial/industrial/ramadera propia amb un preu més elevat que el

domestic, donat que l'aigua en aquest cas és també un bé de produccid.
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16 INDEX DE PLANOLS

01.- Situacio
02.- Esquema actual

Full 01 de 02: Molld, Favars

Full 02 de 02: Espinavell, Ginestosa
03.- Planta general alta. Estat actual
04.- Xarxa de distribucio estat actual

Full 01 de 06: Planta general

Full 02 de 06: Full A - Espinavell

Full 03 de 06: Full B

Full 04 de 06: Full C

Full 05 de 06: Full D - Favars

Full 06 de 06: Full E — Moll6
05.- Xarxa de distribucio arterial

Full 01 de 02: Espinavell

Full 02 de 02: Moll6-Favars
06.- Nivell de distribucio

Full 01 de 02: Espinavell

Full 02 de 02: Mollé-Favars
07.- Xarxa de hidrants actual

Full 01 de 02: Espinavell

Full 02 de 02: Mollé-Favars
08.- Esquema projectat

Full 01 de 02: Molld, Favars

Full 02 de 02: Espinavell, Ginestosa, Fabert
09.- Planta general alta. Projectat
10.- Xarxa de distribucié projectada

Full 01 de 13: Planta general

Full 02 de 13: Full A

Full 03 de 13: Full B

Full 04 de 13: Full C

Full 05 de 13: Full D

Full 06 de 13: Full E
Full 07 de 13: Full F
Full 08 de 13: Full G
Full 09 de 13: Full H
Full 10 de 13: Full |
Full 11 de 13: Full J
Full 12 de 13: Full K
Full 13 de 13: Full L
11.- Xarxa de distribuci6 arterial projectada
Full 01 de 04: Espinavell
Full 02 de 04: Mollo-Favars
Full 03 de 04: Fabert
Full 04 de 04: Ginestosa
12.- Nivell de distribucié projectada
Full 01 de 04: Espinavell
Full 02 de 04: Moll6-Favars
Full 03 de 04: Fabert
Full 04 de 04: Ginestosa
13.- Xarxa d’hidrants projectada
Full 01 de 02: Espinavell
Full 02 de 02: Moll6-Favars

14.- Actuacions pla director adequacio infraestructures per mancances actuals:

Full 01 de 30: Planol general

Full 02 de 30: Actuacié A1l.1 — Nova captacié Torrent Sant Benet

Full 03 de 30: Actuacié Al.2 — Conduir les aiglies de I'Espatllat al diposit de Favars

Full 04 de 30: Actuacié A2.1 — Condicionament Font Pega i de I'Espatllat

Full 05 de 30: Actuacié A2.2 — Condicionament Font Collpregon i Font d’en Roca

Full 06 de 30: Actuacié A2.3 — Perimetre proteccio captacid

Full 07 de 30: Actuacié A2.4 — Tanca perimetral dipdsits de Favars, Espinavell i la Ginestosa

Full 08 de 30: Actuacié A2.5 - Canvi sistema de cloraci6 als diposits

Full 09 de 30: Actuacié A2.6 — Osmosi inversa a Espinavell

Full 10 de 30: Actuacioé A3.1 - Accessibilitat a captacions de Moll6 i Favars

Full 11 de 30: Actuacioé A3.2 — Accessibilitat a diposits
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Full 12 de 30:
Full 13 de 30:
Full 14 de 30:
Full 15 de 30:
Full 16 de 30:
Full 17 de 30:
Full 18 de 30:
Full 19 de 30:
Full 20 de 30:
Full 21 de 30:
Full 22 de 30:
Full 23 de 30:
Full 24 de 30:
Full 25 de 30:
Full 26 de 30:

Full 27 de 30

Actuacioé A3.3 — Accessibilitat a captacions d’Espinavell
Actuacio A3.4 — Diposit ADF Zona de Fabert

Actuacio A4.1 — Pla renovacié valvuleria i canonades
Actuacio A5.1 — Abastament en baixa activitats ramaderes
Actuacio A5.2 — Abastament en baixa a la totalitat de Favars
Actuacio A5.3 — Abastament en baixa a la totalitat de Can Sola
Actuacio A5.4 — Abastament en baixa El Riberal

Actuacio A5.5 — Abastament en baixa La Ginestoa

Actuacio A5.6 — Abastament en alta a la zona de Fabert
Actuacio A5.7 — Abastament en baixa a la zona de Fabert
Actuacio A5.8 — Abastament en alta a la zona del Grells
Actuacié A6.1 — Telecontrol

Actuacié A6.2 — Cabalimetres a les captacions

Actuacié A6.3 — Cabalimetres als diposits

Actuaciod A6.4 — Pressié excessiva xarxa Favars

: Actuacio A6.5 — Pressio excessiva xarxa Mollo
Full 28 de 30:
Full 29 de 30:
Full 30 de 30:

Actuacié A6.6 — Pressi6 excessiva xarxa Espinavell
Actuacio A6.7 — Hidrants

Actuacio A7.1 — Consums sense controlar

15.- Actuacions pla director adequacio infraestructures per creixement urbanistic:

Full 01 de 03: Planta general
Full 02 de 03: Actuacio B1 — Creixement zona Cal Gassiot
Full 03 de 03: Actuacio B2 — Creixement zona Cal Julia
16.- EPANET. Demanda actual
Full 01 de 05: Hipotesis | — Planol pressié i velocitats Espinavell
Full 02 de 05: Hipotesis | — Planol pressio i velocitats Mollo-Favars
Full 03 de 05: Hipotesis Il — Cabals d’'incendis
Full 04 de 05: Hipotesis Il — Qualitat de I'aigua Espinavell
Full 05 de 05: Hipotesis Il - Qualitat de I'aigua Mollé-Favars

17.- EPANET. Demanda de creixement — Hipotesis futura
Full 01 de 09:
Full 02 de 09:
Full 03 de 09:

Hipotesis | — Planol pressio i velocitats Espinavell
Hipotesis | — Planol pressio i velocitats Mollo-Favars

Hipotesis | - Planol pressio i velocitats Fabert

Full 04 de 09:
Full 05 de 09:
Full 06 de 09:
Full 07 de 09:
Full 08 de 09:
Full 09 de 09:

Hipotesis | — Planol pressié i velocitats Ginestosa

Hipotesis Il — Cabals d’'incendis

Hipotesis 11 — Qualitat de l'aigua Espinavell
Hipotesis |11 — Qualitat de l'aigua Mollé-Favars
Hipotesis |11 — Qualitat de 'aigua Fabert
Hipotesis |11 — Qualitat de l'aigua Ginestosa
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