
 

Estudi Tècnic de Construcció  
Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses  
T.  972 72 23 27 |  etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat                                                                                                                       
 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
 

 
SECTOR DEL PAU 9 

 

AL TERME MUNICIPAL DE MOLLÓ 
 

Ref. 21006 
FEBRER 2023 

     
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOTOR: Concepción Guillaumes Solà i Jordi Guillaumes Solà 
  

MEMÒRIA, ANNEXES, PLÀNOLS, PLEC DE CONDICIONS I PRESSUPOST 

 

 

mailto:etc@estuditecnic.cat


PAU 9 DE MOLLÓ                                       PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses | T.  972 72 23 27 |  etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat                                                                                                                                                 

 

ÍNDEX  

 

I. MEMÒRIA 

1. DADES GENERALS 

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

3. PLANEJAMENT 

4. OBJECTE 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

7. TOPOGRAFIA 

8. GEOTÈCNIA 

9. SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS. NOUS SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

10. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS 

11. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

12. ASPECTES AMBIENTALS 

13. PRESSUPOST 

15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

 

 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 

 ANNEX 1. FERMS 

 ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 ANNEX 3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 ANNEX 5. PLA D'OBRA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

II. PLÀNOLS 

1. SITUACIÓ  

2. ESTAT ACTUAL 

3. PROPOSTA 

4. SERVEIS 

5. PERFILS 

 
 
 
 
III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 

IV. PRESSUPOST 

1. AMIDAMENTS 

2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

4. PRESSUPOST 

 

mailto:etc@estuditecnic.cat


PAU 9 DE MOLLÓ                                       PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses | T.  972 72 23 27 |  etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat                                                                                                                                                 

I. MEMÒRIA 

 

 

 

mailto:etc@estuditecnic.cat


PAU 9 DE MOLLÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses | T.  972 72 23 27 |  etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat     

1. DADES GENERALS

El Projecte d’Urbanització del Sector del PAU 9, al Terme Municipal de Molló, ha estat redactat d’acord 
amb els criteris indicats pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Molló i els de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona. 

Dades del Projecte 

Tipus d’actuació: Urbanització (Espai Públic) 

Titularitat de l’Espai: Concepción Guillaumes Solà i Jordi Guillaumes Solà 

Pressupost total: 188.267,51€ (PEM) 

Període de redacció: Març de 2022 

Promotor 

Concepción Guillaumes Solà NIF: 

2. ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA

El sector del PAU 9 de Molló, àmbit d’aquest projecte, ha estat tractat per la Modificació Puntual 
número 9 del POUM, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya l’1 de 
juliol de 2021. 

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal ja classificava els terrenys objecte d’aquesta reparcel·lació com a 
sòl urbà consolidat, incloent les qualificacions urbanístiques de Zona d’Eixample (Clau 2), Sistema 
d’espais lliures i zones verdes (VP) i sistema viari (SV). La MPOUM 9 modifica el traçat dels vials i la 
disposició de l’edificació prevista, així com la zona verda per tal de generar un corredor verd públic que 
enllaça amb el PAU 7, connectant així des del camí de la cometa i pràcticament fins a la Font Vella.  

El projecte inclou la urbanització de la perlongació del Carrer de Setcases, així com els dos vials 
perpendiculars, que donaran accés a les parcel·les d’habitatges. 

La longitud total del tram a urbanitzar del Carrer de Setcases és d'uns 130 m, amb una amplada 
constant de 7 m. La longitud del carrer situat al nord de l’ambit és d’aproximadament 38 m, amb una 
amplada de 7 m i la longitud del carrer perpendicular situat més al sud és d’aproximadament 46 m, 
amb una amplada de 7 m. A més, la intervenció inclou el tractament de la zona verda amb un mirador 
al final del carrer situat al Nord. L’extensió total de la intervenció és d'uns 3.809 m2 de superfície. 

Jordi Guillaumes Solà 

Adreça: Núm.: 

Municipi:  Molló Codi Postal: 17868 

Col·legiat: 573/4 

Núm.:  

Redactor 

Joan Carles Grifell 

Arquitecte Tècnic 

Representant de l’Empresa Estudi Tècnic de Construcció, slp 

Adreça: 

Municipi: Sant Joan de les Abadesses Codi Postal: 17860 
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Per a la redacció d'aquest projecte, s'ha disposat de la següent documentació: 

- Plànol Topogràfic de l’àmbit d’actuació, al Terme Municipal de Molló.

- Plànol de Planejament Urbanístic vigent de l’àmbit d’actuació, al Terme Municipal de Molló,
POUM de 9 de desembre de 2009.

- Modificació Puntual del POUM 3/2018 del sector del Cementiri, aprovada definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el l’1 de juliol de 2021.

- No hi ha cap situació ambiental que afecti l’espai afectat pel projecte: Xarxa Natura 2000, PEIN,
zones humides protegides, aqüífers protegits, patrimoni geològic, existència d’arbres
monumentals, zones d’alt risc d’incendi.

- No hi ha cap element dins el Pla de protecció patrimonial de l’espai afectat pel Projecte.

- No hi ha cap coneixement de l'existència de restes arqueològiques/paleontològiques.

3. PLANEJAMENT

Els documents de planejament en l'àmbit de la proposta són els següents: 

- Plànol de la MPOUM 3/2018 del sector del Cementiri aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona el 13 de febrer de 2019.

Els terrenys que abasta l'àmbit d'aquest projecte seran de titularitat pública i disponibles, un cop s’hagi 
aprovat la reparcel·lació que es presenta en paral·lel a aquest projecte i s’hagin realitzat les cessions 
pertinents. Aquesta actuació manté plena coherència amb el planejament vigent. 

4. OBJECTE

L'objectiu d’aquest projecte, és la urbanització del tram del Carrer de Setcases inclòs en el PAU 9, així 
com els dos carrers perpendiculars d’accés a les parcel·les d’habitatge i la zona verda. S'han ponderat  
diferents solucions i s'ha optat per maximitzar les prestacions amb el mínim d'inversió. D'altra banda, 
també s'ha optat per una solució que sigui coherent amb les actuacions de la resta del poble, a la 
vegada que amb la condició i l’ús que tindran els vials i espais urbanitzats. 

Actualment l’àmbit a tractar no està urbanitzat. El tram del Carrer Setcases en qüestió és un camí estret 
amb un paviment de formigó i la resta de l’àmbit són camps de conreu. 

El vials a urbanitzar estaran conformats per plataforma única d’aglomerat, tal i com s’ha realitzat en 
altres urbanitzacions properes al mateix municipi de Molló, com per exemple al barri de Can Gassiot. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

La proposta adoptada consisteix, bàsicament, en la conformació dels tres vials i la zona verda de la 
següent manera:  

Carrer de Setcases 

Aquest tram de carrer, que té una longitud d’uns 91m i una amplada de 7m, estarà formada per una 
plataforma única d’aglomerat asfàltic, amb dos sentits de circulació. Al límit amb les parcel·les privades 
el vial es definirà amb una vorada i una rigola de formigó in situ, mentre que al costat oposat, al límit de 
l’àmbit, a més de la rigola i la vorada, es marcarà una franja de 30cm amb un paviment de formigó, 
sobre la qual se situaran les balises d’enllumenat públic. 

Vials perpendiculars 

Els dos vials d’accés a les parcel·les es pavimentaran de la mateixa manera que el vial principal, amb 
una plataforma única d’aglomerat i els dos laterals estaran limitats per una rigola de formigó i la vorada. 
El final dels culs de sac es limitarà amb vorada remuntable per tal de facilitar el possible accés de 
vehicles de servei a la zona verda. 

Zona verda. Mirador 

El nord de la zona verda es disposarà un espai d’estada com a mirador, amb alguns bancs i cadires 
urbanes i diversos grups d’arbrat que generin un espai agradable d’ombra, amb espècies tipus freixe 
(fraxinus excelsior), til·ler argentat (tilia cordata), liquidàmbar (liquidambar slyracifula) i bedoll (betula 
pendula fastigiata) i acompanyat de diversos bancs i cadires. L’espai s’il·luminarà amb les mateixes 
balises que els vials. 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

El projecte s'ha desenvolupat amb els criteris fixats en les reunions de seguiment realitzades amb els 
serveis tècnics de l’Ajuntament de Molló  i amb el promotor. 

7. TOPOGRAFÍA

L'aixecament planimètric de l'àmbit es correspon amb la cartografia bàsica municipal i de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, així com un contrast amb la realitat mitjançant el treball de camp propi. 

També es disposa d’un aixecament topogràfic. 

8. GEOTÈCNIA

No és necessari l'elaboració d'un estudi geotècnic, atès que només es farà un pavimentat sobre les 
pròpies rasants del camí ja consolidat. No es modifiquen ni s'alteren les condicions actuals d'ús ni del 
subsòl. 

9. SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS I NOUS SUBMINISTRAMENTS INSTAL·LACIONS

El projecte pretén continuar les xarxes de serveis existents fins a dotar d’escomeses a les parcel·les a les 
quals donen accés els vials objecte de l’urbanització.  

També s’ampliarà l’enllumenat en tot el sector amb bàculs, complint amb la normativa REBT. Les xarxes 
soterrades s’han realitzat a partir de la instrucció tècnica ITC-BT-07, els tubs per les canalitzacions 
soterrades sòn indicats per la ITC-BT-21. 

El material dels conductes de sanejament i pluvials serà de polietilè, s’han dimensionat per tenir una 
velocitat mínima de 0,6 m/s per no provocar sedimentacions i evitar obstruccions en els conductes. 

Els ramals d’aigua potable per alimentar les parcel·les s’empalmaran amb el conducte general que 
passa per la carretera principal. Per tant no caldrà preveure vàlvules de ventosa. La pressió mínima en 
els punts de consum de la urbanització serà de 44,43 m.c.a. i la pressió màxima serà de 56,13 m.c.a. El 
conducte escollit per a l’alimentació de les parcel·les pot fer front a una pressió PN10, o sigui, 10 
atmòsferes les quals equivalen a 103,30 m.c.a. Per tant, el conducte té suficient resistència per afrontar 
la pressió de la xarxa. S’ha dissenyat la xarxa d’aigua potable tinguent en compte una seguit de criteris: 

- S’utilitzaran canonades de Polietilè de diàmetre nominal 125 mm. Capaces de suportar pressions
màximes de 10 bars.

- Les pressions mínimes s’estableixen en 15 m.c.a. per consum ordinari. El llindar màxim de pressió
s’estableix en 60 m.c.a., tan mateix s’admeten valors superiors en casos concrets en vials
acabats en cul de sac o sempre que no formin part de la xarxa principal.

- Les velocitats seran menors a 6 m/s per no provocar sorolls i provocar cops d’ariet que podrien
malmetre les canonades.

- Per realitzar el disseny de la xarxa contraincendis es dividirà el cabal de consum màxim entre
diferents nodes del sector. Hi hauran 2 nodes que consumiran 16,66 l/s (33,33 l/s entre els dos)

10. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS

Un cop estigui aprovada i tramitada la reparcel·lació, hi haurà plena disponibilitat dels terrenys per a la 
realització de les obres descrites. 
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11. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

No s'han de demanar autoritzacions per a la realització de les obres d’urbanització del sector, més enllà 
de l’aprovació municipal. 

12. ASPECTES AMBIENTALS

Com que aquesta actuació és d’urbanització en nucli urbà, no està inclosa en els annexs I i II de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’Evaluació Ambiental. Per tant, queda fora de l’àmbit d’aplicació i per 
aquest motiu NO s’ha de desenvolupar estudi ambiental. 

13. PRESSUPOST

El pressupost d’execució material (PEM) d’aquest projecte d’Urbanització del Sector del PAU 9, és: 

Pressupost d'Execució Material   188.267,51 € 

(CENT NORANTA MIL NORANTA-DOSS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

Els preus unitaris del pressupost, inclouen la part proporcional dels costos indirectes. A continuació, 
adjuntem el resum del pressupost, per capítols: 

01 TREBALLS PREVIS 1.382,73 € 

02 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 19.568,56 € 

03 SANEJAMENT 22.505,43 € 

04 PLUVIALS 19.568,56 € 

05 AIGUA POTABLE 12.107,20 € 

06 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 18.069,82 € 

07 TELECOMUNICACIONS 5.531,89 € 

08 GAS 1.237,15 € 

09 ENLLUMENAT PÚBLIC 21.995,58 € 

10 PAVIMENTACIÓ 48.625,18 € 

11 MOBILIARI URBÀ 2.359,72 € 

12 JARDINERA 6.622,26 € 

13 SENYALITZACIÓ 208,62 € 

14 ALTRES 9.000,00 € 

TOTAL PEM 188.267,51 € 

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE

I. MEMÒRIA

MEMÒRIA 

ANNEXES A LA MEMÒRIA 

ANNEX 1. FERMS 

ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

ANNEX 3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX 4. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I EMOLICIÓ 

ANNEX 5. PLA D'OBRA 

ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 7. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

II. PLÀNOLS

1. SITUACIÓ

2. EMPLAÇAMENT ÀMBIT

3. PLANEJAMENT VIGENT

4. TOPOGRÀFIC

5. PERFILS
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7. PLANTA PAVIMENTS

8. DETALLS SECCIÓ TIPUS
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10. SERVEIS

III. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

IV. PRESSUPOST
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3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

4. PRESSUPOST

Molló, 10 de novembre de 2022 

Joan Carles Grifell 
Arquitecte Tècnic 
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ANNEXES A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1. FERMS 

Per al disseny del paquet de ferms de les calçades de l’àmbit del projecte s’ha utilitzat la publicació 

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció” d'INCASOL, més adequada pel 

disseny de vials urbans que no la instrucció “6.1. IC Secciones de firme” concebuda per disseny de 

carreteres. 

Tenint en compte el tipus de vial i el context on ens trobem, considerem tant el carrer de Setcases com 

els dos vials secundaris, com vials de tipus V4: vials secundaris de tot tipus d’urbanitzacions residencials. 

Tipus d’esplanada: L'esplanada resultant de l'excavació serà del tipus E1, sense necessitat de realitzar 

cap millora en el terreny. Aquesta consideració queda subjecta a modificació total o parcial si en les 

verificacions previstes en el programa de control de qualitat no es corroboressin aquestes hipòtesi de 

càlcul.  

Secció tipus de ferm: Del catàleg de seccions que figura en la publicació d'INCASOL, i tenint en compte 

les consideracions del tipus de vial i el tipus d’esplanada resultant, s’estableix que les capes de ferm 

idònies per als vials en situació a) de la memòria i que s'han de refer per aquest tipus de traçat urbà són 

les següents, de superior a inferior: 

• Aglomerat asfàltic: 6cm + 6cm

• 20 cm de base de tot-ú artificial al 98% P.M.

• Esplanada existent tipus E1.
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ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Per al control de la qualitat de les obres d'urbanització contemplades en aquest projecte, es preveu el 

programa següent:  

Per als materials d'origen més natural, d'execució material a l'obra o que la seva qualitat compromet la 

resistència, durabilitat i/o seguretat del resultat final de l'obra, es preveu un control de la seva qualitat 

mitjançant els següents 

Per als materials prefabricats o les instal·lacions dels quals en cal garantir la seva garantia, es preveu un 

control de la seva qualitat mitjançant els següents  
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ANNEX 3: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

ÍNDEX 

1.- MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1  Emplaçament 

1.2.2  Climatologia 

1.2.3  Topografia 

1.2.4  Trànsit rodat i accessos 

1.2.5  Serveis afectats 

1.2.6  Descripció de l’obra 

1.2.7  Termini d’execució 

1.2.8  Recursos 

1.3.- IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

1.3.1  Tanca de l’obra 

1.3.2  Senyalització 

1.3.3  Serveis i instal·lacions higièniques 

1.3.4  Instal·lacions provisionals 

1.3.5  Zona d’emmagatzematge i zona de manipulació de materials 

1.3.6  Zones de pas 

1.4.- DETECCIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS.  MESURES I PROTECCIONS A EMPRAR, I 
AVALUACIÓ POSTERIOR DELS RISCOS. 

1.5.- MESURES PREVENTIVES 

1.5.1 Mesures preventives a emprar en els riscos a tercers 

1.5.2 Mesures preventives a emprar per a l’extinció d’incendis 

1.6.- PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT 

1.7.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

1.8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL  

1.9.- PRESSUPOST 

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

2.1.- LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE  

2.2.- IMPLANTACIÓ 

2.2.1 Tanca de l’obra 

2.2.2 Senyalització 

2.2.3 Vestidors i serveis higiènics 

2.2.4 Instal·lació elèctrica provisional 

2.3.- MAQUINÀRIA PESADA 

2.3.1 Camiógrua 

2.3.2 Grua autoportant 

2.3.3 Camió dúmper 

2.3.4 Pala carregadora 

2.3.5 Motoanivelladora 

2.3.6 Retroexcavadora 

2.3.7 Estenedora 

2.3.8 Compactadora 

2.4.- MÀQUINES PORTÀTILS 

2.5.- MITJANS AUXILIARS 

2.5.1.- Passarel·les per a vianants 

2.5.2.- Encofrats 

2.6.- PROTECCIONS PERSONALS 

2.6.1 Requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI 

2.6.2 Requisits complementaris a alguns tipus d’EPI 

2.7.- MESURES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.7.1 Mesures col·lectives 

2.7.2 Proteccions col·lectives 

2.7.2.1 Cinta d'abalisament 

2.7.2.2 Tanques tipus ajuntament 

2.7.2.3 Topalls de desplaçament de vehicles 
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1.- MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

L'objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, és analitzar, estudiar i desenvolupar els riscos 
en matèria de Seguretat i Salut, en funció del sistema previst d’execució de l’obra, seguint les 
especificacions del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.  

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1.- EMPLAÇAMENT 

L’obra es troba situada en una zona del PAU 9 del municipi de Molló, al qual s’accedeix des del carrer 
de Setcases, que actualment, des del límit de la zona completament urbanitzada i fins a la zona a 
urbanitzar té una amplada variable, d’uns 3m i està pavimentat amb formigó.  

1.2.2.- CLIMATOLOGIA 

Les condicions climatològiques en què es preveu realitzar l’obra són: a l’hivern temperatures mínimes 
una mica inferiors als 0º C,  i a l’estiu temperatures màximes d’uns 35º C. 

Poden donar-se amb certa freqüència pluges d’intensitat moderada i nevades en èpoc hivernal. 

1.2.3.- TOPOGRAFIA 

El carrer es troba situat al nord-est del nucli urbà, al Sector del Cementiri. El carrer és pràcticament pla 
amb un pendent d’entre el 2% i el 3%, aproximadament. Amb l'obra, no s'alterarà la morfologia 
topogràfica de l'àmbit, simplement es reperfilarà i es pavimentarà els dos vials. 

1.2.4.- TRÀNSIT RODAT I ACCESSOS 

L’obra té el seu principal accés des del nucli urbà, pel carrer de Setcases. Els accessos romandran oberts 
durant les obres i es restringiran al personal i vehicles els trams de calçada on s'estiguin realitzant les 
obres. Durant les obres, no afectarà el trànsit general ja que aquest està ubicat en un cul de sac.  

1.2.5.- SERVEIS AFECTATS 

Actualment no es disposa de cap servei a l’àrea a urbanitzar. Totes les xarxes de subministrament 
s’extendran des del límit de la zona ja urbanitzada al llarg de tot el carrer Setcases i els dos vials 
secundaris fins a donar servei a totes les parcel·les. 

1.2.6.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

L’obra consisteix, bàsicament, en la urbanització del carrer de Setcases, així com els dos vials secundaris 
que donen accés a les parcel·les i l’adequació de la zona verda.  

A part de tota la resta de mesures de seguretat, tots els treballadors que intervinguin a l’obra aniran 
degudament equipats amb els equips de protecció individual d’acord al tipus de feina que estiguin 
realitzant. 

Tant els equips de protecció individual com les mesures col·lectives han de disposar de la marca CE. Les 
seves característiques estan descrites en el plec de condicions adjunt.  

Qualsevol variació al sistema a seguir durant el procés de l’obra explicat en aquest Estudi Bàsic, es 
notificarà al coordinador de seguretat abans d’iniciar-se la feina. Els canvis en la metodologia a seguir 
poden comportar un canvi en les proteccions col·lectives a emprar. 

1.2.7.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu un termini d’execució de les obres de 6 mesos. 

1.2.8.- RECURSOS 

Referent a l'obra civil es preveu que s’executi amb els recursos propis de mà d’obra de l’empresa 
constructora. La càrrega de personal prevista durant l’obra és d’una colla formada per un encarregat, 
tres oficials i tre manobres. 

S’ha previst una càrrega de personal punta de 7 treballadors. 

1.3.- IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Previ al començament de l’obra caldrà tenir els serveis i instal·lacions necessàries per tal de facilitar l’inici 
i el desenvolupament de l’obra en correctes condicions de seguretat i salut, i al mateix temps complir els 
requisits imprescindibles de la normativa vigent. 

Seran elements indispensables a l’obra els que es descriuen a continuació: 

1.3.1.- Tanca:  

Caldrà col·locar una tanca en els accessos als carrers que s'estiguin executant les obres, que impedeixi 
el pas de vehicles per la calçada on s'executin els treballs i s'abalisaran les voreres per on es permetrà el 
pas dels veïns as seus habitatges. 

1.3.2.- Senyalització: 

Caldrà tenir l’obra senyalitzada amb els senyals de prohibició, obligació, informació, i possibles riscos 
que hi hagi. Els senyals hauran de ser reflectors i de mida, color i forma normalitzada.   

A part dels senyals bàsics que s’esmenten a continuació, caldrà afegir els senyals que indiquin els riscos, 
les obligacions o les prohibicions de cada feina. 

Senyalització bàsica: 

- Prohibició d’aparcament als accessos al tram dels treballs.

- Prohibició del pas de vehicles per les calçades on es treballi.

- Perill d’electrocució en els quadres elèctrics i les línies elèctriques.

1.3.3.- Serveis i instal·lacions higièniques: 

La previsió de simultaneïtat de personal que s’ha previst a l’obra és de 7 treballadors, en cas de què 
aquesta s’incrementés, l’empresa hauria de preveure un major nombre de serveis en funció dels 
paràmetres següents: 

Caldrà adequar una caseta per a les instal·lacions higièniques: 

Inodors: 1 unitat (1 ut. per cada 25 treballadors) 
Lavabos: 1 unitat (1 ut. per cada 10 treballadors) 
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1.3.4.- Instal·lacions provisionals: 

La situació de les instal·lacions provisionals serà la que es determini a l'inici de l'obra i podrà ser en una 
de les parcel·les no edificades, previ permís dels propietaris. 

Totes les instal·lacions provisionals disposaran dels corresponents permisos i/o projectes corresponents. 

1.3.5.- Zona d’emmagatzematge i zona de manipulació dels materials: 

Es destinarà una zona de l’obra per a la descàrrega i emmagatzematge del material, i una altra zona 
per a la manipulació dels materials, com fer morters, formigons...  

L'emplaçament d’aquestes zones es preveurà en el pla de seguretat i salut, en funció de les necessitats 
de prefabricació i manipulació que prevegi el contractista. 

La zona d’emmagatzematge haurà de ser de fàcil accés per a vehicles. 

Caldrà que les dues zones estiguin ben comunicades i que els elements de trasllat de materials, com el 
camió grua, tinguin accés a aquestes zones. 

1.3.6.- Zones de pas: 

No serà necessari delimitar zones de pas. 

1.4.-  DETECCIÓ, ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS. MESURES I PROTECCIONS A EMPRAR, I 
AVALUACIÓ POSTERIOR DELS RISCOS. 

Durant l’execució de l’obra apareixen una sèrie de riscos característics de cada fase. En els quadres 
següents, es fa, per cada fase d’obra, l’avaluació inicial dels riscos que l’activitat comporta, després 
s’incorporen les proteccions col·lectives, les proteccions individuals, les prevencions i la senyalització que 
es preveu utilitzar i, per últim, es torna a fer l’avaluació dels riscos amb totes les proteccions previstes.   

Cal tenir present que una vegada adoptades les mesures correctores la qualificació dels riscos ha de ser 
com a màxim tolerable. En cas de què el risc sigui superior no es podrà dur a terme l’activitat en 
aquestes condicions. 

La qualificació dels riscos s’obté a partir de la probabilitat que aquest succeeixi i de les conseqüències 
de l’accident si succeeix. A continuació s’adjunta la taula d’on s’obté la qualificació dels riscos.  

Conseqüències de l’accident 

Lesió lleu Lesió greu 
Lesió molt 
greu 

Probabilitat 
de què 
succeeixi 

Remota 
Trivial Tolerable Moderat 

Possible 
Tolerable Moderat Important 

Certa 
Moderat Important Intolerable 
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1.5.- MESURES PREVENTIVES ALS RISCOS A TERCERS 

1.5.1.- Mesures preventives en els riscos a tercers 

Els riscos a què poden estar exposats els tercers, poden ser pràcticament els mateixos als que està 
sotmès el personal, sempre que aquests es trobin dins el terreny d'actuació. Els riscos desapareixen 
gairebé en la seva totalitat si es prohibeix l'entrada en l'obra, raó per la qual les mesures més importants 
a prendre són les següents: 

- Es col·locarà una cinta abalisadora a les voreres del tram que estigui en execució de forma que
impedeixi a qualsevol persona aliena a la mateixa, entrar dins de l'àmbit de l'obra. Només es
permetrà l'entrada als veïns per accedir als seus habitatges i serà a través d'aquestes zones de
pas abalisades. Aquestes zones estaran degudament senyalitzades i contingudes per tanques
d'obra tipus ajuntament, lligades entre sí i que impedeixin l'accés dels vianants a la zona d'obra.

1.5.2.- Mesures preventives per a l’extinció d’incendis 

Es disposarà d’un extintor contra incendis en la caseta dels serveis. També es disposarà d’una mànega 
d’incendis amb ràcord per a hidrant o boca de reg.  

1.6.- PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT 

- Es disposarà en un lloc visible dels locals de serveis o similar, d'un rètol informatiu amb els telèfons i
adreces dels Centres d'Urgència, ambulàncies, etc.

- Tot el personal que treballi a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic acreditat, amb
periodicitat anual.

- Caldrà que l'aigua destinada al consum dels treballadors sigui de la xarxa pública, o disposar dels
corresponents anàlisis de potabilitat.

- L'obra disposarà d'una farmaciola permanent, on hi haurà com a mínim:

. Aigua oxigenada  . Alcohol de 96 º . Tintura de iode 

. Mercurocromi . Amoníac . Gasa estèril 

. Cotó hidròfil  . Benes  . Esparadrap 

. Antiespasmòdics . Analgèsics  . Tònics cardíacs d'urgències 

. Torniquet . Bosses per aigua o gel . Guants esterilitzats 

. Xeringues d'un sol ús  . Termòmetre clínic 

1.7.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que
aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra
disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència.

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en
el treball.

1.8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a 
l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. No es podrà disminuir l'import total del pressupost especificat a 
l'estudi. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball 
en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al 
Departament de Treball de Girona. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al 
Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el 
centre de treball i empresa.  

1.9.- PRESSUPOST PER LA SEGURETAT I SALUT 

El capítol 14 del pressupost general de l'obra contempla els amidaments i les partides necessàries per dur 
a terme la seguretat i salut de l'obra.  

Aquest pressupost d'execució material de la seguretat i salut de l’obra ascendeix a 2.000,00 € (dos mil 
euros). 

mailto:etc@estuditecnic.cat


PAU 9 DE MOLLÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses | T.  972 72 23 27 |  etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat     

2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

2.1- LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix per 
qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre, i 
els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

2.2.- IMPLANTACIÓ D’OBRA 

2.2.1. Tanca de l’obra  

És obligatori tancar l'obra de manera que s'impedeixi al vianant l'entrada a l'interior de l'obra. Es 
col·locarà una porta de dimensions adequades pel trànsit de camions i maquinària pesada. 

La tanca serà de 1,80/2,00 m. d'alçada. 

Hi haurà un accés independent al de vehicles per al personal. 

 2.2.2.- Senyalització: 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com a 
principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les 
següents: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta
mesures urgents de protecció o evacuació.

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal.lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses.

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill

- Obligació: Obliga a un comportament determinat

- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de salvament

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès.

2.2.3.- Vestidors i serveis higiènics 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries d'edificació i 
la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

Caldrà connectar el clavegueram a la xarxa existent, o en cas de no existir en el moment de començar 
l’obra conduir-lo fins a la claveguera més propera.  

L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

2.2.4.- Instal·lació elèctrica provisional 

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim,  els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran d'estar en
perfecte estat de funcionament.

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui transitar
amb vehicles per sobre.

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua.

- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables.

- No es faran reparacions de maquinària en tensió.

- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.

2.3.- MAQUINÀRIA PESADA 

2.3.1 Camió-grua 

- El camió-grua, normalment dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa que la lloga
la seguretat dels seus treballadors.

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat.

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió.

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç.

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista.

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal.

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no es
podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú no podrà tocar
el camió-grua.
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- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua està
immobilitzat.

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques.

- No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar problemes.

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada.

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi.

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de seguretat.

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.

2.3.2 Grua autoportant 

- La grua autoportant, normalment dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l’empresa que la
lloga la seguretat dels seus treballadors.

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una distància
igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari l’apropament a
zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i col·locar un topall ferm per a les rodes
del darrera.

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics d’estabilització de la
grua.

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat.

- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de
càrrega i transport de càrregues.

- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d’acció
de les càrregues suspeses.

- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues.

- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal.

2.3.3 Camió dúmper 

- Tot els vehicles hauran d’estar en perfectes condicions d’ús.

- Per evitar fallides en la suspensió, les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant
descàrregues brusques.

- Queda expressament prohibit  apropar-se al camió durant les operacions de càrrega.

- Per evitar el risc de caiguda dels objectes transportats es controlarà que el màxim del material
transportat no superi un pendent ideal en tot el contorn del 5 %.

- En cas de què el vehicle hagi d’estacionar en zones de pendent caldrà la instal·lació d’un sistema
antilliscant en el vehicle.

- Es prohibeix el trasllat de persones  en qualsevol part del camió.

- Per evitar el risc intolerable d’atropellament de treballadors es prohibeix treballar o romandre a
distàncies inferiors a 10 m. del camió dúmper.
- Per evitar la pols ambiental es regarà superficialment la càrrega amb aigua.
- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant.

- Per evitar el risc del bolc del camió caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim de
2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre.

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.

2.3.4 Pala carregadora / Pala retroexcavadora 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà que
la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs.

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina hi
arribin gasos tòxics.

-Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al dia.

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades.

- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà buidar i
netejar d’oli.

- En la utilització d’aire a pressió  caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una  granota
de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.

- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lat topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim de
2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre.

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.

2.3.5 Motoanivelladora 

- La màquina estarà dotada de pòrtic contra aixafaments i contra impactes.

- La màquina no podrà sobrepassar, en cap cas, pendents laterals superiors al 40 %.

- Abans de realitzar una passada sobre el terreny amb la fulla de tall caldrà comprovar la taula
d’inclinacions de la cabina. No es podrà sobrepassar el límit establert.

- Queda prohibit l’accés a la motoanivelladora de persones que no estiguin expressament autoritzades.

- Per evitar el risc del bolc de la motoanivelladora caldrà instal·lat topalls al final del recorregut, ubicats a
un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i
negre.

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.

2.3.6 Estenedora 

- Caldrà que la posta en servei i el funcionament  de l'estenedora el faci personal especialitzat.

- Es prohibeix que hi hagi persones o treballadors al voltant de la màquina en un radi de 25 m.
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- La pujada i baixada de la màquina es farà sempre des de les escales i passeres de servei.

- El lloc de comandament de l'estenedora estarà protegit contra els raigs solars per evitar el risc
d'insolació.

- Durant l' abocament de l'aglomerat des del camió a l'estenedora  l'encarregat vigilarà que els
treballadors s'allunyin d'aquesta

- Caldrà que l'estenedora disposi de les baranes de protecció de la plataforma d'estança i treball.
- En cas de què l'aparell estigui en situació d'avaria a semiavaria no es podrà utilitzar.

- Les maniobres d'apropament dels camions a l'estenedora es coordinaran mitjançant persones dotades
amb senyals.

- Durant la marxa no hi podran haver persones a la línia d'avançament, ni al costat de les oruges.

- Queda prohibit l’accés a l'estenedora de persones que no estiguin expressament autoritzades

- Per evitar el risc del bolc de l'estenedora caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un
mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre.

- A la cabina de la màquina caldrà disposar d’un extintor contraincendis.

2.3.7 Compactadora vibradora autopropulsada 

- Caldrà que la màquina disposi d'un pòrtic de seguretat contra aixafaments, i que el seient tingui
absorció de les vibracions de la màquina.

- No es podran realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa.

- L'encarregat vigilarà que no hi hagi cap persona a menys de 5 m.  al voltant de la compactadora

- Queda prohibit l’accés a la compactadora de persones que no estiguin expressament autoritzades

- Per evitar el risc del bolc de la compactadora caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a
un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i
negre.

- La màquina estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.

- A la cabina de la màquina caldrà disposar d’un extintor contraincendis.

- La persona que comandi la compactadora haurà de portar protectors auditius.

2.4.- MÀQUINES PORTÀTILS 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.

- Les màquines que funcionen mitjançant  corretges caldrà que estiguin tancades per les seves
carcasses protectores.

- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses completes, que
sense necessitat  d’aixecar-les permetin veure el tall fet.

- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva reparació o
substitució.

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del soroll.

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols.

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de les
bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric.

2.5.- MITJANS AUXILIARS 

2.5.1.- Passarel·les  per a vianants: 

En rases obertes o lloc de pas de vianants amb risc de caiguda a diferent nivell s'instal·laran passarel·les 
de fusta de 60 cm. d'amplada (mínim 3 taulons). A cada banda de la passarel·la s'hi col·locaran 
baranes d' 1 m. d'alçada formada per passamà a la part superior, barra intermèdia i sòcol de 15 cm. 

La resta de rasa oberta o lloc amb risc de caiguda a diferent nivell, si l’alçada és inferior a 1 m., es 
delimitarà amb cinta abalisadora groga i negre, i si l’alçada de risc de caiguda és més gran d’1 metre 
caldrà protegir-ho amb tanques autoportants tipus Ajuntament lligades entre elles i situades a 2 m. de 
límit superior del tall. 

2.5.2.- Encofrats 

- La pujada i baixada del personal als encofrats es farà amb escales de mà segures.

- Es col·locaran llistons en el fons dels encofrats inclinats per tal d'evitar relliscades.

- A les esperes de l'armadura s'hi instal·laran taps de pressió per evitar el risc de clavar-se les armadures
en cas de caiguda.

- Els claus existents a la fusta usada s'hauran  de treure o enfonsar dins de la fusta, per tal d'evitar
trepitjades sobre elements punxants.

- El desencofrat es farà amb l'ajuda d'ungles metàl·liques  i des del costat que no puguin caure les fustes.

- No es podrà encofrar sense abans haver previst el risc de caiguda des d'alçada.

- S'extremarà la vigilància dels talussos durant les feines d'encofrat i desencofrat per evitar els
despreniments de terres.

2.6.- PROTECCIONS PERSONALS 

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, trasposat de 
la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. 

2.6.1.- Requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI : 

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de manera normal
l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible.

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc.

- En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar impediments per
adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat.
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- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa.

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; les
instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els rendiments obtinguts
en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les característiques dels recanvis; la classe
de protecció que ofereix; la data de caducitat; i l’explicació de les marques que porti.

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que se li
calculi a l’EPI.

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina.

- Dintre dels EPI es distingiran tres categories:

Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques d’efectes superficials, 
agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos per manipulació de peces 
calentes que no exposin a l’usuari a temperatures superiors als 50ºC. S’inclouen dins d’aquesta 
categoria els guants d’ús generals, els guants de protecció contra detergents, els didals d’ús 
professional,... 

Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions de la 
categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud dels riscos de la categoria 3. 

Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal o que pugui 
perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen dins d’aquesta categoria: els 
equips de protecció respiratòria filtrant que protegeixen contra aerosols i gasos tòxics o 
radioactius, els equips aïllants de protecció respiratòria de l’atmosfera, inclosos els destinats a la 
immersió, els equips d’intervenció en mitjans càlids que tinguin un efecte comparable a una 
temperatura ambient igual o superior als 100 º C, en flames o en projeccions de  materials en 
fusió, els equips d’intervenció en mitjans freds que tinguin un efecte comparable a una 
temperatura ambient igual o inferior als 50ºC, els destinats a la protecció de les caigudes des 
d’una alçada determinada, i els destinats a protegir contra riscos elèctrics en tensions perilloses o 
alta tensió. 

2.6.2.- Requisits complementaris a varis tipus d’EPI:  

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en condicions
normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari.

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat.

- Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i seran compatibles
amb l’ús de llentilles o ulleres.

- Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la seva
durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l’usuari per determinar
el termini raonable de caducitat.

- Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir un
perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es trencarà alguns dels
seus components per eliminar el perill.

2.7.- MESURES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

2.7.1.-Mesures col·lectives: 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- En fase de moviments de terres l'aproximació màxima de vehicles al límit de l'excavació serà com a
mínim de 3 m. en el cas de vehicles lleugers i de 4 m. en cas de vehicles pesats.

- Mantenir netes les zones de treball.

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues.

- Senyalització de les zones de treball.

- Utilització de mitjans acústics d'avís en maniobres de maquinària.

- Evitar sobrecàrregues excessives en els límits d'excavació.

- Apuntalar en els talls verticals del terreny per anular risc a  l'esllavissament.

- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària.

- Localitzar i senyalitzar les instal.lacions públiques existents.

- No treballar en nivells sobreposats.

- Recs freqüents del terreny i material.

- Protecció de rases, terraplens, forats horitzontals.

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material.

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal.

- Revisió freqüent de la maquinària.

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada.

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada.

- Vigilància extrema en les operacions d'encofrat.

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.

- Retirada de puntals deformats i taulers d'encofrat en males condicions.

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi.

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs.

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material.

- Les maniobres i col·locació de materials prefabricats s'efectuaran amb un mínim de tres operaris, dos
dirigint l'operació i un aplomant.

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual.
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- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.
- Vigilància extrema en tasques de formigonat i altres feines de risc.

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes.

Fins aquí, s' han exposat una sèrie de mesures de prevenció general obligatòria. Tot i així, en cas que la 
situació ho requereixi s'hauran de preveure les mesures que siguin necessàries en el seu moment, no 
podent-se restringir únicament a les exposades. 

2.7.2.- Proteccions col·lectives: 

2.7.2.1 Cinta d'abalisament 

Caldrà senyalitzar amb cinta d'abalisament negre i groga totes les zones on hi hagi un risc de caiguda 
d’alçada inferior a 1 m. 

La cinta d'abalisament es col·locarà perimetralment a tota la zona de risc mitjançant  barres d’acer de 
1,5 m. d’alçada lliure una vegada ancorades.  

2.7.2.2 Tanques tipus Ajuntament 

Quan el lloc de risc de caiguda tingui una alçada superior a 1 m.  caldrà que la zona estigui tancada 
amb tanques rígides del tipus ajuntament lligades entre si. 

2.7.2.3.- Topalls de desplaçaments de vehicles 

Es realitzaran amb un parell de taulons embridats i fixats al terreny per mitjà de rodons clavats en el 
mateix. 
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ANNEX 4: ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
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1.- MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

L'objecte d'aquest Estudi de Gestió de Residus, és el de donar compliment al Programa de Prevenció i 
Gestió de Residus i Recursos de Catalunya PRECAT20 (R.D. 210/2018, de 6 d’abril), al R.D. 105/2008, de l’1 
de febrer, regulador de la producció i gestió dels residus de la construcció i al Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (Decret 89/2010, de 29 de juny), pel qual es regula la producció i 
la gestió dels residus de construcció i de demolició, que actualment es troba parcialment derogat i 
modificat.  

L'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte 
d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments 
per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra.  

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que traurà les obres a licitar, serà el productor de residus i, 
per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de 
residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament 
adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

1.2.- DOCUMENTS QUE INTEGREN L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons la normativa legal vigent, el contingut mínim de l'Estudi ha de ser el següent: 

Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra en l’avaluació i la 
codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i 
les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en 
obra.  

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  

Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l'aplicació 
i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

1.3.- DEFINICIONS 

Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció 
o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de
desprendre's.

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en 
l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa 
europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que 
els hagin contingut. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni de cap altra 
manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en 
contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La 
lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor): La persona física o jurídica titular de la 
llicència urbanística en una obra de construcció o de demolició. En les obres en què no sigui necessària 
llicència urbanística, es considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o de demolició. La persona física o jurídica que realitzi 
operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de 
composició dels residus. L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en 
qualsevol estat de la Unió Europea.  
En aquest cas és l'Ajuntament de Sant Just Desvern. Les seves obligacions estan definides en el Plec de 
Condicions Tècniques  d'aquest Estudi de Gestió de Residus.  

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): La persona física o jurídica que tingui 
en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors per 
compte aliè. Les seves obligacions estan definides en el Plec de Condicions Tècniques  d'aquest Estudi 
de Gestió de Residus 

1.4.- ÀMBIT D'APLICACIÓ EN AQUEST PROJECTE 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en 
l’art. 2, llevat de les terres i les pedres, no contaminades, reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí de reutilització (art. 3a). 
Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà 
d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

1.5.- MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 
següent: 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 



No 



1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament. 

X 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense gairebé 
generar residus. 

 X 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar. 

X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. X  

5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. La reutilització 
dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X 

6 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. X  

7 S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir 
de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure 
fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva 
vida útil): -Solucions de paviments continus. 

X 

8 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de 
depuradora i cendres. 

 X 

9 S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de residus) en un 
punt on l’efecte sigui mínim. 

X 

10 S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior. X  

11 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. X 

12 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament. 

 X 

13 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. X  

14 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

X 

15 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre. X  

16 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, sacs, 
etc.) 

X 

17 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que provinguin de la 
poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

 X 

18 S'ha previst la reutilització de totes les terres sobrants en la mateixa obra i al solar. X  

1.6.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat 
segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en les taules següents: 

Estimació de residus dels enderrocs dels vials i moviments de terres 

TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 
170301 (170302) 

   -------   ---------- 

Inerts o formigó (170101) 703,8 299,5 

Teules i materials ceràmics (170103)    -------   ---------- 

Vidre (170202)    -------   ---------- 

Metalls barrejats (170407)    -------   ---------- 

Fusta (170201)    -------   ---------- 

Plàstic (170203)    -------   ---------- 

Envasos de paper i cartró (150101)    -------   ---------- 

No especials (170904)    -------   ---------- 

Especials* (170903)    -------   ---------- 

Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504) 

   -------   ---------- 
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Estimació de RESIDUS ESPECIALS en obres de NOVA CONSTRUCCIÓ Estimació de RESIDUS ESPECIALS en obres D'ENDERROC 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el 
principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant
s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar
elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits 
ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) 

codi 

LER 
S’utilitzen? 

Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ 
I ROBA DE PROTECCIÓ 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per

aquestes
150101*  X 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per

elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
150101*  X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS 

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres

substàncies perilloses
080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ 
(FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

- Dissolvents
070103* / 

070403*/070404* 
 X 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres

substàncies perilloses
080409*  X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS 

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

- Restes de desencofrants 170903*  X 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats)

que contenen substàncies perilloses
170903*  X 

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA 

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) codi LER S'ha detectat? Quantitat 

Sí  No  T m3 u. 

TERRES CONTAMINADES 

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres
contaminades)

170503*  X 

AMIANT (5) X 

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*  X 

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes,
caretes, etc.)

170605*  X 

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*  X 

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X 

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*  X 

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*  X 

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X 

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*  X 

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*  X 

TOTAL AMIANT 

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*  X 

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*  X 

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures,
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.)

(codi CER 
dependrà 

del tipus de 
residu) 

 X 

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses

170903*  X 
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1.7.- OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Tal com preveu la normativa, establim les operacions de gestió de residus dins i fora de l'obra. Es fa en 
funció de l'espai disponible per la separació selectiva dels residus a l'obra, la possibilitat de reutilització i 
reciclatge in situ, la proximitat de dipòsits controlats de gestió de residus, els costos econòmics associats 
a cada opció de gestió, etc. 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  

 Maons, teules, ceràmics: 40 T  

 Metall: 2 T  

 Fusta: 1 T  

 Vidre: 1 T    

 Plàstic:0,5 T            

 Paper i Cartró: 0,5 T 

Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 
tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 

 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 

X contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

No Especials 

 contenidor per a metall     contenidor per a fusta 

X contenidor per a plàstic X contenidor per a paper i cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+no especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 

tn:    1591,2                        m3: 884,0 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

kg:               m3: 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

No Especials Mesclats Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 

Símbols de perillositat: 

T: Tòxic 

T+: Molt Tòxic 
C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

N: Perillós per al medi 
ambient O: Comburent 

Xn: Nociu. 

Xi: Irritant. 
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus segons 
tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

 Reciclatge 

 Planta de transferència 

 Planta de selecció 

X Dipòsit 
703,8 299,5 E-1308,12 Miquel Gardell SA Paratge Toralles  

St Joan Abadesses 

Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

Reciclatge: 

 Reciclatge de metall 

 Reciclatge de fusta 

 Reciclatge de plàstic 

 Reciclatge paper-cartó 

 Reciclatge altres 

 Planta de transferència 

 Planta de selecció 

 Dipòsit 

Residus Especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom 

 Instal·lació de gestió de 

Residus Especials  

1.8.- PRESSUPOST PER A LA GESTIÓ  DE RESIDUS 

El pressupost general de l'obra contempla les accions necessàries per dur a terme la gestió dels residus 
de l'obra dins de cadascuna de les partides de demolició o enderroc.  

El cost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra està inclòs dins dels preus 
unitaris del capítol 1 d'enderrocs del projecte. 

2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

2.1.- LEGISLACIÓ GENERAL APLICABLE 

La Gestió de Residus en les obres de nova construcció i enderrocs està legislada, bàsicament, per la 
normativa següent:  

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). RD 210/2018, de 6 d’abril 

(BOE 16/06/2018) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. RD 105/2008, d’1 de 

febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) –Parcialment derogat i modificat– 

Altrament, i a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació d'altres requisits legals que 
poden ser d'aplicació: 

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis
usats.

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
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o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials
usados.

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

o Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus
i recursos de Catalunya (PRECAT20)

o Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot
allò que fa referència a la gestió de residus.

2.2.- OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (EGR) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i 
de la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’EGR seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus.
- Estimació de la generació de residus.
- Operacions de gestió de residus.
- Plec de condicions tècniques.
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus.
- Pressupost.
- Documentació addicional referent a:

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició.
o Pla de formació d’obra.
o Documentació de control d’obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2.3.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió.

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus. 

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als
treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de 
demolició. 

 Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor
de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o
de demolició.

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de
demolició.

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les
següents obligacions:

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de
demolició, que contindrà com a mínim:

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de 
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
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5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu 
cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part 
del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de
l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres
residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos
en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri
el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de
demolició de l’obra.

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la
lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 
de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu.

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres.

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la
seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus.

- Les persones gestores.

- La persona transportista.

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és 
necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització 
de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 
condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta 
gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 

a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o

b) mitjançant empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició 
els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi
l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme
les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin
a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de
l’obra.

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix,
i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus
o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de
construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització,
de reciclatge o a altres formes de valorització.

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual
figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el
número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues
unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del
gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la
persona transportista (art. 14.1)
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Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els 
residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que
impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de
l’obra superi les quantitats següents:

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 
tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de 
demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació 
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present 
apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en
el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de
separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels
residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada
any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra
(art. 15.1 del Decret 89/2010).

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 
considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el
tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de
8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on
procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió
aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de
l’activitat.

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de
mantenir-se durant els cinc anys següents.

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne
el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor
que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de
transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de
l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació
mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense
perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
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Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament,
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions,
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular,
en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions
de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials).

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles.

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la
fase de producció i de gestió dels residus.

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 

Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament 
de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció
facultativa.

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i
de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus.

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la
documentació de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de
residus que siguin preceptives.

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius.

2.4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, 
tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna, com en l’externa, les partides que representen un percentatge substancial, pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol, estan detallades per preus unitaris.  

Tant els amidaments com el pressupost de l’EGR s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus. 
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Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
La definició de les activitats contemplades a l’EGR, així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus en 
el capítol de Gestió de Residus: 

2.5.- CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

2.5.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. S’ha considerat l'operació següent: 
- Classificació dels residus en obra: S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es
supera el límit especificat, d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del R.D.105/2008:
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB
ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):

- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” 
de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. Els contenidors han 
d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 

2.5.2.- RESIDUS ESPECIALS 

Els residus especials sempre s’han de separar. Els residus especials s’han de dipositar en una zona 
d’emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. Els materials 
potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. El contenidor de residus especials ha de 
situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals. Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors 
de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. Els bidons que 
contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus especials s’han de 
col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

2.5.3.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

2.5.4.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs” de la obra. 

2.5.5.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

2.6.- CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 

2.6.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Són les operacions destinades al transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d’excavació o residu de construcció o demolició. També ho són el subministrament i recollida del 
contenidor dels residus 

2.6.2.- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte 
que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
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2.6.3.- TRANSPORT A OBRA 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. Les àrees d’abocament han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió 
de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra. L’abocament s’ha de fer en aquests llocs i amb el 
gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 

2.6.4.- TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i, si aquet no fa la gestió d'avaluació o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.6.5.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

2.6.6.- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de 
manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

2.6.7.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum mesurat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat, 
prèviament i expressa, per la DF. Les terres inerts de l'excavació seran per reutilització dins la pròpia obra 
o en una altra obra que estigui executant el contractista. Per tant, aquesta unitat d'obra inclou les
despeses de transport, abocament i tractament en l'obra de destí.

2.6.8.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

2.7.- DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

2.7.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Són les operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament
d'avaluació, selecció i emmagatzematge o eliminació.

2.7.2.- DEPOSICIÓ DE RESIDUS 

Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: avaluació, emmagatzematge o eliminació. 

2.7.3.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

2.7.4.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

- m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.

- kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.

2.7.5.- DEPOSICIÓ DE RESIDUS 

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la deposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. En tot cas, encara que la partida no ho especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del 
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008. L'empresa receptora del residu ha de 
facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de deposició de residus, 
d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

2.7.6- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
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Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la deposició del rebuig dels residus. 

2.8.- CAPOLAMENT DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA 

2.8.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de 
les aigües sense perill d'erosió. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat. 

Cada material, en funció  de la seva classificació com a tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
separat, per tal de facilitar la seva reutilització. 

2.8.2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que 
continguin fibrociment, no s’han de matxucar. 

2.8.3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa capolada. 

2.8.4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 

2.9 TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA 

2.9.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Trituració dels residus no petris, com ara ceràmica, plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix 
laminat, fusta, etc, generats als enderrocs de l’obra, o materials de rebuig, amb maquinària 
especialitzada d’acord amb el tipus de residu. 

La unitat d’obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de 
classificació i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor. 

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors. 

2.9.2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

S’ ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en 
funció de la reutilització prevista. 

2.9.3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum de runa triturada. 

2.9.4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 
catàleg de Residus de Catalunya. 
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ANNEX 5: PLA D'OBRA 
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ANNEX 6: AIGÜES PLUVIALS 
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ANNEX 7: AIGÜES RESIDUALS 
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ANNEX 8: AIGUA POTABLE 
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ANNEX 9: ENLLUMENAT PÚBLIC 
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ANNEX 10: ESTUDI LUMÍNIC 
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ANNEX 11: ESTUDI GAS 
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ANNEX 12: ESTUDI COMPANYIA DISTRIBUIDORA 
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<?-distribución Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 - Manresa 

5/9 

Full 2 - Condlelons addlelonals a afeglr al fuU de TRÁMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ I CESSIÓ 
D'INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT guan el promotor executl les 
rases I EDISTRIBUCIÓN Redes Dlgltalea S.L. Unipersonal lntervlngul com contractlsta per a l'execucló de part 
dela trebaffa. 

A més de les oondicions generals i lrámits establerts en el full anterior que li siguln d'aplicació, l'actuació de 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S. L. Unipersonal en una obra oompartlda es daiará només en les 
circurnstáncies que s'lndiquen: 

En tot cas, les rases I l'obra civil hauran de oonstar en el proJecte general d'urbanltzacló, sota la responsabllltat 
del promotor I de la dreccló facultativa de l'obra de urbanitzacló. 
En el projecte eléctric per a la legalltzaoló de la lnstal·lacló, a nom de la dlslrlbuTdora, es fará oonstar que 
s'executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanitzacló. 
Per a la presentació del projecte a la seva apro,ació administrativa por EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal, el promotor de la urbanltzaoló haurá d'aportar el permls d'autoritzaoló de les canaHtzaolons atorgat 
pel propietari del poligon, Junt amb un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovacló del projecto per la Junta de 
Govem. En obres d'actuaoló municipal ser suflclent un escrit de l'Ajuntament on oonsti l'aprovaoló del projecte 
per la Junta de Govem. 
El Coordinador de Seguretat será designa! pel Promotor de la urbanltzacló general, segons el RD 1627197, 
será qui elaborará l'Estudl de Seguretat I Salut de l'obra I el facilitará a E DISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal. 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal, lliurara el Pla de Seguretat, especlfic per a les obres 
que realitzara, al coordinador, que l'haura d'aprovar e incloure'I en el pla general de la urbanització. 

-

<?-distribución Ctra. Manresa a Igualada, C-37, Pk. 92,6 
08241 - Manresa 

PRESSUPOST 
A oontlnuacló es detalla la lnformacló referent al Presaupost de les lnstal·laclons d'adequacló de la xarxa reservada a la 
dlstribuídora que són necessáries realitzar a fi i afecte de fer possible aquesta modlficació: 

1. Treballa amb afectacló a lnstaHaclons de la xarxa existen! en serve!. 
De conformitat amb el que disposa la legislació vlgent, els treballs que afecten a instaHacions de la xarxa de 
distrbucló en servei, lnclosos en aquest aparta! 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuTdora, 
en la seva oondlcló de propietaria d'aquestes xarxes I per raons de segureta� flabllltat I qualltat del 
subministramenl, el seu oost a ca.rrec del sol-llcltanl En el vostre cas en ooncret

- Adjuntem pressupost detalla! deis treballs amb afectado a les lnstaHaolons servel, a realltzar per 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unpersonal i deis materials utilitzats en el entroncamenl, per import 
de: 

Treballs d'adequacló d'lnstal·laclons exlstents I deis 
materials utilitzals en el entroncament: 

(No inclou els treballs oontemplats a l'apartat 2) 

298.08 € 

L'operacló d'entroncament I oonnexió de les noves lnstaHacions amb la xarxa existen!, será realitzada a cárrec 
d'aquesta empresa distribuidora. 

2. Treballa necenarls par a les noves lnatal·laclons de la xarxa de dlstrlbucló. 

Al plec de oondiclons técniques l'informávem de la necessitat de oonstrur determinadas instaHacions d'extensió 
que no afecten a la xarxa en servel. 
Aquests trebaHs podran ser executats a requerrnent del soHicitant per qualsevol empresa instal·ladora legalment 
autoritzada o per !'empresa distrbuTdora, per al que será necessari que vosté sol·Hclti el oorresponent pressupost a 
!'empresa o empresas que oonslderi oporlú. 

Per major claredat, a continuació resurnim les opcions de que voste disposa per a la realització de les lnstaHacions 
de la xarxa de distribucló que són necessáries per atendre el subministrament i els seus corresponents imports: 

a) Encarregar dlrectament a l'erroresa distribuidora l'execució de les noves lr,¡taHaclons (apartat 2). 

Per aixó cal que per la seva banda soHiclti el corresponent pressupost a aquesta distribuTdora. 

b) Encarregar la oonstruccló de les lnstal·laclons d'extensló de la xarxa (aparta! 2) a una empresa legalment 
autoritzada. 

En aquest cas, oonforme el que disposa la legislació vigent, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal haurá de dur a terma únicament els treballs amb afeccló a instal·laclons en servei (aparta! 1), i 
supervisar les infraestructuras realitzades per l'empresa lnstaHadora autoritzada de la vostra eleccló, 
percebent els següent rnport per dita supervisió: 

Drets de Supervisió: 101,52 E 
Per tant, si el soHlcltant decldelx encarregar els treballs de no,a extensló de xarxa (aparta! 2) a una 
empresa instaHadora autoritzada, l'import a pagar a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal és 
el que us indiquem a oontnuacló: 

- Drets de Super visió: 
- Treballs d'adequació d'i nstal-lacions 

existents: 

- Suma parcial: 
- I.V.A. en vigor (21 %)': 

- Total importa pagar pel SOL•LICITANT: 

101,52 E 

298,08 E 

399,60 € 
83,92 € 

483,52 € 

' lmport cabulal amb lfmpost vgent en el moment d'emetre aquestes condicions econclmiques. Si es produeix una variació en 
el mareix, lfmport a abonar s'ha d'actualkzar amb fimpost en vigor a la data del pagament. 

6/9 EDJST'REUCIOHRed• �MeS1..\Mfpet90t18I lnecrlaen dReglM'OMercanllde Ma:llid. Tomo36.900. UbfOQ,tolo 138.Hofa M-272592 CJF. 8828'8817 
--
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SITUACIÓ. ÀMBIT

Escala: 1/500 - A3

1.1



150.00 m²

clau 2

clau 2

HPO

120.00 m²

clau 2
120.00 m²

clau 2
120.00 m²

140.00 m²

clau 2

140.00 m²

clau 2

2564.72 m²

VP

1217.78 m²

V

1113.89 m²

576.92 m²

(E) EQUIPAMENTS PÚBLICS

SÒL PÚBLIC

790,00 m²

3.

(VP) ZONA VERDA1.

2.
(V) VIALITAT (propi del sector)

4.

GÀLIB EN PLANTA NO VINCULANT

(ST) SÒL DE RESERVA TÈCNICA

TOTAL

SÒL D'APROFITAMENT PRIVAT
(clau 2) APROFITAMENT PRIVAT

RÉGIM LLIURE (pb+1pp)

5.

6.

316,00 m²

1.690,81 m²
2.480,81 m²

ÀMBIT

3.809,03 m²

TOTAL 6.289,84 m²

2.591,25 m²

2.480,81 m²

1.217,78 m²

AREA LLIURE EDIFICACIÓ

*

HPO (pb+1pp)

HABITATGE CONCERTAT

TOTAL 1.580,00 m²

SOSTRE POTENCIAL

158,00 m²

1.106,00 m²

20 %

10 %

70 %
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PAU 9 DE MOLLÓ

Carrer Setcases. Molló

Ajuntament de Molló
Ref. 21006

Març de 2022

Ajuntament de Molló

ORDENACIÓ
MPOUM NÚM. 9

Escala: 1/500 - A3

2.1



1005,60
1004,63

1005,28
1005,83

1004,421005,98

1004,431003,05
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1004,64

1005,79

1005,32
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1005,60
1004,63

1005,15

1005,28
1005,83

1004,421005,98

1004,431003,05

1004,62
1004,64

1005,79

1005,32

1010,20

1006,36

1007,59

1006,66
1006,72

1005,71

1003,87

1004,65
1005,87

1006,59

1004,04
1004,01

1005,82

1010,03

1008,54

1008,42

1009,51

1011,34

1012,09

1011,67

1012,28

1012,86

1012,24

1014,88

1014,76
1014,45

1014,37

1017,02

1016,89

1016,88

1017,86

1016,45

1018,99

1020,79

1019,01

1005,94

1004,77
1006,55

1006,53

CAN
BURRATÓ

GRANER

GALLINER

1009,74

1015,95

1015,20

1013,311013,63

1009,96

1009,71

1006,36

1021,76

1020,46

1020,63

1010,99

1018,70
1018,84

1019,75

1021,51
1021,46

1021,07

1022,14

1022,83

1023,82

1023,42

1024,09

1026,44

1026,12

1025,72
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1025,04

1025,00
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1024,86

1024,71
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1023,78
1024,64

1023,53

1022,72

1024,16

1025,29

1005,45
1005,50

1006,79
1006,13

1007,301006,36

1007,27

1007,66

1008,01

1013,61

1010,74

1017,65

1017,72

1012,66

1010,22

1019,15

1016,98

1021,36

1022,24

1022,43

1021,11

1021,05

1019,19

1016,69

1013,58

1020,24
1019,14

1020,34
1020,00
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1022,24

1020,55
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11022,84 1022,65
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1023,02

1024,19

1023,30
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1010,26

1010,54

1010,48

1025
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1020
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1010

1015

1008,0

0 0+005 0+010 0+015 0+020 0+025 0+030 0+035 0+040 0+045 0+050 0+055 0+060 0+065 0+070 0+075 0+080 0+085 0+0895
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4.1

Perfil terreny existent

Perfil de la nova rasant del carrer

Terraplè

Desmunt

PERFIL LONGITUDINAL



cotes terreny 10
13

,1
5

0

cotes rasant 10
12

,6
3

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

1012,5

1013,0

10
13

,1
0

10
12

,6
4

10
12

,4
2

10
12

,6
5

10
12

,6
5

10
12

,6
6

10
12

,4
6

10
12

,6
7

10
12

,4
8

10
12

,6
8

10
12

,4
9

10
12

,6
9

10
12

,5
0

10
12

,7
0

10
12

,4
9

10
12

,6
9

10
12

,4
8

10
12

,6
8

10
12

,4
6

10
12

,6
7

10
12

,5
0

10
12

,6
6

10
12

,7
5

10
12

,6
5

10
13

,0
0

10
12

,6
4

10
13

,2
5

10
12

,6
3

1013,5

1012,0

1005,60
1004,63
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1005,28
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1004,62
1004,64
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1005,32
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1006,36

1007,59

1006,66
1006,72

1005,71

1003,87
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1006,59

1004,04
1004,01
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1010,03

1008,54

1008,42
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4.2

Perfil terreny existent

Perfil de la nova rasant del carrer

Terraplè

Desmunt

PERFIL TRANSVERSAL



1005,60
1004,63

1005,28
1005,83

1004,421005,98

1004,431003,05

1004,62
1004,64

1005,79

1005,32

1010,20

1006,36

1007,59

1003,87

1004,65
1005,87

1006,59

1004,04
1004,01

1005,82

1010,03

1012,24

1016,45

1018,99

1019,01

1005,94

1004,77
1006,55

1006,53

CAN
BURRATÓ

GRANER

1009,74

1015,95

1013,311013,63

1009,96

1009,71
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1021,51

1022,14
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1024,04 1021,76

1024,00

1024,55

1024,70
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1006,13

1007,301006,36
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1007,66

1008,01

1013,61

1010,74

1017,65

1017,72

1012,66

1010,22

1019,15

1016,98

1022,24

1022,43

1019,19

1016,69

1013,58

1020,24
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1 Sòl seleccionat compactat al 95% de PM

Aglomerat asfàltic 6cm + 6cm
    MBC rodament AC 16 surf B 50/70 D-12
    Reg adherència C60 B3/B4 ADH 1kg/m3
    MBC intermèdia AC 22 S-20
    Reg imprimació C50 BF5 IMP 1,5kg/m3

Vorada de formigó prefabricat
Rigola de formigó in-situ. 30cm

3

4

5

Subase de tot-ú artificial de 25 cm de gruix compactat al 95% de PM

Plataforma de formigó6

7 Lluminària tipus ILNA20 A3 3 NEOVILLA de Benito o similar. Led 20W i 3000K
Bàcul tipus VILLA de Benito o similar, de 3,20m d'alçada, color negre
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KwhFussible
80A

4x25mm2

ICP
4x25A 10 KA

Rellotge astronòmic

Fotocèl.lula

LC1 D80A
Interruptor manual

3x25A 

D 4x10A
300MA

interruptor manual 
4x10AL1

Comptador Activa/Reactiva 4x50A
Triple tarifa
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4 x 6 mm2
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CGP-9-400A BUC a instal·lar pel
client + caixa de seccionament

Línia soterrada BT, 3x1x240+1x150mm2

AI 0,6/1kV

Nova CDU a instal·lar pel client

Línia soterrada BT, 3x1x240+1x150mm2

AI 0,6/1kV, en tub formigonat

Armari de distribució urbana (ADU)

Línia soterrada BT existent

Línia aèria BT existent

1 
C
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C
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T

30

6
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80

XARXA SOTA CALÇADA

80
10
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30
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6

30

Acabat superficial

Capes de sauló compactada
15cm. superior al 95% del

Proctor modificat

Cinta PE

Formigó HNE-20

Tub corrugat Ø160 PE

Dimensions en cm.

2 mìmin

2

0

2 mìmin

Canalització

de gas

existent

Cintes senyalització

Plaques de PE

Cable subterrani BT

Totxo massís

29x14x4

Sorra

14

4

29

Plaques de PE

Paral·lelisme ab xarxa de gas
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

1 Condicions tècniques 

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'inici de les obres de la contracta, aportarà un document signat 
pel responsable de la mateixa, en el que constarà el Tècnic o Tècnics degudament titulats i els 
instal·ladors amb carnets autoritzats, en les condicions fixades tant en el present plec de condicions, 
com en els criteris de valoració que determini el plec de condicions generals. 

De les obres haurà de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat, capatàs o cap de colla, 
tingui cura de la seva execució i respongui dels problemes que puguin presentar-se. Aquesta persona 
serà la mateixa des del començament fins al final de l'obra/obres, excepte per causes extraordinàries 
suficientment justificades, o per determinar-ho expressament la inspecció facultativa. 

L’adjudicatari es veurà obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i Salut dins els 10 dies 
següents a l'adjudicació. En el cas d'obres programades de manteniment ordinari d’instal·lacions, 
l'adjudicatari garantirà omplir les dades de la fitxa de control d’instal·lacions, que serà present al recinte 
central de la dependència de comandament i/o instal·lacions de cada centre, per consulta i revisió, en 
qualsevol moment de l’Ajuntament de Monistrol de Calders. 

2 Condicions dels materials 

Els materials que subministri el contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal·lacions municipals. 

Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que la inspecció 
facultativa determini per a cada subministrament. 

Dintre de l'import del pressupost, el contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que la 
inspecció facultativa de les obres indiqui. 

L’Ajuntament de Monistrol de Calders es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 
posseir o adquirir, ja sigui a través d'aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció 
facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran 
d'immediat a l'abocador. 

Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, es 
portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa pel seu aprofitament. 

El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 

Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen M.S.P. (mesurats sobre 
perfil). 

El transport d’interior d’obra està inclòs en el transport a l’abocador i el preu serà únic sigui qui sigui el 
mitjà que s’utilitzi, (camions, contenidors o alternatius). 

Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 
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3 Documents de Projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm. 1: Memòria i Annexos; Document 
no. 2: Plànols; Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques; i Document núm. 4: Pressupost. El 
contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 
amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; 
per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les 
dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques 
dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques, preval el que s'ha prescrit en 
aquestes últimes.  
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

4 Assaigs de qualitat 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-ne una 
còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un segell o marca de qualitat 
AENOR, CE, NCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu 
defecte, documentació  acreditativa de l'autocontrol i procés de fabricació efectuat pel mateix o per 
auditoria externa que no comporti segell o marca de qualitat. 
La direcció facultativa, usualment ordenarà a l'adjudicatari la pràctica dels assaigs i anàlisi de materials 
que estimi pertinents, en el laboratori oficial que designi. Els resultats dels assaigs es comunicarà a 
l’Ajuntament de Monistrol de Calders  per a que doni la seva conformitat. Totes les despeses generades 
pel Control de Qualitat seran a càrrec del Contractista. 

5 Inspecció i direcció facultativa de les obres 

La direcció facultativa de les obres serà realitzada per l’Ajuntament de Monistrol de Calders  o persona 
en qui delegui. 
En tot moment, l’Ajuntament Monistrol de Calders  podrà fiscalitzar l'execució de les obres mitjançant la 
inspecció dels serveis, per mitjà del funcionari o persona que a aquest efecte es designi. 
En tot moment L’Ajuntament de Monistrol de Calders podrà, mitjançant la inspecció facultativa, exigir a 
l'adjudicatari les correccions procedents. 

6 Senyalització de les obres 

L'adjudicatari vindrà obligat a disposar i col·locar, un nombre suficient, els senyals de trànsit i protecció 
de les obres i de tercers necessàries per evitar qualsevol perill, quan les circumstàncies així ho exigeixin o 
ho disposi la inspecció facultativa de l’Ajuntament de Monistrol de Calders. Les despeses ocasionades 
per aquests treballs de senyalització i protecció, es consideren incloses dintre de les despeses generals 
de l’obra.  

L'empresa adjudicatària vindrà obligada a disposar d'informació sobre cadascuna de les actuacions a 
efectes de millora de la relació amb el ciutadà, segons especificacions que doni la inspecció 
facultativa. 

Es donarà permanentment pas als vianants i accés a les vivendes afectades. El cost econòmic serà 
càrrec del contractista. 

En qualsevol cas, la senyalització exigeix els requisits mínims següents: 

1. Tancar tot obstacle a la via pública amb tanques metàl·liques i en forma continua, tant pel
que fa a les voreres com a les calçades, i tant si es tracta de personal com de materials,
deixalles, maquinària, mitjans de transport o unitats d'obra sense acabar.

2. Col·locar els distintius reglamentaris indicadors d'obres i els d'estrenyiment de calçada a les
distàncies reglamentàries respecte dels obstacles, en totes les direccions en els quals es produeixi
el trànsit d’acord a la Normativa vigent o indicades per la Direcció Facultativa.

3. Aïllar totalment amb tanques, els sots, rases que hagin de reparar-se, quan no s'hi estigui
treballant directament.

4. Definir de nit totalment qualsevol obstacle amb llums vermelles suficients i tanques reflectants.

5. Pintures provisional de senyalització i el seu posterior esborrat.

6. Utilitzar elements de senyalització normalitzats per aquest Ajuntament a la Ciutat; els especials
hauran de ser aprovats per la inspecció facultativa de l’Ajuntament de Monistrol de Calders,
essent obligació de l'adjudicatari la seva col·locació en els llocs que s'indiquin.

7. Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que pel material de senyalització, així com les
obligacions, que es produeixin pel compliment d'aquest apartat.

8. Es prohibeix la fixació d'anuncis en les tanques que s'hagin d’instal·lar amb motiu de les obres
objecte d'aquest contracte.

9. Es prohibeix expressament tot tancament d'obres i materials provisional i/o definitius amb cintes
de plàstic o similars.

La vigilància i condicions de seguretat i protecció de l'obra segons la legislació vigent seran 
responsabilitat de l'adjudicatari. 
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7 Instal·lacions i escomeses 

Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra aniran a càrrec del contractista. 

L'empresa adjudicatària de les obres objecte d'aquest Plec, assumirà, en tot allò que correspon als 
treballs que es detallen, la funció d'empresa mantenidora davant de l'Ajuntament, el Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i de les ECAS que corresponguin, segons s'estableix 
a la ITC MI BT 042 del R.E.B.T. i Ordres del Departament d'Indústria i Energia de 14-5-1987 i 30-5-1987, així 
com Instruccions Complementàries. 

Aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres, la confecció de tots els documents (projecte, 
certificació i butlletins) i tràmits necessaris per la legalització de les instal·lacions davant els Serveis 
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, tenint de gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de 
l'Ajuntament de Monistrol de Calders i les Companyies. subministradores d'energia, les instàncies de 
sol·licitud d'aprovació i posta en marxa necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els 
esmentats tràmits estiguin totalment complimentats. 

8 Preus 

L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus. 

Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en 
el pressupost, l'execució d'aquestes noves unitats es regularà de conformitat amb el que disposa l'art. 54 
del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, abonant les certificacions corresponents al 
preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus que 
haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus contradictoris s'estarà a la base citada 
dels preus de l'ITEC, dels darrers preus de l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i 
en tot cas, fixant el més baix d'entre ells. 

Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. La 
baixa aplicada per l'empresa adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació també en els preus que 
es composin. 

En els preus de paviment de voreres, estarà inclòs: 

o El tall de les peces per ajustar-se a la façana o a qualsevol altra element.
o El residu de peces per talls.
o La col·locació per trams per deixar pas als vianants.
o La col·locació de taulons o tanques per donar accés a les vivendes durant l’execució del
paviment.
o L’ajustament a la nova rasant de totes les arquetes i tapes de serveis existents.

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus Núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus Núm. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de 
preus, els següents conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 
transport, amassament, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la 

corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 
tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
Quadre Núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 
número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han 
fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment 
informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en 
els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

9 Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  

En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el 
personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el 
Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

10 Altres despeses a càrrec del contractista 

Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

1. Les despeses de protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o
incendi.
2. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
3. Les despeses de conservació dels desguassos.
4. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. Queden inclosos els següents aspectes:

Pel que fa a la senyalització horitzontal: 

- Quan estigui previst repavimentar la calçada s’empraran marques vials amb pintura
groga amb microesferes incorporades amb la finalitat d’aportar més visibilitat nocturna.
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- Quan no estigui previst repavimentar, s’empraran cintes adhesives retrorreflectants amb
condicions de retirabilitat segons Norma 8.3.I.C per tal de conservar la marca original.

- S’hauran de reposar a l’estat original i/o repintar totes les marques que s’hagin malmès
per efecte d’obres encara que aquesta afectació surti de l’àmbit concret de l’obra.

- En el cas d’haver-se d’eliminar alguna marca horitzontal es farà amb màquina
granalladora. En cap cas s’acceptarà la utilització de màquina fresadora ni el pintat de
color negre d’escamoteig. Pel que fa a la senyalització vertical:

- La senyalització vertical d’obres en desviament haurà de ser, com a mínim, de tipus
Nivell 2 de retrorrereflexió de 2,4 cd/m2. En zones d’especial perillositat i amb alta
il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma
UNE 135 334.

- Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat
inicial la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els
desviaments i obres i la reposició correcte dels paviments malmesos.

- La senyalització de la nova ordenació viària és farà d’acord al Manual de Senyalització
de l’Ajuntament prioritzant-se la minorització de suports verticals

5. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de
l’aigua i l’energia elèctrica necessàries per a les obres, tant en el que fa referència a la circulació
rodada com als vianants.

6. Les despeses d’instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en
funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius.

7. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.

8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres.

9. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat
de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa.

10. Les despeses de lloguer de contenidors per l’emmagatzemat de runa.

11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i, fins a
l’abocador.

12. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.

13. Les despeses ocasionades pel tancament total de l’obra.

14. Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions
donades pels serveis de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Monistrol de Calders.

15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions
(caseta o local) per a dur a terme les tasques administratives de direcció d’obres. aquestes
instal·lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i
comoditat aquestes tasques.

16. Totes les despeses de neteja final d’obra.

17. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes de servei afectades per
l’execució de la pavimentació.

18. L’abonament del cost de l’execució del paviment s’ajustarà a l'amidament real executat.

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que en resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, aqüífers, així com del medi 
ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

A més de les despeses i taxes que fixi el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del 
contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el 
contrari, les següents despeses: 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replantejos parcials.
Treballs i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.

- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració
pública
competent que gravin el contracte i la seva execució.

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (Serveis
afectats) són a càrrec del contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del
pressupost que corresponguin (per exemple: partida alçada a justificar per al desviament i
reposició d’algun servei).

- Els imports de desviaments de serveis s’abonaran amb les partides de pressupost de projecte.

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del
contractista el trasllat i transport dels equips de maquinària, a no ser que figurin expressament en
el pressupost.

- Despeses de protecció i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos
de presa, comptadors, etc.
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de
zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats. - Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels
cartells anunciadors de l’obra.

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants
necessaris per a l’execució de l’obra.

- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a vivendes, comerços i altres usos que
es vegin afectats durant l’execució de les obres.

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la
il·luminació provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres.

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla de
Treballs o bé per causa d’actuacions especials indicades per la Propietat o la D.O.

- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament.

- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació o
de l’equip previst per a l’execució de l’obra, fins i tot quan aquest estigui detallat en algun dels
documents de projecte.

- D’aquesta manera tampoc podrà efectuar cap reclamació fundada en la necessitat d’utilitzar
de mitjans manuals encara que les partides de projecte es faci referència a la utilització de
mitjans mecànics.

- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i
acabat de qualsevol unitat d’obra es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara
que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció de los preus.

- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases,
independent d’allò que s’indiqui a la partida de projecte.

- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte
(Estudi Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui de
naturalesa diferent   a allò descrit a la partida del pressupost.

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador
s’entendrà que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent
s’indiqui una distància límit.

- Les despeses de càrrega i transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, des
dels acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi
(camions, contenidors o alternatius).

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les derivades
de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra.

- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques.

- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres.

També aniran a càrrec del contractista: 

Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells 
especificats, en la descomposició o descripció de preus. 

En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, independentment 
d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. Per tant no serà d’abonament cap increment 
d’amidament en aquest concepte en cas que existeixi partida d’entibacions en el pressupost. 

No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o consistència del 
terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar sobreexcavacions per garantir les 
condicions de seguretat necessàries. 

El preu de transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s’entendrà que 
es a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent s’indiqui una distància 
límit. 

La confecció de tots els documents (projecte, legalitzacions, certificació i butlletins) i tràmits necessaris 
per a la legalització de les instal·lacions davant els serveis d’indústria de la Generalitat de Catalunya, 
havent de gestionar amb els serveis d’enllumenat de l’Ajuntament de Monistrol de Calders i les 
companyies subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament 
necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment 
complimentats. 

Despeses per a la neteja de la xarxa de Clavegueram prèvia a la recepció de les obres, així com les 
despeses ocasionades per a la correcta inspecció (càmera de video) de les obres executades per tal 
d’emetre la recepció per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders. 

Despeses ocasionades per a la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions donades 
pel servei de Parcs i Jardins. La connexió a les xarxes de clavegueram existent està inclosa dins els preus 
dels tubs i pous.  

La protecció dels diferents elements de l’obra durant el transcurs de la mateixa fins a ser entregada 
formalment a la propietat es a càrrec exclusiu de l’empresa constructora, la qual vetllarà pel bon estat 
de conservació d’elements, com poden ser paviments, pintures o altres elements que puguin ser objecte 
de cops o danys diversos. 
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Com a Condicions Tècniques complementàries d’aquest plec, s’hauran de seguir les indicacions 
particulars per a l’execució de l’AS BUILT definitiu i la confecció del fitxer digital referent al topogràfic. 

11 Normatives i disposicions aplicables 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 
Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que 
en ell s’especifica. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG 3/75, aprovat per
O.M. de 6 de febrer de 1976.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97.
- Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE.

o Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”.
o Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”.
o Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer.

- Normes del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials
actualment en vigència.
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïments d’aigües, contingut a
la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la
vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a
l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i, al qual queden incorporats
els articles modificats.
- Plec General de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel
Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973).
- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d’1 d’abril de 1964).
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964).
- Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).
- Normes UNE.
- UNE-14010 Examen i qualificació de soldadors.
- Normes ASME-IX “Welding Qualifications”.
- Normes MV-102 acer laminat per a estructures en edificació.
- Norma MV-103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació.
- Norma MV-104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació.
- Norma MV-106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer.
- Norma MV-107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer.
- Normes tecnològiques de l’edificació.
- Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas.
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T.
- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre
Ministerial d’1 d’abril de 1964).
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d’agost de
1970).
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980).

- Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U, referenciat a “Recomanacions sobre mescles
bituminoses en calent”.

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC DE 
03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plec de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 
les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat. 

Relació de plecs de família a aplicar a aquest article: 
- Ciments.
- Armadures actives d’acer.
- Filferros trefilats llisos i corrugats.
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents.

Tots aquests documents obligaran en la redacció original i, amb les modificacions posteriors declarades 
d’aplicació obligatòria i, que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres organismes 
competents, que tinguin aplicación a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho són 
en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 
haver respecte a allò que disposa aquest plec. 
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 01    TREBALLS PREVIS  

01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.  
De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serv eis, etc, i atermenament
de les parcel.les amb fites de formigó.

1 1,00

1,00

01.02 u   Desconnexió de serveis   
Desconnexió de serv eis existents d'aigua, electricitat, gas, telefonia, enllume-
nat, ...,  inclòs gestions i autoritzacions de les Companyies.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 02    ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

02.01 m²  Enderroc de paviment formigó 
Enderroc de v oreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans ade-
quats, inclòs extracció tots els elements d'urbanització existents sobre el pav i-
ment, selecció de runa, transport de residus (fusta,acer,v idre,...) a abocador
autoritzat, cànons de tractament i taxes d'abocament, i trasllat dins l'obra de
les runes aptes per terraplè (aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans
auxiliars, desconnexió de serv eis existents i mesures de seguretat durant les
obres. C.Amid.:m2 de superfície a enderrocar.

Paviment ex istent 1 132,60 3,00 397,80

397,80

02.02 m²  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal  
Neteja, eliminació de petits v olums construïts, esbrossada del terreny (inclòs
tala i extracció de soques), excav ació i apilament dins l'obra dels primers
40cm de terra v egetal, amb mitjans mecànics i transport de material a abo-
cador autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) i de la terra v egetal al lloc
d'apilament dins l'obra, inclòs desconnexió d'instal·lacions i serv eis existents.
Criteri d'amidament: superfície teòrica esbrossada.

Vial 1 1.215,00 1.215,00
1 -397,80 -397,80

Zona verda 1 2.588,00 2.588,00

3.405,20

02.03 m³  Excavació a cel obert   
Excav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons
art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

Vial principal 1 783,00 3,65 2.857,95
Vials secundaris 1 47,00 3,00 141,00

1 40,00 3,00 120,00
Z verda 1 325,00 0,40 130,00
vo 1 300,00 300,00

3.548,95

02.04 m³  Terraplè material de l'excavac.    
Formació de terraplè amb material de la pròpia excav ació, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terra-
plenat.

Vial principal 1 783,00 0,85 665,55
Vials secundaris 1 47,00 0,40 18,80

1 40,00 0,40 16,00
Z verda 1 2.548,60 2.548,60
vo 1 300,00 300,00

3.548,95
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 03    SANEJAMENT                                                      

03.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

Vial principal 1 18,60 1,00 1,00 18,60
1 25,20 1,00 1,00 25,20
1 53,60 1,00 1,00 53,60

Secundaris 1 13,60 1,00 1,00 13,60
1 17,60 0,40 0,60 4,22
1 1,20 0,40 0,60 0,29
1 5,40 0,40 0,60 1,30
1 26,70 1,00 1,00 26,70
1 4,70 0,40 0,60 1,13
1 12,00 0,40 0,60 2,88
1 21,20 1,00 1,20 25,44
1 10,00 0,40 0,60 2,40
1 7,90 0,40 0,60 1,90

Pous 6 2,00 1,00 1,00 12,00

189,26

03.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

Vial principal 1 18,60 0,40 7,44
1 25,20 0,40 10,08
1 53,60 0,40 21,44

Secundaris 1 13,60 0,40 5,44
1 17,60 0,40 0,40 2,82
1 1,20 0,40 0,40 0,19
1 5,40 0,40 0,40 0,86
1 26,70 0,40 10,68
1 4,70 0,40 0,40 0,75
1 12,00 0,40 0,40 1,92
1 21,20 0,40 8,48
1 10,00 0,40 0,40 1,60
1 7,90 0,40 0,60 1,90

73,60

03.03 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

Vial principal 1 18,60 0,15 2,79
1 25,20 0,15 3,78
1 53,60 0,15 8,04

Secundaris 1 13,60 0,15 2,04
1 17,60 0,40 0,20 1,41
1 1,20 0,40 0,20 0,10
1 5,40 0,40 0,20 0,43
1 26,70 0,15 4,01
1 4,70 0,40 0,20 0,38
1 12,00 0,40 0,20 0,96
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

1 21,20 0,15 3,18
1 10,00 0,40 0,20 0,80
1 7,90 0,40 0,20 0,63

28,55

03.04 m   Tub formigó vibropremsat 800 mm.                                
De subministrament i col.locació de tub de formigó v ibropremsat de 80 cm.
de diàmetre, sobre llit de formigó H-150 de 10 cm. de gruix i anellat de les jun-
tes, inclòs connexions.Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Col·lector general 1 18,60 18,60
1 25,20 25,20
1 53,60 53,60
1 13,60 13,60
1 26,70 26,70
1 21,20 21,20

vo 1 25,00 25,00

183,90

03.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

2 17,60 35,20
2 1,20 2,40
1 5,40 5,40
2 4,70 9,40
2 12,00 24,00
2 10,00 20,00
2 7,90 15,80

112,20

03.06 u   Base de pou de registre 100 cm                                  
De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unittats realment executades.

Pous nous 6 6,00

6,00

03.07 u   Capçal i tapa de pou de registre                                
De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats real-
ment executades.

Pous nous 6 6,00

6,00

03.08 m   Anell suplem. de pou de registre                                
De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.

Pous nous 6 6,00

6,00

Estudi Tècnic de Construcció / Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses / T.  972 72 23 27/  etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat  Pàgina 4



AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

03.09 u   Connexió a la xarxa municipal                                   
De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 04    PLUVIALS                                                        

04.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

Vials secundaris 1 18,30 1,00 1,00 18,30
1 19,30 1,00 1,00 19,30
1 28,50 1,00 1,00 28,50

Escomeses parcel·les 1 1,70 0,40 0,60 0,41
1 4,40 0,40 0,60 1,06
1 15,30 0,40 0,60 3,67
1 12,20 0,40 0,60 2,93
1 14,00 0,40 0,60 3,36
1 2,80 0,40 0,60 0,67
1 1,90 0,40 0,60 0,46
1 11,90 0,40 0,60 2,86
1 9,30 0,40 0,60 2,23

Reix es 1 10,60 0,40 0,60 2,54
1 13,80 0,40 0,60 3,31

Embornals 2 10,00 0,40 0,60 4,80
1 8,20 0,40 0,60 1,97
2 3,70 0,40 0,60 1,78
2 3,90 0,40 0,60 1,87
2 10,00 0,40 0,60 4,80
2 3,70 0,40 0,60 1,78

Pous 8 2,00 1,00 1,00 16,00

122,60

04.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

Vials secundaris 1 18,30 0,40 7,32
1 19,30 0,40 7,72
1 28,50 0,40 11,40

Escomeses parcel·les 1 1,70 0,40 0,40 0,27
1 4,40 0,40 0,40 0,70
1 15,30 0,40 0,40 2,45
1 12,20 0,40 0,40 1,95
1 14,00 0,40 0,40 2,24
1 2,80 0,40 0,40 0,45
1 1,90 0,40 0,40 0,30
1 11,90 0,40 0,40 1,90
1 9,30 0,40 0,40 1,49

Reix es 1 10,60 0,40 0,40 1,70
1 13,80 0,40 0,40 2,21

Embornals 2 10,00 0,40 0,40 3,20
1 8,20 0,40 0,40 1,31
2 3,70 0,40 0,40 1,18
2 3,90 0,40 0,40 1,25
2 10,00 0,40 0,40 3,20
2 3,70 0,40 0,40 1,18

53,42
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

04.03 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

Vials secundaris 1 18,30 0,15 2,75
1 19,30 0,15 2,90
1 28,50 0,15 4,28

Escomeses parcel·les 1 1,70 0,40 0,20 0,14
1 4,40 0,40 0,20 0,35
1 15,30 0,40 0,20 1,22
1 12,20 0,40 0,20 0,98
1 14,00 0,40 0,20 1,12
1 2,80 0,40 0,20 0,22
1 1,90 0,40 0,20 0,15
1 11,90 0,40 0,20 0,95
1 9,30 0,40 0,20 0,74

Reix es 1 10,60 0,40 0,20 0,85
1 13,80 0,40 0,20 1,10

Embornals 2 10,00 0,40 0,20 1,60
1 8,20 0,40 0,20 0,66
2 3,70 0,40 0,20 0,59
2 3,90 0,40 0,20 0,62
2 10,00 0,40 0,20 1,60
2 3,70 0,40 0,20 0,59

23,41

04.04 m   Tub formigó vibropremsat 800 mm.                                
De subministrament i col.locació de tub de formigó v ibropremsat de 80 cm.
de diàmetre, sobre llit de formigó H-150 de 10 cm. de gruix i anellat de les jun-
tes, inclòs connexions.Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Vials secundaris 1 18,30 18,30
1 19,30 19,30
1 28,50 28,50

vo 1 25,00 25,00

91,10

04.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Escomeses parcel·les 1 1,70 1,70
1 4,40 4,40
1 15,30 15,30
1 12,20 12,20
1 14,00 14,00
1 2,80 2,80
1 1,90 1,90
1 11,90 11,90
1 9,30 9,30

73,50
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

04.06 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Reix es 1 10,60 10,60
1 13,80 13,80

24,40

04.07 m   Canonada pvc reforçat 110 mm                                    
De canonada de pv c alv eolar de 110 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Embornals 2 10,00 0,40 0,60 4,80
1 8,20 0,40 0,60 1,97
2 3,70 0,40 0,60 1,78
2 3,90 0,40 0,60 1,87
2 10,00 0,40 0,60 4,80
2 3,70 0,40 0,60 1,78

17,00

04.08 u   Base de pou de registre 100 cm                                  
De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unittats realment executades.

Pous nous 8 8,00

8,00

04.09 u   Capçal i tapa de pou de registre                                
De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats real-
ment executades.

Pous nous 8 8,00

8,00

04.10 m   Anell suplem. de pou de registre                                
De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.

Pous nous 8 8,00

8,00

04.11 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             
De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm. (m.i), format per
caixó de formigó prefabricat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abati-
ble D40, inclòs connexió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm. de
diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

12 12,00

12,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

04.12 m   Reixa recollida aigües superficial tipus ACO    
Subministrament i col.locació de reixa prefabricada amb canal de formigó i
reixa de fosa tipus Aco drain o similar, amb una secció lliure de 16 x 16 cm.,
col.locada amb morter, inclòs reixa i marc de fosa dúctil i connexió a la xarxa
de sanejament amb tub de 200 mm. Criteri d'amidament: longituds realment
executades.

2 7,00 14,00

14,00

04.13 u   Extracció i recol·locació de reixa i canal de recollida d'aigües
Extracció de reixa existent de recollida d'aigües de 2,5m de longitud amb ca-
nal de formigó, emmagatzematge adequat de tots els elements i posterior re-
col·locació.

2 2,00

2,00

04.14 u   Connexió a la xarxa municipal 
De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 05    AIGUA   

05.01 m³  Excavació de rases   
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 32,30 0,20 0,50 3,23
1 48,70 0,20 0,50 4,87
1 37,90 0,20 0,50 3,79

11,89

05.02 m³  Replè rases material excavació   
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 32,30 0,20 0,20 1,29
1 48,70 0,20 0,20 1,95
1 37,90 0,20 0,20 1,52

4,76

05.03 m³  Replè de rases amb sorra   
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

1 32,30 0,20 0,30 1,94
1 48,70 0,20 0,30 2,92
1 37,90 0,20 0,30 2,27

7,13

05.04 m   Banda senyalitzadora de plàstic 
De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

1 32,30 32,30
1 48,70 48,70
1 37,90 37,90

118,90

05.05 m   Canonada polietilè SDR11 DN125 mm i PN16 
De subministrament i col.locació de canonada de polietilè SDR11 DN125 mm i
PN16, inclòs connexions amb maniguet cada 24 m, part proporcional d'ac-
cessoris, soldadures, colzes electrosoldables de diferents graus i prov es de ser-
v eis, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

1 32,30 32,30
1 48,70 48,70
1 37,90 37,90

vo 1 50,00 50,00

168,90
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

05.06 u   Connexió canonada PE DN125/PE DN125                             
Connexió canonada PE DN125/PE DN125 amb una te de fosa DN125-125,
montabrides PE DN125, brides boges PE-125 DN125, maniguets electrosolda-
bles PE DN125, montabrides PE DN125, brida boja PE125 DN125, maniguet
electrosoldable PE DN125, subministrament i col.locació de v àlv ula de com-
porta DN125, 1 marc i una tapa 19x19cm "Aigües", inclòs juntes, i peces espe-
cials, totalment executada i preparada, tot segons especificacions de la
Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

4 4,00

4,00

05.07 u   Hidrant tub pe 125                                              
De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis soterrat HS 1x100 con-
nectat a tub PE 125mm, format per t per unió a canonada general PE125, ra-
cors d'unió autoblocants o similar, v àlv ula de comporta DN100 o similar, ese
de reglatge per desniv ell, colzes de fosa DN100 unions embriades 90º i marc i
tapa 19x19cm "Aigües". inclòs placa senyalitzadora, juntes, brides i peces es-
pecials, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amida-
ment: unitats realment instal·lades.

Hidrant 1 1,00

1,00

05.08 u   Boca de reg                                                     
De subministrament i col.locació de boca de reg connectada a DN63, forma-
da per collarí de presa DN63-2", v àlv ula de registre angular 2"-1 1/4", trampilló
"Aigües", caixa Belgicast, racord D.45, amb marc i tapa de fosa, per anar
col.locada sobre canonada de PE de 63 mm. de diàmetre, inclòs juntes, bri-
des i peces especials, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Cri-
teri d'amidament: unitats realment instal·lades.

2 2,00

2,00

05.09 u   Escomesa tub pe 1"                                              
D'escomesa per la font amb tub de polietilè de 1" i v àlv ula d'esfera, inclòs
claus de pas, brides i peces especials, tot segons especificacions de la Com-
panyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

Escomeses 13 13,00

13,00

05.10 u   Vàlvula de descàrrega                                           
Vàlv ula de descàrrega connectada a canonada de PE formada per collarí
de presa, petita racoreria, v àlv ula de registre 2", tram de desguàs, marc de
tapa de fosa 41cmx41cm "aigua potable", inclosa arqueta de 40x40, conne-
xió sifònica d'aquesta i peces especials, totalment executada i preparada,
tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades

3 3,00

3,00

05.11 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

Escomeses 13 13,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

Vàlvules 3 3,00
vo 5 5,00

21,00

05.12 u   Comptador diàmetre 30                                           
Comptador diàm 30, marc i tapa 19cmx19cm "Aigües",  juntes i cargols, colla-
rins, brides, accessoris i tots els treballs auxiliars necessaris, totalment executat i
preparat, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'ami-
dament: unitats realment instal·lades

Reg 2 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 06    SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC    

06.01 m³  Excavació de rases   
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 86,00 0,60 0,90 46,44
1 1,70 0,60 0,90 0,92
1 13,70 0,60 0,90 7,40
1 11,50 0,60 0,90 6,21
1 2,70 0,60 0,90 1,46
1 83,50 0,60 0,90 45,09
1 2,60 0,60 0,90 1,40

108,92

06.02 m³  Replè rases material excavació   
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 86,00 0,60 0,30 15,48
1 1,70 0,60 0,30 0,31
1 13,70 0,60 0,30 2,47
1 11,50 0,60 0,30 2,07
1 2,70 0,60 0,30 0,49
1 83,50 0,60 0,30 15,03
1 2,60 0,60 0,30 0,47

36,32

06.03 m   Banda senyalitzadora de plàstic 
De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

1 86,00 86,00
1 1,70 1,70
1 13,70 13,70
1 11,50 11,50
1 2,70 2,70
1 83,50 83,50
1 2,60 2,60

201,70

06.04 m   Prisma elèctric de 4 conductes 200   
De prisma elèctric de 60x60 cm. format per 4 conductes (3x1x240 + 1x150
mm2) Al 0,6 / 1kV, recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les con-
nexions a les arquetes.

1 86,00 86,00
1 1,70 1,70
1 13,70 13,70
1 11,50 11,50
1 2,70 2,70
1 83,50 83,50
1 2,60 2,60

vo 1 40,00 40,00

241,70
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

06.05 u   Armari de distribució urbana   
De subministrament i instal·lació d'armari de distribució urbana ADU, de
50X100. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars
BTC mida NH-2 400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia
subministradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modi-
ficació o element a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de
l'àmbit d'actuació, així com la totalitat del material homologat per la compa-
nyia destinat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura,
equips de protecció i escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així
com les tasques necessaries per deixar les zones afectades completament re-
habilitades i acabades en les mateixes condicions que abans de l'inici de
l'actuació. També inclou els treballs de seguretat estructural de la façana
amb perfileria metàl·lica galv anitzada en forma de marc, amb fixacions me-
càniques, xapa exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels
tubs, seguint especificacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment
executades.

onnex ió x arx a ex istent 1 1,000

1,00

06.06 u   Caixa de diistribució urbana    
De subministrament i instal·lació de caixa de distribució urbana CDU. Inclou
embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC mida NH-2
400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia subministradora
Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació o element
a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació,
així com la totalitat del material homologat per la companyia destinat a re-
bre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips de protecció i
escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les tasques ne-
cessaries per deixar les zones afectades completament rehabilitades i acaba-
des en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació. També in-
clou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria metàl·lica
galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa exterior
galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint especifi-
cacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

1 1,000

1,00

06.07 u   CGP-9-400A + Caixa de seccionament  
De subministrament i instal·lació de CGP-9-400A BUC i caixa de secciona-
ment. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC
mida NH-2 400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia submi-
nistradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació
o element a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit
d'actuació, així com la totalitat del material homologat per la companyia
destinat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips
de protecció i escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les
tasques necessaries per deixar les zones afectades completament rehabilita-
des i acabades en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació.
També inclou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria
metàl·lica galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa
exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint es-
pecificacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

6 6,000

6,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

06.08 u   Adequació instal·lació existent                                 
Unitat de connexió de la nov a xarxa amb la xarxa existent, inclòs treballs
d'adequació de la xarxa existent i drets de superv isió per part de la compa-
nyia subministradora.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 07    TELECOMUNICACIONS                                               

07.01 m³  Excavació de rases                                              
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 49,50 0,45 0,50 11,14
1 34,20 0,45 0,50 7,70
1 6,70 0,45 0,50 1,51
1 28,00 0,45 0,50 6,30
1 55,00 0,45 0,50 12,38
1 28,00 0,45 0,50 6,30

45,33

07.02 m³  Replè rases material excavació                                  
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 49,50 0,45 0,25 5,57
1 34,20 0,45 0,25 3,85
1 6,70 0,45 0,25 0,75
1 28,00 0,45 0,25 3,15
1 55,00 0,45 0,25 6,19
1 28,00 0,45 0,25 3,15

22,66

07.03 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63                               
De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 4 conductes de pv c de 63
mm. de diàmetre recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les
connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment executa-
da.

1 49,50 49,50
1 34,20 34,20
1 6,70 6,70
1 28,00 28,00
1 55,00 55,00
1 28,00 28,00

vo 1 60,00 60,00

261,40

07.04 u   Arqueta tipus M                                                 
D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de fundició dúctil,  inclòs connexions amb els prismes i escomeses.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

M 15 15,00

15,00

07.05 u   Arqueta tipus DM                                                
D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de formigó homologada per la companyia, inclòs connexions amb
els prismes. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

DM 1 1,00
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URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

1,00

07.06 m   Escomesa telèfon amb tub de 63  
D'escomesa de telèfons amb tub de pv c de 63 mm. de diàmetre, des d'ar-
queta M fins a parcel.la, inclòs connexions i accesoris. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

13 5,00 65,00

65,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 08    GAS    

08.01 m³  Excavació de rases   
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 36,20 0,20 0,50 3,62
1 28,50 0,20 0,50 2,85
2 38,20 0,20 0,50 7,64
1 7,00 0,20 0,50 0,70
1 57,20 0,20 0,50 5,72
1 31,20 0,20 0,50 3,12

23,65

08.02 m³  Replè de rases amb sorra   
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

1 36,20 0,20 0,20 1,45
1 28,50 0,20 0,20 1,14
2 38,20 0,20 0,20 3,06
1 7,00 0,20 0,20 0,28
1 57,20 0,20 0,20 2,29
1 31,20 0,20 0,20 1,25

9,47

08.03 m³  Replè rases material excavació   
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 36,20 0,20 0,30 2,17
1 28,50 0,20 0,30 1,71
2 38,20 0,20 0,30 4,58
1 7,00 0,20 0,30 0,42
1 57,20 0,20 0,30 3,43
1 31,20 0,20 0,30 1,87

14,18

08.04 m   Canonada PE ø40 mm     
De subministrament i col.locació de canonada per distribució de gas PE
ø40mm, inclòs connexions, part proporcional d'accessoris, soldadures, colzes
electrosoldables de diferents graus, v àlv ules, claus de pas i prov es de serv eis,
tot segons documentació gràfica i especificacions de la Companyia. Criteri
d'amidament: longitud realment executada.

1 36,20 36,20
1 28,50 28,50
2 38,20 76,40
1 7,00 7,00
1 57,20 57,20
1 31,20 31,20

236,50
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CAPÍTOL 09    ENLLUMENAT PÚBLIC    

09.01 m³  Excavació de rases   
D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

1 250,50 0,20 0,40 20,04
1 85,60 0,20 0,40 6,85
1 15,30 0,20 0,40 1,22

28,11

09.02 m³  Replè de rases amb sorra   
De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

1 250,50 0,20 0,20 10,02
1 85,60 0,20 0,20 3,42
1 15,30 0,20 0,20 0,61

14,05

09.03 m³  Replè rases material excavació   
De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

1 250,50 0,20 0,20 10,02
1 85,60 0,20 0,20 3,42
1 15,30 0,20 0,20 0,61

14,05

09.04 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.    
De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

Connex ió 1 1,00
Vial principal 1 1,00
Vials secundaris 2 2,00
Creuament 2 2,00
ZV 1 1,00

7,00

09.05 u   Quadre elèctric complet    
De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa,
format per armari amb porta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador,
ICP, diferencials, pies per a totes les línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la
fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de projecte, inclosa
l'escomesa elèctrica des de la Companyia.  Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

QC1 1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

09.06 m   Cable de coure nu de 35 mm  
De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió
equipotencial i posta a terra de la instal.lació. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

1 250,50 250,50
1 85,60 85,60
1 15,30 15,30

351,40

09.07 u   Piqueta coure  
De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada,
inclòs abraçadora i connexió amb el cable de terra.  Criteri d'amidament:
unitats realment executades.

39 39,00

39,00

09.08 m   Tub canaflex 63 mm.   
De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

Enllumenat 1 110,00 110,00
2 8,00 16,00
1 50,00 50,00

176,00

09.09 m   Conductor 0,6/1 kv i 2x2,5    
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 2 x 2,5 mm. de secció, inclòs connexions a lluminàries i quadres, tot
segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment
executada.

QC1.Bàculs 39 2,00 78,00

78,00

09.10 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6   
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 6 mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

1 250,50 250,50
1 85,60 85,60
1 15,30 15,30

351,40

09.11 m   Conductor 0,6/1kv i 4x10  
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 10  mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

vo 1 100,00 100,00

100,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

09.12 m   Conductor 0,6/1 kv i 4x16                                       
De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 16  mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

vo 1 100,00 100,00

100,00

09.13 u   Lluminària tipus Neovilla o similar. Bàcul tipus Villa 3,2m     
De subministrament i col.locació de lluminària tipus Neov illa de Benito o similar,
LED 35W i 3000k, amb bàcul tipus Villa de Benito o similar de 3,2m d'alçada,
color negre. Accessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació de
base de fonamentació de 60x60x100 cm. de formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa,
tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades.

19 19,00
vo 3 3,00

22,00

09.14 u   Projecte elèctric i legalització                                
De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impos-
tos, OCA's i taxes.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 10    PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        
De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màxim, inclòs extensió,
humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons
Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

Calçada 1 1.215,00 0,30 364,50
Vorera llums 1 133,00 0,30 0,10 3,99
vo 1 55,00 55,00

423,49

10.02 m   Vorada T-2                                                      
De subministrament i col.locació de v orada T-2 (12/15x25 cm), de formigó pre-
fabricat, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, inclòs part
proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos de v ia-
nants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

1 133,00 133,00
1 293,00 293,00

vo 1 50,00 50,00

476,00

10.03 m   Vorada remuntable                                               
De subministrament i col.locació de v orada remuntable tipus C-7, de formigó
prefabricat, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, inclòs
part proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos de
v ianants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

2 7,00 14,00

14,00

10.04 m   Rigola de formigó de 30x30                                      
Rigola feta " in situ" de 30 x 30 cm. de formigó HM-20/Tov a/20/IIa, acabada
remolinada, inclòs encofrat, excav ació per assentament de la rigola i part
proporcional de guals i peces especials, tot segons especificacions de projec-
te. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

1 1,00 133,00
1 1,00 293,00
vo 1 50,00 50,00

50,00

10.05 m²  Reg d'emprimació                                                
De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1,5 Kg/m2. (segons Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

Calçada 1 1.215,00 1.215,00

1.215,00

10.06 t   Mescla bituminosa S-20                                          
De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, com-
pactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Segons
Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

Calçada 1 1.215,00 0,06 2,40 174,96
vo 1 15,00 2,40 36,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

210,96

10.07 m²  Reg d'adherència  
De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1 Kg/m2. (Segons Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

Calçada 1 1.215,00 1.215,00

1.215,00

10.08 t   Mescla bituminosa D-12   
De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament,
compactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Se-
gons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

Calçada 1 1.215,00 0,06 2,40 174,96
vo 1 15,00 2,40 36,00

210,96

10.09 m²  Paviment formigó HM-20, 10 cm    
De pav iment de formigó en massa de ciment portland HM-20/Tov a/20/IIa,
de 10 cm. de gruix, i acabat reglejat per a base de pav imentació posterior.
Criteri d'amidament: superfície realment executada.

Vorera llums 1 133,00 0,30 0,10 3,99

3,99
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 11    MOBILIARI URBÀ  

11.01 u   Banc suports fundició dúctil i llistons de fusta    
De subministrament i col·locació de banc tipus modo c-106 de Fàbregas o
equiv alent, amb suports de fundició dúctil i reposabraços i llistons de fusta en
polímer reciclat, ancorat amb daus de formigó, segons detalls de projecte.
Criteri d'amidament: unitats realment col·locades.

2 2,00

2,00

11.02 u   Cadira suports fundició dúctil i llistons de fusta 
De subministrament i col·locació de cadira tipus modo c-106 de Fàbregas o
equiv alent, amb suports de fundició dúctil i reposabraços i llistons de fusta en
polímer reciclat, ancorat amb daus de formigó, segons detalls de projecte.
Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

4 4,00

4,00

11.03 u   Paperera model barcelona inox  
De subministrament i col.locació de paperera model Barcelona d'acer inoxi-
dable, circular i basculant, i 60 l. de capacitat. Criteri d'amidament: unitats
realment instal·lades.

4 4,00

4,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 12    JARDINERIA 

12.01 m²  Preparació terreny+terra vegetal 
De preparació del terreny per a posterior plantació de gespa, inclòs llaurat,
niv ellació i estensió de terra v egetal de la pròpia excav ació, en capes de
fins a 20 cm.  C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

1 2.588,00 2.588,00

2.588,00

12.02 u   Excavació sot 1x1x1  
D'excav ació de sot de 1x1x1 m. per plantació d'arbre, inclòs càrrega i tran-
sort de la terra sobrant fins a abocador autoritzat.  C.Amid.:unitat d'arbre
plantat i v iu.

Arbres 20 20,00

20,00

12.03 m²  Plantació de gespa    
De subministrament i plantació de gespa resistent, inclòs adobat, sembrat, pri-
meres regades, manteniment i reposició durant el període de garantia d'una
primav era. C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

1 2.588,00 2.588,00

2.588,00

12.04 u   Freixe  (fraxinus excelsior)   
De subministrament i plantació de Freixe (Fraxinus Excelsior) de 14-16 cm. de
perímetre i amb arrel núa, inclòs aportació de terra adequada per a la sev a
plantació, adobament, primeres regades, manteniment i reposició durant el
període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'arbre plantat i v iu.

5 5,00

5,00

12.05 u   Til·ler Argentat (tilia cordata) 
De subministrament i plantació de Til·ler Argentat (Tilia Cordata) de 14-16 cm.
de perímetre i amb contenidor, inclòs aportació de terra adequada per a la
sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment i reposició du-
rant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'arbre plantat i
v iu.

5 5,00

5,00

12.06 u   Liquidàmbar  (liquidambar styracifula)        
De subministrament i plantació de Liquidàmbar (Liquidambar Styracifula) de
14-16 cm. de perímetre i amb contenidor, inclòs aportació de terra adequa-
da per a la sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment i re-
posició durant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'arbre
plantat i v iu.

5 5,00

5,00
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12.07 u   Bedoll Fatigiat (betula pendula fastigiata)   
De subministrament i plantació de Bedoll Fastigiat (Betula Pendula Fastigiata)
de 14-16 cm. de perímetre i amb pa d'arrels, inclòs aportació de terra ade-
quada per a la sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment
i reposició durant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'ar-
bre plantat i v iu.

5 5,00

5,00
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AMIDAMENTS
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 13    SENYALITZACIÓ                                                   

13.01 u   Senyal stop al. ref. 60 cm.                                     
De subministrament i col.locació de senyal d'alumini reflectant de 60 cm. R2
stop, inclòs subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de secció rectan-
gular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

2 2,00

2,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS TOTALS PREU IMPORT

CAPÍTOL 14    ALTRES                                                          

14.01 pa  Obres no previstes                                              
Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a
incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a baixa.

1 1,00

1,00

14.02 paj Afectacions a serveis                                           
Reposicions per les afectacions a serv eis existents a justificar amb els quadres
de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no
subjecta a baixa.

1 1,00

1,00

14.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 
Mesures prev entiv es en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes
a l'estudi de seguretat i salut de l'obra i ratificades en el pla de seguretat re-
dactat pel Contractista. Inclou redacció del pla de seguretat i salut.

1 1,00

1,00
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 01    TREBALLS PREVIS  

01.01 u   Replanteig aliniacions/parcel.  

De replanteig de les aliniacions de carrers, murs, serv eis, etc, i atermenament
de les parcel.les amb fites de formigó.

1,00 954,25 954,25

01.02 u   Desconnexió de serveis 

Desconnexió de serv eis existents d'aigua, electricitat, gas, telefonia, enllume-
nat, ...,  inclòs gestions i autoritzacions de les Companyies.

1,00 428,48 428,48

TOTAL CAPÍTOL 01    TREBALLS PREVIS.............................................................................................................. 1.382,73
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 02    ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

02.01 m²  Enderroc de paviment formigó   

Enderroc de v oreres i pav iments de formigó o aglomerat,amb mitjans ade-
quats, inclòs extracció tots els elements d'urbanització existents sobre el pav i-
ment, selecció de runa, transport de residus (fusta,acer,v idre,...) a abocador
autoritzat, cànons de tractament i taxes d'abocament, i trasllat dins l'obra de
les runes aptes per terraplè (aglomerat, formigó,...), personal, lloguer de mitjans
auxiliars, desconnexió de serv eis existents i mesures de seguretat durant les
obres. C.Amid.:m2 de superfície a enderrocar.

397,80 1,31 521,12

02.02 m²  Neteja, esbrossada del terreny i apilament de terra vegetal 

Neteja, eliminació de petits v olums construïts, esbrossada del terreny (inclòs
tala i extracció de soques), excav ació i apilament dins l'obra dels primers
40cm de terra v egetal, amb mitjans mecànics i transport de material a abo-
cador autoritzat (inclòs transport, cànons i taxes) i de la terra v egetal al lloc
d'apilament dins l'obra, inclòs desconnexió d'instal·lacions i serv eis existents.
Criteri d'amidament: superfície teòrica esbrossada.

3.405,20 1,06 3.609,51

02.03 m³  Excavació a cel obert  

Excav ació de terres a cel obert, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs càrrega i
transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització dins l'obra.(Segons
art.320/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

3.548,95 2,73 9.688,63

02.04 m³  Terraplè material de l'excavac.   

Formació de terraplè amb material de la pròpia excav ació, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs piconatge del terreny natural, extensió, hu-
mectació o dessecació, i piconatge amb una densitat mínima del 95 % del
pròctor normal.(Segons art.330/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric terra-
plenat.

3.548,95 1,62 5.749,30

TOTAL CAPÍTOL 02    ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.......................................................................... 19.568,56

Estudi Tècnic de Construcció / Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses / T.  972 72 23 27/  etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat  Pàgina 2



PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 03    SANEJAMENT                                                      

03.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

189,26 8,59 1.625,74

03.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

73,60 26,63 1.959,97

03.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

28,55 6,60 188,43

03.04 m   Tub formigó vibropremsat 800 mm.                                

De subministrament i col.locació de tub de formigó v ibropremsat de 80 cm.
de diàmetre, sobre llit de formigó H-150 de 10 cm. de gruix i anellat de les jun-
tes, inclòs connexions.Criteri d'amidament: longitud realment executada.

183,90 72,56 13.343,78

03.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

112,20 17,50 1.963,50

03.06 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unittats realment executades.

6,00 240,59 1.443,54

03.07 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats real-
ment executades.

6,00 162,60 975,60

03.08 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.

6,00 124,41 746,46
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03.09 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

1,00 258,41 258,41

TOTAL CAPÍTOL 03    SANEJAMENT................................................................................................................... 22.505,43
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 04    PLUVIALS                                                        

04.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

122,60 8,59 1.053,13

04.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

53,42 26,63 1.422,57

04.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

23,41 6,60 154,51

04.04 m   Tub formigó vibropremsat 800 mm.                                

De subministrament i col.locació de tub de formigó v ibropremsat de 80 cm.
de diàmetre, sobre llit de formigó H-150 de 10 cm. de gruix i anellat de les jun-
tes, inclòs connexions.Criteri d'amidament: longitud realment executada.

91,10 72,56 6.610,22

04.05 m   Canonada pvc reforçat 315 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 315 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

73,50 17,50 1.286,25

04.06 m   Canonada pvc reforçat 200 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 200 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

24,40 7,99 194,96

04.07 m   Canonada pvc reforçat 110 mm                                    

De canonada de pv c alv eolar de 110 mm. de diàmetre, tipus Wav ihol, clase
41, sèrie 13500 kg/cm2, i amb una rigidesa circumferencial específica de 4
kn/m2, col.locada en rases sobre llit de sorra, inclòs connexions entre canona-
des, a pous, peces especials i accesoris, segons especificacions de projecte.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

17,00 4,92 83,64

04.08 u   Base de pou de registre 100 cm                                  

De construcció de base de registre de formigó de 100 cm de diàmetre, de 20
cm. de gruix, murets de formigó de 90 cm. d'alçada i part proporcional d'en-
cofrat fins a sobre el tub, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: unittats realment executades.
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8,00 240,59 1.924,72

04.09 u   Capçal i tapa de pou de registre                                

De subministrament i col.locació de capçal troncocònic de 60-100 cm. d'am-
plada i 60 cm. d'alçada i tapa de registre de seguretat de fosa dúctil de 40
Tn., tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unittats real-
ment executades.

8,00 162,60 1.300,80

04.10 m   Anell suplem. de pou de registre                                

De subministrament i col.locació d'anell suplementari de 100 cm. de diàmetre i
dos graons de Europates, tot segons especificacions de projecte. Criteri d'ami-
dament: longituds realment executades.

8,00 124,41 995,28

04.11 u   Embornal sifònic amb reixa abatible                             

De subministrament i col.locació d'embornal de 60x30 cm. (m.i), format per
caixó de formigó prefabricat amb sifó incorporat i tapa de fosa dúctil abati-
ble D40, inclòs connexió a la xarxa de sanejament amb tub de 200 mm. de
diàmetre. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

12,00 194,31 2.331,72

04.12 m   Reixa recollida aigües superficial tipus ACO                    

Subministrament i col.locació de reixa prefabricada amb canal de formigó i
reixa de fosa tipus Aco drain o similar, amb una secció lliure de 16 x 16 cm.,
col.locada amb morter, inclòs reixa i marc de fosa dúctil i connexió a la xarxa
de sanejament amb tub de 200 mm. Criteri d'amidament: longituds realment
executades.

14,00 66,94 937,16

04.13 u   Extracció i recol·locació de reixa i canal de recollida d'aigües

Extracció de reixa existent de recollida d'aigües de 2,5m de longitud amb ca-
nal de formigó, emmagatzematge adequat de tots els elements i posterior re-
col·locació.

2,00 250,00 500,00

04.14 u   Connexió a la xarxa municipal                                   

De connexió del col.lector a tub de formigó de 400 mm existent a la xarxa
municipal, inclòs enderroc i posterior reposició del pou de connexió, si és ne-
cessari. Criteri d'amidament: unittats realment executades.

1,00 258,41 258,41

TOTAL CAPÍTOL 04    PLUVIALS........................................................................................................................... 19.053,37
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URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 05    AIGUA 

05.01 m³  Excavació de rases 

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

11,89 8,59 102,14

05.02 m³  Replè rases material excavació  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

4,76 6,60 31,42

05.03 m³  Replè de rases amb sorra  

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

7,13 26,63 189,87

05.04 m   Banda senyalitzadora de plàstic 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

118,90 0,28 33,29

05.05 m   Canonada polietilè SDR11 DN125 mm i PN16  

De subministrament i col.locació de canonada de polietilè SDR11 DN125 mm i
PN16, inclòs connexions amb maniguet cada 24 m, part proporcional d'ac-
cessoris, soldadures, colzes electrosoldables de diferents graus i prov es de ser-
v eis, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

168,90 11,09 1.873,10

05.06 u   Connexió canonada PE DN125/PE DN125  

Connexió canonada PE DN125/PE DN125 amb una te de fosa DN125-125,
montabrides PE DN125, brides boges PE-125 DN125, maniguets electrosolda-
bles PE DN125, montabrides PE DN125, brida boja PE125 DN125, maniguet
electrosoldable PE DN125, subministrament i col.locació de v àlv ula de com-
porta DN125, 1 marc i una tapa 19x19cm "Aigües", inclòs juntes, i peces espe-
cials, totalment executada i preparada, tot segons especificacions de la
Companyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

4,00 435,80 1.743,20

05.07 u   Hidrant tub pe 125  

De subministrament i col.locació d'hidrant d'incendis soterrat HS 1x100 con-
nectat a tub PE 125mm, format per t per unió a canonada general PE125, ra-
cors d'unió autoblocants o similar, v àlv ula de comporta DN100 o similar, ese
de reglatge per desniv ell, colzes de fosa DN100 unions embriades 90º i marc i
tapa 19x19cm "Aigües". inclòs placa senyalitzadora, juntes, brides i peces es-
pecials, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amida-
ment: unitats realment instal·lades.

1,00 604,62 604,62
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05.08 u   Boca de reg   

De subministrament i col.locació de boca de reg connectada a DN63, forma-
da per collarí de presa DN63-2", v àlv ula de registre angular 2"-1 1/4", trampilló
"Aigües", caixa Belgicast, racord D.45, amb marc i tapa de fosa, per anar
col.locada sobre canonada de PE de 63 mm. de diàmetre, inclòs juntes, bri-
des i peces especials, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Cri-
teri d'amidament: unitats realment instal·lades.

2,00 146,31 292,62

05.09 u   Escomesa tub pe 1"  

D'escomesa per la font amb tub de polietilè de 1" i v àlv ula d'esfera, inclòs
claus de pas, brides i peces especials, tot segons especificacions de la Com-
panyia SOREA. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

13,00 169,73 2.206,49

05.10 u   Vàlvula de descàrrega  

Vàlv ula de descàrrega connectada a canonada de PE formada per collarí
de presa, petita racoreria, v àlv ula de registre 2", tram de desguàs, marc de
tapa de fosa 41cmx41cm "aigua potable", inclosa arqueta de 40x40, conne-
xió sifònica d'aquesta i peces especials, totalment executada i preparada,
tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'amidament: uni-
tats realment instal·lades

3,00 304,98 914,94

05.11 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.  

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

21,00 148,21 3.112,41

05.12 u   Comptador diàmetre 30  

Comptador diàm 30, marc i tapa 19cmx19cm "Aigües",  juntes i cargols, colla-
rins, brides, accessoris i tots els treballs auxiliars necessaris, totalment executat i
preparat, tot segons especificacions de la Companyia SOREA. Criteri d'ami-
dament: unitats realment instal·lades

2,00 501,55 1.003,10

TOTAL CAPÍTOL 05    AIGUA............................................................................................................................... 12.107,20
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URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        
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CAPÍTOL 06    SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                                        

06.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

108,92 8,59 935,62

06.02 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

36,32 6,60 239,71

06.03 m   Banda senyalitzadora de plàstic                                 

De subministrament i col.locació de banda de plàstic indicadora d'instal.la-
ció. Criteri d'amidament: longitud teòrica senyalitzada.

201,70 0,28 56,48

06.04 m   Prisma elèctric de 4 conductes 200                              

De prisma elèctric de 60x60 cm. format per 4 conductes (3x1x240 + 1x150
mm2) Al 0,6 / 1kV, recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les con-
nexions a les arquetes.

241,70 49,32 11.920,64

06.05 u   Armari de distribució urbana                                    

De subministrament i instal·lació d'armari de distribució urbana ADU, de
50X100. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars
BTC mida NH-2 400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia
subministradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modi-
ficació o element a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de
l'àmbit d'actuació, així com la totalitat del material homologat per la compa-
nyia destinat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura,
equips de protecció i escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així
com les tasques necessaries per deixar les zones afectades completament re-
habilitades i acabades en les mateixes condicions que abans de l'inici de
l'actuació. També inclou els treballs de seguretat estructural de la façana
amb perfileria metàl·lica galv anitzada en forma de marc, amb fixacions me-
càniques, xapa exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels
tubs, seguint especificacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment
executades.

1,00 663,06 663,06
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06.06 u   Caixa de diistribució urbana                                    

De subministrament i instal·lació de caixa de distribució urbana CDU. Inclou
embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC mida NH-2
400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia subministradora
Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació o element
a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit d'actuació,
així com la totalitat del material homologat per la companyia destinat a re-
bre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips de protecció i
escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les tasques ne-
cessaries per deixar les zones afectades completament rehabilitades i acaba-
des en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació. També in-
clou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria metàl·lica
galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa exterior
galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint especifi-
cacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

1,00 501,63 501,63

06.07 u   CGP-9-400A + Caixa de seccionament                              

De subministrament i instal·lació de CGP-9-400A BUC i caixa de secciona-
ment. Inclou embarrats horitzontals, fases, neutres i quatre bases bipolars BTC
mida NH-2 400A. Tot segons normes i especificacions de la companyia submi-
nistradora Endesa. Aquesta partida inclou qualsev ol tipus d'obra, modificació
o element a incorporar a les tanques/façanes/solars existents dins de l'àmbit
d'actuació, així com la totalitat del material homologat per la companyia
destinat a rebre la connexió de la xarxa general, l'equip de mesura, equips
de protecció i escomeses particulars fins a l'interior dels habitatges; així com les
tasques necessaries per deixar les zones afectades completament rehabilita-
des i acabades en les mateixes condicions que abans de l'inici de l'actuació.
També inclou els treballs de seguretat estructural de la façana amb perfileria
metàl·lica galv anitzada en forma de marc, amb fixacions mecàniques, xapa
exterior galv anitzada d'alçada v ariable per a protecció dels tubs, seguint es-
pecificacions de la DF. Criteri d'amidament: Unitats realment executades.

6,00 544,86 3.269,16

06.08 u   Adequació instal·lació existent                                 

Unitat de connexió de la nov a xarxa amb la xarxa existent, inclòs treballs
d'adequació de la xarxa existent i drets de superv isió per part de la compa-
nyia subministradora.

1,00 483,52 483,52

TOTAL CAPÍTOL 06    SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC...................................................................................... 18.069,82
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CAPÍTOL 07    TELECOMUNICACIONS 

07.01 m³  Excavació de rases 

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

45,33 8,59 389,38

07.02 m³  Replè rases material excavació  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

22,66 6,60 149,56

07.03 m   Prisma telèfons de 4 conductes 63       

De prisma de telèfons de 45x22 cm. format per 4 conductes de pv c de 63
mm. de diàmetre recoberts amb formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa, inclòs les
connexions a les arquetes. Criteri d'amidament: longitud realment executa-
da.

261,40 9,73 2.543,42

07.04 u   Arqueta tipus M   

D'arqueta tipus M de Telefònica, de 30x30x65 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de fundició dúctil,  inclòs connexions amb els prismes i escomeses.
Criteri d'amidament: unitats realment executades.

15,00 138,79 2.081,85

07.05 u   Arqueta tipus DM 

D'arqueta tipus DM de Telefònica, de 92x48x92 cm. (m.i.), de formigó prefabri-
cat i tapa de formigó homologada per la companyia, inclòs connexions amb
els prismes. Criteri d'amidament: unitats realment executades.

1,00 266,28 266,28

07.06 m   Escomesa telèfon amb tub de 63 

D'escomesa de telèfons amb tub de pv c de 63 mm. de diàmetre, des d'ar-
queta M fins a parcel.la, inclòs connexions i accesoris. Criteri d'amidament:
longitud realment executada.

65,00 1,56 101,40

TOTAL CAPÍTOL 07    TELECOMUNICACIONS................................................................................................. 5.531,89
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CAPÍTOL 08    GAS    

08.01 m³  Excavació de rases 

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

23,65 8,59 203,15

08.02 m³  Replè de rases amb sorra  

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

9,47 26,63 252,19

08.03 m³  Replè rases material excavació  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

14,18 6,60 93,59

08.04 m   Canonada PE ø40 mm  

De subministrament i col.locació de canonada per distribució de gas PE
ø40mm, inclòs connexions, part proporcional d'accessoris, soldadures, colzes
electrosoldables de diferents graus, v àlv ules, claus de pas i prov es de serv eis,
tot segons documentació gràfica i especificacions de la Companyia. Criteri
d'amidament: longitud realment executada.

236,50 2,91 688,22

TOTAL CAPÍTOL 08    GAS.................................................................................................................................... 1.237,15
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 09    ENLLUMENAT PÚBLIC                                               

09.01 m³  Excavació de rases                                              

D'excav ació de terres en rases, en qualsev ol tipus de terreny, inclòs enderro-
cament d'instal·lacions prèv ies existents i esgotement d'aigua si és necessari,
càrrega i transport fins a abocador autoritzat o lloc d'utilització a obra.(Se-
gons Art. 321/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric excav at.

28,11 8,59 241,46

09.02 m³  Replè de rases amb sorra                                        

De replè de rases amb sorra per a protecció dels conductes, en capes de 25
a 30 cm. de gruix màxim, inclòs extensió i refinatge. Criteri d'amidament:perfil
teòric replenat.

14,05 26,63 374,15

09.03 m³  Replè rases material excavació                                  

De replè de rases amb material de la pròpia excav ació, en capes de 30 cm.
de gruix màxim, inclòs estensió, humectació o dessecació, i piconatge amb
una densitat mínima del 95 % del próctor normal. (Segons Art.332/PG3). Criteri
d'amidament: perfil teòric replenat.

14,05 6,60 92,73

09.04 u   Arqueta registrable 40x40x60 cm.                                

De subministrament i col.locació d'arqueta registrable de 40x40x60 cm. (m.i.),
inclòs tapa quadrada de fosa dúctil de 40x40 cm.  Criteri d'amidament: uni-
tats realment executades.

7,00 148,21 1.037,47

09.05 u   Quadre elèctric complet                                         

De subministrament i instal.lació de quadre elèctric complet, de triple tarifa,
format per armari amb porta i tanca, caixes de doble aïllament, comptador,
ICP, diferencials, pies per a totes les línies, regleta de borns, cablejat, cèdul.la
fotoelèctrica, rellotge horari, tot segons esquema unifilar de projecte, inclosa
l'escomesa elèctrica des de la Companyia.  Criteri d'amidament: unitats real-
ment executades.

1,00 2.663,90 2.663,90

09.06 m   Cable de coure nu de 35 mm                                      

De subministrament i col.locació de cable de coure nu de 35 mm. per a unió
equipotencial i posta a terra de la instal.lació. Criteri d'amidament: longitud
realment executada.

351,40 1,63 572,78

09.07 u   Piqueta coure                                                   

De subministrament i col.locació de piqueta de coure de 1'5 m. de llargada,
inclòs abraçadora i connexió amb el cable de terra.  Criteri d'amidament:
unitats realment executades.

39,00 9,05 352,95

09.08 m   Tub canaflex 63 mm.                                             

De subministrament i col.locació de tub corrugat de 63 mm. tipus canaflex.
Criteri d'amidament: longitud realment executada.

176,00 1,98 348,48
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

09.09 m   Conductor 0,6/1 kv i 2x2,5                                      

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 2 x 2,5 mm. de secció, inclòs connexions a lluminàries i quadres, tot
segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment
executada.

78,00 0,81 63,18

09.10 m   Conductor 0,6/1kv i 4x6                                         

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 6 mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

351,40 3,66 1.286,12

09.11 m   Conductor 0,6/1kv i 4x10                                        

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 10  mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

100,00 3,88 388,00

09.12 m   Conductor 0,6/1 kv i 4x16                                       

De subministrament i col.locació de conductor de coure de 0,6/1Kv  d'aïlla-
ment i de 4 x 16  mm. de secció, inclòs connexions a bàculs i quadres, tot se-
gons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: longitud realment exe-
cutada.

100,00 6,72 672,00

09.13 u   Lluminària tipus Neovilla o similar. Bàcul tipus Villa 3,2m     

De subministrament i col.locació de lluminària tipus Neov illa de Benito o similar,
LED 35W i 3000k, amb bàcul tipus Villa de Benito o similar de 3,2m d'alçada,
color negre. Accessoris de connexió, cablejat interior del bàcul i formació de
base de fonamentació de 60x60x100 cm. de formigó HM-D-150/Tov a/20/IIa,
tot segons especificacions de projecte. Criteri d'amidament: unitats realment
instal·lades.

22,00 577,38 12.702,36

09.14 u   Projecte elèctric i legalització                                

De redacció de projecte elèctric i legalització de la instal.lació, inclòs impos-
tos, OCA's i taxes.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTOL 09    ENLLUMENAT PÚBLIC...................................................................................................... 21.995,58
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 10    PAVIMENTACIÓ                                                    

10.01 m³  Tot-u artificial fus Z-2                                        

De tot-u artificial fus Z-2, per capes de 25 cm. de gruix màxim, inclòs extensió,
humectació o dessecació i piconatge al 100 % del pròctor modificat. (segons
Art.501/PG3). Criteri d'amidament: perfil teòric de ferm.

423,49 22,98 9.731,80

10.02 m   Vorada T-2                                                      

De subministrament i col.locació de v orada T-2 (12/15x25 cm), de formigó pre-
fabricat, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, inclòs part
proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos de v ia-
nants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

476,00 23,09 10.990,84

10.03 m   Vorada remuntable                                               

De subministrament i col.locació de v orada remuntable tipus C-7, de formigó
prefabricat, col.locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, inclòs
part proporcional de peces especials per a la formació de guals i passos de
v ianants i minusv àlids. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

14,00 23,50 329,00

10.04 m   Rigola de formigó de 30x30                                      

Rigola feta " in situ" de 30 x 30 cm. de formigó HM-20/Tov a/20/IIa, acabada
remolinada, inclòs encofrat, excav ació per assentament de la rigola i part
proporcional de guals i peces especials, tot segons especificacions de projec-
te. Criteri d'amidament: longitud realment executada.

50,00 18,95 947,50

10.05 m²  Reg d'emprimació                                                

De reg d'emprimació amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1,5 Kg/m2. (segons Art.530/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

1.215,00 0,51 619,65

10.06 t   Mescla bituminosa S-20                                          

De mescla bituminosa en calent S-20, en formació de capa intermitja, com-
pactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Segons
Art.542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

210,96 57,61 12.153,41

10.07 m²  Reg d'adherència                                                

De reg d'adherència amb emulsió asfàltica catiònica ECR0 amb una dosifica-
ció de 1 Kg/m2. (Segons Art.531/PG3). Criteri d'amidament: superfície teòrica
del ferm.

1.215,00 0,66 801,90

10.08 t   Mescla bituminosa D-12                                          

De mescla bituminosa en calent D-12, en formació de capa de rodament,
compactada com a mínim al 97 % de la densitat de la prov eta Marshall.(Se-
gons Art. 542/PG3). Criteri d'amidament: tones realment executades.

210,96 61,61 12.997,25

10.09 m²  Paviment formigó HM-20, 10 cm                                   

De pav iment de formigó en massa de ciment portland HM-20/Tov a/20/IIa,
de 10 cm. de gruix, i acabat reglejat per a base de pav imentació posterior.
Criteri d'amidament: superfície realment executada.
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

3,99 13,49 53,83

TOTAL CAPÍTOL 10    PAVIMENTACIÓ.............................................................................................................. 48.625,18
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 11    MOBILIARI URBÀ  

11.01 u   Banc suports fundició dúctil i llistons de fusta   

De subministrament i col·locació de banc tipus modo c-106 de Fàbregas o
equiv alent, amb suports de fundició dúctil i reposabraços i llistons de fusta en
polímer reciclat, ancorat amb daus de formigó, segons detalls de projecte.
Criteri d'amidament: unitats realment col·locades.

2,00 486,88 973,76

11.02 u   Cadira suports fundició dúctil i llistons de fusta   

De subministrament i col·locació de cadira tipus modo c-106 de Fàbregas o
equiv alent, amb suports de fundició dúctil i reposabraços i llistons de fusta en
polímer reciclat, ancorat amb daus de formigó, segons detalls de projecte.
Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

4,00 222,33 889,32

11.03 u   Paperera model barcelona inox 

De subministrament i col.locació de paperera model Barcelona d'acer inoxi-
dable, circular i basculant, i 60 l. de capacitat. Criteri d'amidament: unitats
realment instal·lades.

4,00 124,16 496,64

TOTAL CAPÍTOL 11    MOBILIARI URBÀ............................................................................................................. 2.359,72
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ   

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 12    JARDINERIA 

12.01 m²  Preparació terreny+terra vegetal  

De preparació del terreny per a posterior plantació de gespa, inclòs llaurat,
niv ellació i estensió de terra v egetal de la pròpia excav ació, en capes de
fins a 20 cm.  C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

2.588,00 0,55 1.423,40

12.02 u   Excavació sot 1x1x1  

D'excav ació de sot de 1x1x1 m. per plantació d'arbre, inclòs càrrega i tran-
sort de la terra sobrant fins a abocador autoritzat.  C.Amid.:unitat d'arbre
plantat i v iu.

20,00 28,65 573,00

12.03 m²  Plantació de gespa   

De subministrament i plantació de gespa resistent, inclòs adobat, sembrat, pri-
meres regades, manteniment i reposició durant el període de garantia d'una
primav era. C.Amid.:superfície teòrica a plantar.

2.588,00 0,62 1.604,56

12.04 u   Freixe  (fraxinus excelsior)  

De subministrament i plantació de Freixe (Fraxinus Excelsior) de 14-16 cm. de
perímetre i amb arrel núa, inclòs aportació de terra adequada per a la sev a
plantació, adobament, primeres regades, manteniment i reposició durant el
període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'arbre plantat i v iu.

5,00 101,41 507,05

12.05 u   Til·ler Argentat (tilia cordata)   

De subministrament i plantació de Til·ler Argentat (Tilia Cordata) de 14-16 cm.
de perímetre i amb contenidor, inclòs aportació de terra adequada per a la
sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment i reposició du-
rant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'arbre plantat i
v iu.

5,00 162,61 813,05

12.06 u   Liquidàmbar  (liquidambar styracifula)       

De subministrament i plantació de Liquidàmbar (Liquidambar Styracifula) de
14-16 cm. de perímetre i amb contenidor, inclòs aportació de terra adequa-
da per a la sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment i re-
posició durant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'arbre
plantat i v iu.

5,00 172,43 862,15

12.07 u   Bedoll Fatigiat (betula pendula fastigiata)   

De subministrament i plantació de Bedoll Fastigiat (Betula Pendula Fastigiata)
de 14-16 cm. de perímetre i amb pa d'arrels, inclòs aportació de terra ade-
quada per a la sev a plantació, adobament, primeres regades, manteniment
i reposició durant el període de garantia d'una primav era.C.Amid.:unitat d'ar-
bre plantat i v iu.

5,00 167,81 839,05

TOTAL CAPÍTOL 12    JARDINERIA...................................................................................................................... 6.622,26
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 13    SENYALITZACIÓ                                                   

13.01 u   Senyal stop al. ref. 60 cm.                                     

De subministrament i col.locació de senyal d'alumini reflectant de 60 cm. R2
stop, inclòs subministrament i ancoratge de pal galv anitzat de secció rectan-
gular i de 3 m. d'alçada. Criteri d'amidament: unitats realment instal·lades.

2,00 104,31 208,62

TOTAL CAPÍTOL 13    SENYALITZACIÓ............................................................................................................... 208,62
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PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ                                        

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPÍTOL 14    ALTRES                                                          

14.01 pa  Obres no previstes                                              

Unitats d'obra imprev istes a justificar amb els quadres de preus del projecte, a
incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no subjecta a baixa.

1,00 5.000,00 5.000,00

14.02 paj Afectacions a serveis                                           

Reposicions per les afectacions a serv eis existents a justificar amb els quadres
de preus del projecte, a incloure íntegrament en l'oferta del Contractista i no
subjecta a baixa.

1,00 2.000,00 2.000,00

14.03 u   Seguretat i salut en el treball                                 

Mesures prev entiv es en matèria de seguretat i salut en el treball contingudes
a l'estudi de seguretat i salut de l'obra i ratificades en el pla de seguretat re-
dactat pel Contractista. Inclou redacció del pla de seguretat i salut.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTOL 14    ALTRES................................................................................................................................ 9.000,00

TOTAL........................................................................................................................................................................ 188.267,51
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RESUM DE PRESSUPOST
URBANITZACIÓ PAU 9 MOLLÓ 

CAPITOL RESUM IMPORT (€)

1 TREBALLS PREVIS.............................................................................................................. 1.382,73
2 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.......................................................................... 19.568,56
3 SANEJAMENT.................................................................................................................... 22.505,43
4 PLUVIALS........................................................................................................................... 19.053,37
5 AIGUA............................................................................................................................... 12.107,20
6 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC........................................................................................ 18.069,82
7 TELECOMUNICACIONS.................................................................................................. 5.531,89
8 GAS................................................................................................................................... 1.237,15
9 ENLLUMENAT PÚBLIC...................................................................................................... 21.995,58
10 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................... 48.625,18
11 MOBILIARI URBÀ.............................................................................................................. 2.359,72
12 JARDINERIA...................................................................................................................... 6.622,26
13 SENYALITZACIÓ ............................................................................................................... 208,62
14 ALTRES............................................................................................................................... 9.000,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 188.267,51
13,00% Despeses Generals............................................. 24.474,78
6,00% Benefici industrial................................................ 11.296,05

SUMA DE DESPESES I BENEFICIS 35.770,83

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA 224.038,34

21,00% I.V.A...................................................................... 47.048,05

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 271.086,39

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 271.086,39

Puja el pressupost general a ĺ esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN MIL VUITANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-NOU
CÈNTIMS

Molló, a 4 de nov embre de 2022.

Estudi Tècnic de Construcció / Pujada Sant Antoni, s/n.  17860 - Sant Joan Abadesses / T.  972 72 23 27/  etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat  Pàgina 1


	PROJECTE D’URBANITZACIÓ
	SECTOR DEL PAU 9
	AL TERME MUNICIPAL DE MOLLÓ
	Ref. 21006
	FEBRER 2023
	PROMOTOR: Concepción Guillaumes Solà i Jordi Guillaumes Solà
	1.  DADES GENERALS
	2.  ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA
	3. PLANEJAMENT
	4. OBJECTE
	5.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
	6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ
	7.  TOPOGRAFÍA
	8. GEOTÈCNIA
	9. SERVEIS EXISTENTS, AFECTATS I NOUS SUBMINISTRAMENTS INSTAL LACIONS
	10. DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS
	11. AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
	12. ASPECTES AMBIENTALS
	13. PRESSUPOST
	14.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE
	ANNEX 1. FERMS
	ANNEX 2. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
	Productor de residus de construcció i de demolició (promotor)
	Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista)
	Gestor de residus de construcció i de demolició
	Coordinador de seguretat i de salut en obra
	Director d'obra
	Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus

	21006_Urbanització PAU 9.pdf
	Planos y vistas
	21006 Urbanització PAU 9-1. Situacio
	21006 Urbanització PAU 9-2. Planejament
	21006 Urbanització PAU 9-3.E Actual
	21006 Urbanització PAU 9-4.1 P long
	21006 Urbanització PAU 9-4.2 P trans
	21006 Urbanització PAU 9-4.3 P Planta
	21006 Urbanització PAU 9-4.4 P Secció
	21006 Urbanització PAU 9-5.1 S Enllumenat
	21006 Urbanització PAU 9-5.2 S Electricitat
	21006 Urbanització PAU 9-5.3 S Sanejament
	21006 Urbanització PAU 9-5.4 L Sanejament
	21006 Urbanització PAU 9-5.5 L Sanejament1
	21006 Urbanització PAU 9-5.6 L Pluvial
	21006 Urbanització PAU 9-5.7 L Pluvial1
	21006 Urbanització PAU 9-5.8 S Aigua
	21006 Urbanització PAU 9-5.9 L Aigua
	21006 Urbanització PAU 9-5.10 L Aigua 1
	21006 Urbanització PAU 9-5.11 S Gas
	21006 Urbanització PAU 9-5.12 S Telefonia





